ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las **09:00 horas del día 29 de Noviembre de 2016,** se reunieron en el sitio de la obra denominada; **Perforación exploratoria y Construcción de pozo profundo, en la Localidad de Valle Morelos, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit,** por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,** representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara,** Director de Infraestructura el **C. Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre,** Jefa de Departamento de Obra la **C. Arq. Gema Sagrario Pérez Aguilar** y el Supervisor de Obra el **C. Ing. Erick Demetrio Delgado Nava,** por la otra parte, la Empresa Contratista **Ibarra & García Grupo Constructor, S.A. de C.V., representada por el C. Ing. José Raymundo Ibarra García,** en su carácter de **Administrador Único,** que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante" y "El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mención.

Descripción de los Trabajos:

- Perforación exploratoria, Construcción de pozo profundo.

Contrato de Obra Pública: 918020999-056-16
Importe Contratado IVA Incluido: $1'543,702.65
Importe Ejecutado IVA Incluido: $1'567,984.61
Saldo IVA Incluido: $-24,281.96
Periodo real de Ejecución de los Trabajos: Del 24 de Septiembre al 22 de Noviembre de 2016.

Fianza de Vicios Ocultos:
Número 3945-06894-2 por un importe de $154,370.26 de fecha 24 de Noviembre de 2016.

"El contratista" manifiesta que no tiene reclamación que hacer a **"La Contratante"** en virtud de que ya se le pago el **100% de los trabajos ejecutados** en 02 (dos) estimaciones, las cuales suman la cantidad de **$**1'543,702.65 **(un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos dos pesos 65/100 M.N.)** IVA incluido, no existiendo adeudo por parte de **"El Contratante"**, dicho contratista renuncia al monto de $24,281.96 con IVA incluido, cobrando únicamente hasta lo contratado.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direccionq@gmail.com

En virtud de lo anterior **"El Contratista"** declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el **Contrato de Obra Pública número 918020999-056-16**.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraídas para la ejecución de esta obra, **quedando vigente las señaladas en el artículo 66 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas**.

No habiendo asunto que tratar y estando de acuerdo con el contenido del presente, firman de conformidad las personas que real y físicamente intervinieron en el acto.

Por "La Contratante"

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

C. Ing. Luis Ariel Padilla Vergara
Director General

C. Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre
Director de Infraestructura

C. Arq. Gema Sagrario Pérez Aguilar
Jefa de Departamento de Obras

C. Ing. Erick Demetrio Delgado Nava
Supervisor de Obra

Por "El Contratista"

Ibarra & García Grupo Constructor, S.A. de C.V.

C. Ing. José Raymundo Ibarra García
Administrador Único

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direccionq@gmail.com