# ACTA ENTREGA RECEPCION

Siendo las **11:00 horas del día 04 de Enero de 2020,** se reunieron en el sitio de la obra denominada; **"Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Santiago Ixcuintla, Mpio. De Santiago Ixcuintla, Nayarit".** Por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,** representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Raúl Montero Matamoros,** Director de infraestructura **C. Arq. José Luciano Rodríguez Macedo,** Jefe del departamento de obras la **C. Arq. Eneyda Jacqueline Fajardo Benítez** y el Supervisor de Obra el **C. Arq. Benjamín García Hernández,** por la otra parte, la Empresa Contratista; **Construcciones Hidráulicas y eléctricas Fasvel S.A. de C.V.**, representada por el **C. Lic. Aldo Velasco Fascinetto**, en su carácter de **Administrador general,** que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante" y "El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el **ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA** en mención.

**Inversión Ejercida:**

- **Importe Contratado IVA incluido:** $ 700,560.89
- **Importe Ejecutado IVA incluido:** $ 700,560.89
- **Saldo IVA incluido:** $ 0.00
- **Importe Convenio Adicional:** $ 0.00
- **Modalidad de Adjudicación:** Contrato
- **Número de Concurso:** CEA-NAY-PTAR-FINAN-001-19-IR
- **Contrato de Obra Pública:** CEA-NAY-PTAR-FINAN-001-19-IR
- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 04 de Noviembre de 2019
- **Fecha de Término de los Trabajos:** 26 de Diciembre de 2019

**Nombre de la Obra: "Mejoramiento de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Santiago Ixcuintla, Mpio. De Santiago Ixcuintla, Nayarit".**

**Descripción de los Trabajos:** Red de distribución.

**Garantías**

**Fianza de Cumplimiento:**

Número **3471-08399-8** por un importe de **$ 60,393.18** con IVA, de fecha 28 de Octubre de 2019

**Fianza de Vicios Ocultos:**

Número **3471-08811-7** por un importe de **$ 70,056.09** de fecha 02 de Enero de 2020

**Liquidación:**

El total de los trabajos ejecutados se pagó mediante la presentación de **02 (DOS) estimaciones, que dan un total de $ 700,560.89 con IVA.**

| | |
|---|---|
| ESTIMACION 1 | $ 417,246.26 |
| ESTIMACION 2 | $ 283,314.63 |

**Términos Bajo los Cuales se Efectuará el Acta Entrega-Recepción:**

La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantía la **fianza Número 3471-08811-7 por un importe de $ 70,056.09 de fecha 02 de Enero de 2020.** Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, *El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad*

*tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.*

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; así mismo queda señalado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligación de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

**Cierre:**

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y físicamente intervinieron en el acto a los 04 días del mes de Enero de dos mil Veinte, siendo las 11:30 horas.

**Por "La Contratante" Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado**

C. Ing. Raúl Montero Matamoros
Director General

C. Arq. José Luciano Rodríguez Macedo
Director de Infraestructura

C. Arq. Eneyda Jacqueline Fajardo Benítez
Jefe del departamento de Obra

C. Arq. Benjamín García Hernández
Supervisor de Obra

**Por "El Contratista" CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS FASVEL S.A. DE C.V.**

C. Lic. Aldo Velasco Fascinetto
Administrador general