NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
APARTADO URBANO																			
SC AGUA POTABLE	26,411,925	24,661,522	14,744,703	9,916,819				880,513	616,359	264,154				23,781,009	14,128,344	9,652,665			
SD ALCANTARILLADO	25,662,678	23,282,282	11,575,274	11,707,008				11,247,474	5,155,215	6,092,259				12,034,808	6,420,059	5,614,749			
TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	10,000,000	9,294,799	4,647,399	4,647,400				3,382,942	1,691,471	1,691,471				5,911,857	2,955,928	2,955,929			
U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	1,669,570	1,669,570	929,922	739,648				504,187	267,828	236,359				1,165,383	662,094	503,289			
SUMAS APARTADO URBANO	***63,744,172***	***58,908,173***	***31,897,298***	***27,010,875***				***16,015,115***	***7,730,873***	***8,284,242***				***42,893,058***	***24,166,425***	***18,726,632***			
APARTADO RURAL																			
SC AGUA POTABLE	10,905,920	9,729,518	5,901,771	3,827,747				1,104,971	714,250	390,722				8,624,547	5,187,521	3,437,025			
SD ALCANTARILLADO	17,759,543	17,325,359	10,661,566	6,663,793				1,139,078	683,447	455,631				16,186,281	9,978,119	6,208,162			
U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	540,372	886,470	530,080	356,390				267,736	166,171	101,565				618,734	363,909	254,825			
SUMAS APARTADO RURAL	***29,205,835***	***27,941,347***	***17,093,417***	***10,847,930***				***2,511,786***	***1,563,868***	***947,918***				***25,429,561***	***15,529,549***	***9,900,012***			
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019																			
SD ALCANTARILLADO	10,320,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344										8,722,688	4,361,344	4,361,344			
U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	264,580	264,580	132,290	132,290										264,580	132,290	132,290			
SUMAS APARTADO PTAR	***10,585,087***	***8,987,268***	***4,493,634***	***4,493,634***										***8,987,268***	***4,493,634***	***4,493,634***			
FAFEF																			
SC AGUA POTABLE		***2,092,658***		***2,092,658***										***2,092,658***		***2,092,658***			
SUMA DE LA HOJA	**103,535,094**	**97,929,446**	**53,484,349**	**44,445,097**				**18,526,901**	**9,294,740**	**9,232,161**				**79,402,545**	**44,189,609**	**35,212,936**			
SUBTOTAL	**103,535,094**	**97,929,446**	**53,484,349**	**44,445,097**				**18,526,901**	**9,294,740**	**9,232,161**				**79,402,545**	**44,189,609**	**35,212,936**			
TOTAL	**103,535,094**	**97,929,446**	**53,484,349**	**44,445,097**				**18,526,901**	**9,294,740**	**9,232,161**				**79,402,545**	**44,189,609**	**35,212,936**			

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
APARTADO URBANO																			
SC AGUA POTABLE	26,411,925	24,661,522	14,744,703	9,916,819				880,513	616,359	264,154				23,781,009	14,128,344	9,652,665			
SD ALCANTARILLADO	25,662,678	23,282,282	11,575,274	11,707,008				11,247,474	5,155,215	6,092,259				12,034,808	6,420,059	5,614,749			
TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	10,000,000	9,294,799	4,647,399	4,647,400				3,382,942	1,691,471	1,691,471				5,911,857	2,955,928	2,955,929			
U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	1,669,570	1,669,570	929,922	739,648				504,187	267,828	236,359				1,165,383	662,094	503,289			
SUMA DE LA HOJA	**63,744,172**	**58,908,173**	**31,897,298**	**27,010,875**				**16,015,115**	**7,730,873**	**8,284,242**				**42,893,058**	**24,166,425**	**18,726,632**			
SUBTOTAL	**63,744,172**	**58,908,173**	**31,897,298**	**27,010,875**				**16,015,115**	**7,730,873**	**8,284,242**				**42,893,058**	**24,166,425**	**18,726,632**			
TOTAL	**63,744,172**	**58,908,173**	**31,897,298**	**27,010,875**				**16,015,115**	**7,730,873**	**8,284,242**				**42,893,058**	**24,166,425**	**18,726,632**			

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAR-067-0210	AP-IP-MAY-097/2019 I 27/05/2019 AP-IP-SEP-171/2019 R 27/09/2019	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR)	JALA ROSA BLANCA	C	22/07/19		1,816,669	1,484,383	1,039,068	445,315				880,513	616,359	264,154				603,870	422,709	181,161				SISTEMA PERSONAS	1 2,668	0.83	83%	59%	
2019-CEA-JUL-019-0420	AP-IP-JUL-133/2019 I 9/07/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAUR)	COMPOSTELA ZACUALPAN	C			3,317,529	3,317,529	1,990,517	1,327,012										3,317,529	1,990,517	1,327,012				SISTEMA PERSONAS	1 7,568				
2019-CEA-AGO-017-0468	AP-IP-AGO-034/2019 I 12/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO IXTLAN DEL RIO	C			3,000,000	2,006,488	1,003,244	1,003,244										2,006,488	1,003,244	1,003,244				POZO PERSONAS	1 25,807				
2019-CEA-AGO-030-0479	AP-IP-AGO-076/2019 I 15/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO "LA CAPILLA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ORO, NAYARIT (PROGRAMA-APAUR)	SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARIA DEL ORO	C			4,794,471	4,794,471	2,876,683	1,917,788										4,794,471	2,876,683	1,917,788				POZO PERSONAS	1 4,747				
2019-CEA-AGO-113-0573	AP-IP-SEP-069/2019 I 5/09/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-APAUR)	TECUALA TECUALA	C			1,500,219	1,500,218	900,131	600,087										1,500,218	900,131	600,087				POZO PERSONAS	1 16,849				
2019-CEA-ABR-036-0639	AP-IP-SEP-098/2019 I 6/09/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAUR)	COMPOSTELA VARAS, LAS	C			1,333,037	1,333,037	799,822	533,215										1,333,037	799,822	533,215				POZO PERSONAS	1 17,090				
2019-CEA-AGO-054-0559	AP-IP-SEP-060/2019 I 5/09/2019	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA	JALA JALA Y JOMULCO	C			1,500,000	1,460,453	876,272	584,181										1,460,453	876,272	584,181				SISTEMA PERSONAS	1 9,508				
2019-CEA-AGO-104-0688	AP-IP-AGO-204/2019 I 30/08/2019	EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ (PROAGUA-APAUR)	RUIZ RUIZ	C			5,850,000	5,848,112	3,508,867	2,339,245										5,848,112	3,508,867	2,339,245				SISTEMA PERSONAS	1 17,310				
2019-CEA-AGO-055-0689	AP-IP-AGO-205/2019 I 30/08/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 250 M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APAURAL)	SAN BLAS JALCOCOTAN	C			3,300,000	2,916,831	1,750,099	1,166,732										2,916,831	1,750,099	1,166,732				SISTEMA PERSONAS	1 17,310				
						SUMA DE LA HOJA	26,411,925	24,661,522	14,744,703	9,916,819				880,513	616,359	264,154				23,781,009	14,128,344	9,652,665								
						SUBTOTAL	26,411,925	24,661,522	14,744,703	9,916,819				880,513	616,359	264,154				23,781,009	14,128,344	9,652,665								
						TOTAL	**26,411,925**	**24,661,522**	**14,744,703**	**9,916,819**				**880,513**	**616,359**	**264,154**				**23,781,009**	**14,128,344**	**9,652,665**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019
NUM. DE HOJA 1 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-FEB-026-0018	AP-IP-FEB-027/2019 I 25/02/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) APAUR COMPLEMENTO 2019	BAHÍA DE BANDERAS SAYULITA	C	20/03/18	31/03/19	1,779,999	1,779,999		1,779,999				1,779,999		1,779,999												100.00	100%	100%	
2019-CEA-MAR-072-0070	AP-IP-ABR-013/2019 I 8/04/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-APAUR)	AHUACATLAN AHUACATLAN	C	20/05/19	10/08/19	1,897,416	1,897,416	1,138,450	758,966				1,350,689	810,414	540,276				546,727	328,036	218,690				SISTEMA PERSONAS	1 408	100.00	100%	71%	
2019-CEA-MAR-083-0117	AP-IP-ABR-065/2019 I 17/04/2019 AP-IP-SEP-153/2019 R 24/09/2019	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA) APARTADO URBANO	SANTIAGO IXCUINTLA VILLA HIDALGO (ZARAGOZA)	C	27/05/19	20/09/19	3,127,428	2,200,770	1,320,462	880,308				2,200,771	1,320,462	880,308				- 1	- 0	- 0				SISTEMA PERSONAS	1 435	100.00	100%	100%	
2019-CEA-MAR-063-0122	AP-IP-ABR-075/2019 I 23/04/2019 AP-IP-SEP-164/2019 R 26/09/2019	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C	03/07/19	21/08/19	353,657	351,663	175,831	175,832				351,663	175,831	175,831				0	- 0	1				SISTEMA PERSONAS	1 100	100.00	100%	100%	
2019-CEA-MAR-061-0124	AP-IP-ABR-077/2019 I 23/04/2019 AP-IP-SEP-152/2019 R 24/09/2019	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDAREÑAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO (PROAGUA-APAUR)	XALISCO XALISCO	C	27/05/19	20/08/19	4,823,204	4,055,778	2,027,889	2,027,889				3,193,430	1,596,715	1,596,715				862,348	431,174	431,174				SISTEMA PERSONAS	1 328	100.00	100%	79%	
2019-CEA-MAR-068-0130	AP-IP-ABR-082/2019 I 25/04/2019 AP-IP-SEP-165/2019 R 26/09/2019	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-URBANO)	AHUACATLAN AHUACATLAN	C	24/06/19	12/08/19	846,753	829,973	497,984	331,989				663,313	397,988	265,325				166,660	99,996	66,664				SISTEMA PERSONAS	1 160	100.00	100%	80%	
2019-CEA-ABR-067-0132	AP-IP-MAY-002/2019 I 2/05/2019 AP-IP-SEP-167/2019 R 26/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN PROAGUA-APAUR	TUXPAN TUXPAN	C	17/06/19	14/09/19	3,369,951	2,827,955	1,413,977	1,413,978				848,386	424,193	424,193				1,979,569	989,784	989,785				SISTEMA PERSONAS	1 313	100.00	100%	30%	
2019-CEA-MAY-027-0209	AP-IP-MAY-096/2019 I 27/05/2019 AP-IP-SEP-174/2019 R 27/09/2019	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C	15/07/19	02/09/19	950,000	798,814	399,407	399,407				341,968	170,984	170,984				456,846	228,423	228,423				OBRA PERSONAS	1 159	100.00	100%	43%	
2019-CEA-MAR-064-0295	AP-IP-JUN-065/2019 I 10/06/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C	05/08/19		747,711	747,616	373,808	373,808				517,255	258,627	258,627				230,361	115,181	115,181				SISTEMA PERSONAS	1 640	0.62	62%	69%	
2019-CEA-MAY-049-0298	AP-IP-JUN-071/2019 I 11/06/2019 AP-IP-SEP-169/2019 R 27/09/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA ETAPA (PROAGUA-APAUR)	SAN BLAS MECATAN	C	05/08/19	21/09/19	500,000	529,798	297,393	232,405										529,798	297,393	232,405				SISTEMA PERSONAS	1 95	100.00	100%		
2019-CEA-AGO-053-0552	AP-IP-SEP-029/2019 I 3/09/2019	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO DE 10"0 EN AV. MÉXICO ENTRE ANDADOR FCO. MARQUEZ Y CÁRCAMO No. 1, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, (PROAGUA-APAUR)	BAHIA DE BANDERAS BUCERIAS	C			1,800,488	1,800,205	1,080,123	720,082										1,800,205	1,080,123	720,082				SISTEMA PERSONAS	1 16,137				
						SUMA DE LA HOJA	20,196,605	17,819,987	8,725,324	9,094,663	-	-	-	11,247,474	5,155,215	6,092,259	-	-	-	6,572,513	3,570,109	3,002,404									
						SUBTOTAL																										
						TOTAL																										

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-AGO-006-0455	AP-IP-AGO-017/2019 I 7/08/2019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA. (PROAGUA-APAUR)	JALA JOMULCO	C			1,188,024	1,188,022	712,813	475,209										1,188,022	712,813	475,209				OBRA PERSONAS	1 5,410				
2019-CEA-AGO-002-0456	AP-IP-AGO-018/2019 I 7/08/2019	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC. (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C			1,760,000	1,756,225	878,113	878,112										1,756,225	878,113	878,112				SISTEMA PERSONAS	1 5,424				
2019-CEA-AGO-130-0661	AP-IP-SEP-100/2019 I 6/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC 1ER. ETAPA (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C			2,518,048	2,518,048	1,259,024	1,259,024										2,518,048	1,259,024	1,259,024				SISTEMA PERSONAS	1 1,016				
						SUMA DE LA HOJA	5,466,072	5,462,295	2,849,950	2,612,345				-	-	-				5,462,295	2,849,950	2,612,345									
						SUBTOTAL	25,662,678	23,282,282	11,575,274	11,707,008				11,247,474	5,155,215	6,092,259				12,034,808	6,420,059	5,614,749									
						TOTAL	**25,662,678**	**23,282,282**	**11,575,274**	**11,707,008**				**11,247,474**	**5,155,215**	**6,092,259**				**12,034,808**	**6,420,059**	**5,614,749**									

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

PROGRAMA: TI PROTECCION DE AREAS Y CAUCES FEDERALES

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BEN EF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BEN EF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS	% AVANCE FIN	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAR-082-0082	AP-IP-ABR-028/2019 I 10/04/2019 AP-IP-SEP-154/2019 R 24/09/2019	CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TAJO. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, (PROAGUA-APAUR)	TEPIC TEPIC	C	20/05/19		10,000,000	9,294,799	4,647,399	4,647,400				3,382,942	1,691,471	1,691,471				5,911,857	2,955,928	2,955,929				OBRA PERSONAS	1 17,420	0.73	73%	36%	
					SUMA DE LA HOJA		10,000,000	9,294,799	4,647,399	4,647,400				3,382,942	1,691,471	1,691,471				5,911,857	2,955,928	2,955,929									
					SUBTOTAL		10,000,000	9,294,799	4,647,399	4,647,400				3,382,942	1,691,471	1,691,471				5,911,857	2,955,928	2,955,929									
					TOTAL		**10,000,000**	**9,294,799**	**4,647,399**	**4,647,400**				**3,382,942**	**1,691,471**	**1,691,471**				**5,911,857**	**2,955,928**	**2,955,929**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO URBANO 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019
PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS	% AVANCE FIN	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAY-074-0285	AP-IP-JUN-055/2019 I 7/06/2019 AP-IP-SEP-111/2019 A 11/09/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUR	VARIOS VARIAS	AD	07/06/19		1,561,835	1,561,835	876,055	685,780				472,514	251,992	220,522				1,089,321	624,063	465,258				INFORME	1	0.30	30%	30%	
2019-CEA-MAY-075-0306	AP-IP-JUN-083/2019 I 13/06/2019 AP-IP-SEP-083/2019 A 6/09/2019	CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUR	VARIOS VARIAS	AD	13/06/19		107,735	107,735	53,867	53,868				31,673	15,836	15,836				76,062	38,031	38,032				INFORME	1	0.29	29%	29%	
						SUMA DE LA HOJA	1,669,570	1,669,570	929,922	739,648				504,187	267,828	236,359				1,165,383	662,094	503,289									
						SUBTOTAL	1,669,570	1,669,570	929,922	739,648				504,187	267,828	236,359				1,165,383	662,094	503,289									
						TOTAL	**1,669,570**	**1,669,570**	**929,922**	**739,648**				**504,187**	**267,828**	**236,359**				**1,165,383**	**662,094**	**503,289**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
APARTADO RURAL																			
SC AGUA POTABLE	10,905,920	9,729,518	5,901,771	3,827,747				1,104,971	714,250	390,722				8,624,547	5,187,521	3,437,025			
SD ALCANTARILLADO	17,759,543	17,325,359	10,661,566	6,663,793				1,139,078	683,447	455,631				16,186,281	9,978,119	6,208,162			
U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	540,372	886,470	530,080	356,390				267,736	166,171	101,565				618,734	363,909	254,825			
SUMA DE LA HOJA	**29,205,835**	**27,941,347**	**17,093,417**	**10,847,930**				**2,511,786**	**1,563,868**	**947,918**				**25,429,561**	**15,529,549**	**9,900,012**			
SUBTOTAL	**29,205,835**	**27,941,347**	**17,093,417**	**10,847,930**				**2,511,786**	**1,563,868**	**947,918**				**25,429,561**	**15,529,549**	**9,900,012**			
TOTAL	**29,205,835**	**27,941,347**	**17,093,417**	**10,847,930**				**2,511,786**	**1,563,868**	**947,918**				**25,429,561**	**15,529,549**	**9,900,012**			

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAR-075-0103	AP-IP-ABR-051/2019 I 12/04/2019 AP-IP-SEP-166/2019 R 26/09/2019	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA) APARTADO RURAL	TEPIC CERRO DE LOS TIGRES	C	20/06/19	18/08/19	758.114	754.648	528.254	226.394				285.585	199.909	85.675				469.063	328.345	140.719				SISTEMA PERSONAS	1 106	100.00	100%	38%	
2019-CEA-MAR-070-0129	AP-IP-ABR-081/2019 I 25/04/2019 AP-IP-SEP-172/2019 R 27/09/2019	REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETILLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA-RURAL)	SANTIAGO IXCUINTLA ACAPONETILLA	C	03/07/19	21/08/19	266.394	264.436	185.105	79.331				227.083	158.958	68.125				37.353	26.147	11.206				SISTEMA PERSONAS	1 187	100.00	100%	86%	
2019-CEA-MAY-025-0223	AP-IP-MAY-110/2019 I 28/05/2019 AP-IP-SEP-173/2019 R 27/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE LOS COCOS, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL)	SAN BLAS PLAYA DE LOS COCOS (LOS COCOS)	C	08/07/19	15/09/19	1.500.000	1.053.550	632.130	421.420				290.592	174.355	116.237				762.958	457.775	305.183				OBRA PERSONAS	1 145	100.00	100%	28%	
2019-CEA-ABR-074-0231	AP-IP-MAY-130/2019 I 30/05/2019 AP-IP-SEP-168/2019 R 27/09/2019	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARISTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL)	SAN BLAS HUARISTEMBA	C	15/07/19	02/09/19	700.000	696.244	417.746	278.498				301.712	181.027	120.685				394.532	236.719	157.813				SISTEMA PERSONAS	1 187	100.00	100%	43%	
2019-CEA-AGO-026-0571	AP-IP-SEP-082/2019 I 6/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 40 M3, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROGRAMA APARURAL)	SAN BLAS LIBERTAD, LA	C			865.000	867.053	519.000	348.053										867.053	519.000	348.053				SISTEMA PERSONAS	1 1.581				
2019-CEA-AGO-040-0574	AP-IP-SEP-070/2019 I 5/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA APARURAL)	AMATLAN DE CAÑAS ROSARIO, EL	C			1.715.253	1.705.330	1.023.198	682.132										1.705.330	1.023.198	682.132				SISTEMA PERSONAS	1 1.330				
2019-CEA-AGO-039-0628	AP-IP-SEP-096/2019 I 8/09/2019	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PUNETE DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE LA YESCA (PROAGUA-APARURAL)	LA YESCA PUENTE DE CAMOTLAN	C			2.201.159	2.192.523	1.315.514	877.009										2.192.523	1.315.514	877.009				POZO PERSONAS	1 2.278				
2019-CEA-AGO-131-0687	AP-IP-AGO-203/2019 I 30/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO 6 (SEIS) EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA (PROAGUA-APARURAL)	ROSAMORADA COLONIA 18 DE MARZO	C			1.400.000	1.461.028	840.000	621.028										1.461.028	840.000	621.028				SISTEMA PERSONAS	1 9.990				
2019-CEA-AGO-083-0690	AP-IP-AGO-206/2019 I 30/08/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (PROAGUA-APARURAL)	TEPIC BLANCAS, LAS (CARRETONES DE CERRITOS)	C			1.500.000	734.706	440.824	293.882										734.706	440.824	293.882				SISTEMA PERSONAS	1 385				
						SUMA DE LA HOJA	10.905.920	9.729.518	5.901.771	3.827.747				1.104.971	714.250	390.722				8.624.547	5.187.521	3.437.025									
						SUBTOTAL	10.905.920	9.729.518	5.901.771	3.827.747				1.104.971	714.250	390.722				8.624.547	5.187.521	3.437.025									
						TOTAL	**10.905.920**	**9.729.518**	**5.901.771**	**3.827.747**				**1.104.971**	**714.250**	**390.722**				**8.624.547**	**5.187.521**	**3.437.025**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-ABR-037-0125	AP-IP-ABR-078/2019 I 24/04/2019 AP-IP-SEP-157/2019 R 24/09/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA-RURAL)	SANTA MARIA DEL ORO SAN JOSÉ DE MOJARRAS (MOJARRAS)	C	27/05/19	15/09/19	2,500,000	2,407,051	1,444,231	962,820				1,139,078	683,447	455,631				1,267,973	760,784	507,189				SISTEMA PERSONAS	1 2,500	100.00	100%	47%	
2019-CEA-MAY-014-0335	AP-IP-JUN-136/2019 I 28/06/2019 AP-IP-SEP-170/2019 R 27/09/2019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA) APARTADO RURAL	SANTA MARIA DEL ORO COFRADIA DE ACUITAPILCO	C	02/08/19		3,000,000	2,663,508	1,864,455	799,053										2,663,508	1,864,455	799,053				OBRA PERSONAS	1 345		15%		
2019-CEA-JUL-012-0388	AP-IP-JUL-084/2019 I 9/07/0219	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA-APARURAL	AMATLAN DE CAÑAS ROSARIO, EL	C			459,535	459,535	275,721	183,814										459,535	275,721	183,814				PROYECTO PERSONAS	1 1,330				
2019-CEA-AGO-063-0684	AP-IP-AGO-200/2019 I 30/08/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, (PROAGUA-APARURAL)	BAHÍA DE BANDERAS TONDOROQUE	C			6,501,085	6,496,342	3,897,805	2,598,537										6,496,342	3,897,805	2,598,537				SISTEMA PERSONAS	1 740				
2019-CEA-AGO-134-0686	AP-IP-AGO-202/2019 I 30/08/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA VILLA MORELOS	C			5,298,923	5,298,923	3,179,354	2,119,569										5,298,923	3,179,354	2,119,569				SISTEMA PERSONAS	1 486				
					SUMA DE LA HOJA		17,759,543	17,325,359	10,661,566	6,663,793				1,139,078	683,447	455,631				16,186,281	9,978,119	6,208,162									
					SUBTOTAL		17,759,543	17,325,359	10,661,566	6,663,793				1,139,078	683,447	455,631				16,186,281	9,978,119	6,208,162									
					TOTAL		**17,759,543**	**17,325,359**	**10,661,566**	**6,663,793**				**1,139,078**	**683,447**	**455,631**				**16,186,281**	**9,978,119**	**6,208,162**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-ABR-075-0138	AP-IP-MAY-011/2019 I 7/05/2019 AP-IP-SEP-114/2019 A 12/09/2019	COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APARURAL 2019	VARIOS VARIAS	AD	07/05/19		47,769	145,551	74,260	71,291				47,762	27,993	19,769				97,789	46,267	51,522				INFORME	1	0.33	33%	33%	
2019-CEA-MAY-112-0286	AP-IP-JUN-056/2019 I 7/06/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS VARIAS	AD	07/06/19		244,286	244,286	157,840	86,446				134,348	86,802	47,546				109,938	71,038	38,900				INFORME	1	0.55	55%	55%	
2019-CEA-MAY-154-0300	AP-IP-JUN-073/2019 I 11/06/2019 AP-IP-SEP-175/2019 A 27/09/2019	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS VARIAS	AD	11/06/19		148,317	396,633	237,980	158,653				41,182	24,709	16,473				355,451	213,271	142,180				INFORME	1	0.10	10%	10%	
2019-CEA-JUN-013-0307	AP-IP-JUN-084/2019 I 13/06/2019	MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2019 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL)	VARIOS VARIAS	AD	13/06/19		100,000	100,000	60,000	40,000				44,444	26,667	17,778				55,556	33,333	22,222				INFORME	1	0.44	44%	44%	
						SUMA DE LA HOJA	540,372	886,470	530,080	356,390				267,736	166,171	101,565				618,734	363,909	254,825									
						SUBTOTAL	540,372	886,470	530,080	356,390				267,736	166,171	101,565				618,734	363,909	254,825									
						TOTAL	**540,372**	**886,470**	**530,080**	**356,390**				**267,736**	**166,171**	**101,565**				**618,734**	**363,909**	**254,825**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
APARTADO RURAL																			
SD ALCANTARILLADO	10,320,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344										8,722,688	4,361,344	4,361,344			
U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	264,580	264,580	132,290	132,290										264,580	132,290	132,290			
SUMA DE LA HOJA	**10,585,087**	**8,987,268**	**4,493,634**	**4,493,634**										**8,987,268**	**4,493,634**	**4,493,634**			
SUBTOTAL	**10,585,087**	**8,987,268**	**4,493,634**	**4,493,634**										**8,987,268**	**4,493,634**	**4,493,634**			
TOTAL	**10,585,087**	**8,987,268**	**4,493,634**	**4,493,634**										**8,987,268**	**4,493,634**	**4,493,634**			

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-PTAR (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-AGO-029-0554	AP-IP-SEP-031/2019 I 3/09/2019	REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN CON HUMEDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (PROAGUA-PTAR)	SAN PEDRO LAGUNILLAS SAN PEDRO LAGUNILLAS	C			3,620,507	3,620,506	1,810,253	1,810,253										3,620,506	1,810,253	1,810,253				OBRA PERSONAS	1 7,016				
2019-CEA-AGO-084-0589	AP-IP-SEP-085/2019 I 6/09/2019	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA, NAYARIT (PROAGUA-PTAR)	TECUALA TECUALA	C			3,000,000	1,404,470	702,235	702,235										1,404,470	702,235	702,235				OBRA PERSONAS	1 9,870				
2019-CEA-AGO-007-0682	AP-IP-SEP-109/2019 I 6/09/2019	REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR)	TECUALA TECUALA	C			3,700,000	3,697,712	1,848,856	1,848,856										3,697,712	1,848,856	1,848,856				OBRA PERSONAS	1 14,511				
						SUMA DE LA HOJA	10,320,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344										8,722,688	4,361,344	4,361,344									
						SUBTOTAL	10,320,507	8,722,688	4,361,344	4,361,344										8,722,688	4,361,344	4,361,344									
						TOTAL	**10,320,507**	**8,722,688**	**4,361,344**	**4,361,344**										**8,722,688**	**4,361,344**	**4,361,344**									

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 1 DE 1

CONVENIO CEA-PTAR (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-AGO-152-0564	AP-IP-SEP-063/2019 I 5/09/2019	INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2019	VARIOS VARIAS	AD			246,974	246,974	123,487	123,487										246,974	123,487	123,487				INFORME	1				
2019-CEA-AGO-151-0565	AP-IP-SEP-064/2019 I 5/09/2019	COMPONENTE DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019	VARIOS VARIAS	AD			17,606	17,606	8,803	8,803										17,606	8,803	8,803				INFORME	1				
					SUMA DE LA HOJA		264,580	264,580	132,290	132,290										264,580	132,290	132,290									
					SUBTOTAL		264,580	264,580	132,290	132,290										264,580	132,290	132,290									
					TOTAL		**264,580**	**264,580**	**132,290**	**132,290**										**264,580**	**132,290**	**132,290**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
FAFEF SC AGUA POTABLE		2,092,658		2,092,658										2,092,658		2,092,658			
SUMA DE LA HOJA		**2,092,658**		**2,092,658**										**2,092,658**		**2,092,658**			
SUBTOTAL		**2,092,658**		**2,092,658**										**2,092,658**		**2,092,658**			
TOTAL		**2,092,658**		**2,092,658**										**2,092,658**		**2,092,658**			

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO: FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-FEB-047-0674	AP-IP-AGO-196/2019 (I) 30/08/2019	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO TU TRANQUILIDAD-MACROTANQUE LA CANTERA Y LINEA DE ALIMENTACIÓN	TEPIC CANTERA, LA	C				688,549		688,549										688,549		688,549				LINEA DE CONDUCCIÓN PERSONAS	71 36,000				
2019-CEA-AGO-167-0673	AP-IP-SEP-108/2019 (I) 6/09/2019	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD NDE RINCON DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA RINCON DE GUAYABITOS	C				1,404,109		1,404,109										1,404,109		1,404,109				POZO PERSONAS	1 12,774				
						SUMA DE LA HOJA		2,092,658		2,092,658										2,092,658		2,092,658									
						SUBTOTAL		2,092,658		2,092,658										2,092,658		2,092,658									
						TOTAL		**2,092,658.**		**2,092,658.**										**2,092,658.**		**2,092,658.**									

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL

FONDO: RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,162,005	1,582,227	582,227		1,000,000			464,552	232,276		232,276			1,117,675	349,951		767,724		
SUMA DE LA HOJA	1,162,005	1,582,227	582,227		1,000,000			464,552	232,276		232,276			1,117,675	349,951		767,724		
SUBTOTAL	1,162,005	1,582,227	582,227		1,000,000			464,552	232,276		232,276			1,117,675	349,951		767,724		
TOTAL	1,162,005	1,582,227	582,227		1,000,000			464,552	232,276		232,276			1,117,675	349,951		767,724		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAY-085-0251	AP-IP-JUN-014/2019 4/06/2019	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA)	VARIOS VARIAS	C	04/06/19		1,162,005	1,164,454	582,227		582,227			464,552	232,276		232,276			699,902	349,951		349,951			INFORME PERSONAS	1 460,938	0.40	40%	40%	
2019-CEA-AGO-136-0550	AP-IP-SEP-021/2019 3/09/2019	PROGRAMA ESTATAL AGUA LIMPIA 2019	VARIOS VARIAS	C				417,773			417,773									417,773			417,773			INFORME PERSONAS	1 460,938				
						SUMA DE LA HOJA	1,162,005	1,582,227	582,227		1,000,000			464,552	232,276		232,276			1,117,675	349,951		767,724								
						SUBTOTAL	1,162,005	1,582,227	582,227		1,000,000			464,552	232,276		232,276			1,117,675	349,951		767,724								
						TOTAL	**1,162,005**	**1,582,227**	**582,227**		**1,000,000**			**464,552**	**232,276**		**232,276**			**1,117,675**	**349,951**		**767,724**								

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CULTURA DEL AGUA

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	1,000,000	2,500,000	1,100,000	500,000	900,000									2,500,000	1,100,000	500,000	900,000		
SUMA DE LA HOJA	**1,000,000**	**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**									**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**		
SUBTOTAL	**1,000,000**	**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**									**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**		
TOTAL	**1,000,000**	**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**									**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CULTURA DEL AGUA

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAY-144-0293	AP-IP-JUN-063/2019 10/06/2019	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE CON RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DE AGUA	VARIOS VARIAS	AD				300,000			300,000									300,000			300,000			CURSO PERSONAS	1 300				
2019-CEA-JUL-086-0513	AP-IP-JUL-151/2019 9/07/2019	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA. (CULTURA DE AGUA)	VARIOS VARIAS	AD				1,200,000	600,000		600,000									1,200,000	600,000		600,000			INFORME PERSONAS	1 300.000				
2019-CEA-JUL-007-0372	AP-IP-JUL-049/2019 I 4/07/2019	CURSOS DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	VARIOS VARIAS	AD			1,000,000	1,000,000	500,000	500,000										1,000,000	500,000	500,000				INFORME PERSONAS	1 75				
						SUMA DE LA HOJA	1,000,000	2,500,000	1,100,000	500,000	900,000									2,500,000	1,100,000	500,000	900,000								
						SUBTOTAL	1,000,000	2,500,000	1,100,000	500,000	900,000									2,500,000	1,100,000	500,000	900,000								
						TOTAL	**1,000,000**	**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**									**2,500,000**	**1,100,000**	**500,000**	**900,000**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO: FINANCIAMIENTO

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF / OTROS
FINANCIAMIENTO																			
SC AGUA POTABLE		37,920,912			37,920,912									37,920,912			37,920,912		
SD ALCANTARILLADO		197,368,866			197,368,866			24,332,962			24,332,962			173,035,904			173,035,904		
S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		17,344,793			17,344,793			8,115,650			8,115,650			9,229,143			9,229,143		
TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES		30,972,808			30,972,808			5,642,463			5,642,463			25,330,345			25,330,345		
SUMA DE LA HOJA		**245,686,467**			**245,686,467**			**38,091,075**			**38,091,075**			**207,595,392**			**207,595,392**		
SUBTOTAL		**245,686,467**			**245,686,467**			**38,091,075**			**38,091,075**			**207,595,392**			**207,595,392**		
TOTAL		**245,686,467**			**245,686,467**			**38,091,075**			**38,091,075**			**207,595,392**			**207,595,392**		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE ESTADO	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN	OBSERVACIONES
2019-CEA-JUN-063-0351	AP-IP-JUL-015-/2019 I 2/07/2019	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C				27,919,319			27,919,319									27,919,319			27,919,319			SISTEMA PERSONAS	1 10,000				
2019-CEA-JUL-022-0452	AP-IP-AGO-007-/2019 I 2/08/2019	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD, SEGUNDA ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C				10,001,593			10,001,593									10,001,593			10,001,593			OBRA PERSONAS	1 5,000				
						SUMA DE LA HOJA		37,920,912			37,920,912									37,920,912			37,920,912								
						SUBTOTAL		37,920,912			37,920,912									37,920,912			37,920,912								
						TOTAL		**37,920,912**			**37,920,912**									**37,920,912**			**37,920,912**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BEN EF./OTR DS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTR DS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTR DS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAR-101-0118	AP-IP-ABR-066-/2019 I 17/04/2019 AP-IP-SEP-188-/2019 R 30/09/2019	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO AV. INSURGENTES ENTRE REY NAYAR E IXTLAN EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	03/06/19	31/08/19		3,468,789			3,468,789			3,468,789			3,468,789									SISTEMA PERSONAS	1 25,000	100.00	100%	100%	
2019-CEA-ABR-069-0131	AP-IP-ABR-088-/2019 I 30/04/2019 AP-IP-SEP-191-/2019 R 30/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AV. DE LA CULTURA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	24/06/19	15/09/19		14,816,993			14,816,993			4,445,098			4,445,098			10,371,895			10,371,895			OBRA PERSONAS	1 11,279	100.00	100%	30%	
2019-CEA-MAY-038-0155	AP-IP-MAY-033-/2019 I 17/05/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE BRAVO ENTRE VERACRUZ Y MEXICO) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	12/06/19	30/08/19		1,931,345			1,931,345			730,554			730,554			1,200,791			1,200,791			OBRA PERSONAS	1 25,000	100.00	100%	38%	
2019-CEA-MAY-053-0188	AP-IP-MAY-075-/2019 I 22/05/2019 AP-IP-SEP-194-/2019 I 30/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL RECINTO FERIAL (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	24/06/19			20,976,862			20,976,862			13,005,654			13,005,654			7,971,208			7,971,208			OBRA PERSONAS	1 2,938	0.88	88%	62%	
2019-CEA-MAY-021-0200	AP-IP-MAY-087-/2019 I 23/05/2019 AP-IP-SEP-192-/2019 R 30/09/2019	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN COL. DEL BOSQUE-MORELOS (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	26/06/19	15/09/19		7,478,891			7,478,891			2,682,867			2,682,867			4,796,024			4,796,024			OBRA PERSONAS	1 25,000	100.00	100%	36%	
2019-CEA-MAY-091-0202	AP-IP-MAY-091-/2019 I 24/05/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE DURANGO, ENTRE HIDALGO Y BRAVO, Y CALLES HIDALGO, LERDO, AMADO NERVO Y ZARAGOZA ENTRE QUERÉTARO Y DURANGO) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	05/08/19			25,178,072			25,178,072									25,178,072			25,178,072			OBRA PERSONAS	1 6,522	0.50	50%		
2019-CEA-MAY-062-0208	AP-IP-MAY-094-/2019 I 24/05/2019	REHABILITACIÓN DE CANAL EL SABINO Y PUENTE DE LA AV. INSURGENTES (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	24/07/19			11,892,389			11,892,389									11,892,389			11,892,389			SISTEMA PERSONAS	1 3,892	0.32	32%		
2019-CEA-MAY-070-0216	AP-IP-MAY-103-/2019 I 28/05/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE QUERÉTARO, ENTRE HIDALGO Y VICTORIA) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	05/08/19			23,446,540			23,446,540									23,446,540			23,446,540			OBRA PERSONAS	1 3,000	0.50	50%		
2019-CEA-MAY-018-0218	AP-IP-MAY-105-/2019 I 28/05/2019 AP-IP-SEP-195-/2019 R 30/09/2019	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE BRAVO 1RA. ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	COMPOSTELA COMPOSTELA	C				4,578,135			4,578,135									4,578,135			4,578,135			SISTEMA PERSONAS	1 1,235				
						SUMA DE LA HOJA		113,768,016			113,768,016			24,332,962			24,332,962			89,435,054			89,435,054								
						SUBTOTAL																										
						TOTAL																										

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/OT	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAY-090-0219	AP-IP-MAY-106-/2019 I 28/05/2019 AP-IP-SEP-198-/2019 R 30/09/2019	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL GUADALAJARA, INDEPENDENCIA 1 ERA. ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C				17,970,759			17,970,759									17,970,759			17,970,759			OBRA PERSONAS	1 9,430				
2019-CEA-MAY-120-0220	AP-IP-MAY-107-/2019 I 28/05/2019 AP-IP-SEP-199-/2019 R 30/09/2019	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE BOMBEO AGUAS NEGRAS-"UPTT" (POLICIAS) Y ADECUACIONES REFINANCIAMIENTO	TEPIC LA CANTERA	C	05/09/19			1,455,956			1,455,956									1,455,956			1,455,956			CARCAMO PERSONAS	1 3,800	0.90	90%		
2019-CEA-MAY-055-0240	AP-IP-JUN-001-/2019 I 3/06/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC, (CALLES VERACRUZ, ENTRE AV. ALLENDE Y CALLE HIDALGO) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	29/08/19			7,597,643			7,597,643									7,597,643			7,597,643			OBRA PERSONAS	1 3,000	0.50	50%		
2019-CEA-MAY-109-0279	AP-IP-JUN-050-/2019 I 7/06/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE HIDALGO ENTRE VERACRUZ Y DURANGO, ZAPATA ENTRE DURANGO Y MÉXICO Y PUEBLA ENTRE ZAPATA Y HIDALGO) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	05/08/19			18,807,525			18,807,525									18,807,525			18,807,525			OBRA PERSONAS	1 4,251	0.50	50%		
2019-CEA-MAY-110-0284	AP-IP-JUN-054-/2019 I 7/06/2019	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TEPIC (CALLE MORELOS ENTRE DURANGO Y MÉXICO Y PUEBLA ENTRE ALLENDE Y ZAPATA) (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	05/08/19			12,810,819			12,810,819									12,810,819			12,810,819			OBRA PERSONAS	1 5,125	0.50	50%		
2019-CEA-JUN-064-0352	AP-IP-JUL-019-/2019 I 3/07/2019	ALCANTARILLADO PERIMETRAL EN LA LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO (REFINANCIAMIENTO)	SANTA MARIA DEL ORO LAGUNA, LA	C				14,887,838			14,887,838									14,887,838			14,887,838			SISTEMA PERSONAS	1 7,224				
2019-CEA-JUL-021-0450	AP-IP-AGO-006-/2019 I 2/08/2019	ALCANTARILLADO PERIMETRAL EN LA LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO 2DA. ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	SANTA MARIA DEL ORO LAGUNA, LA	C				10,070,310			10,070,310									10,070,310			10,070,310			SISTEMA PERSONAS	1 7,224				
						SUMA DE LA HOJA		83,600,850			83,600,850									83,600,850			83,600,850								
						SUBTOTAL		197,368,866			197,368,866			24,332,962			24,332,962			173,035,904			173,035,904								
						TOTAL		**197,368,866**			**197,368,866**			**24,332,962**			**24,332,962**			**173,035,904**			**173,035,904**								

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE ESTADO	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-ABR-035-0108	AP-IP-ABR-056-/2019 I 16/04/2019 AP-IP-SEP-193-/2019 R 30/09/2019	REHABILITACIÓN PTAR LA CANTERA, TERCER MODULO, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT. (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	03/06/19	11/08/19		2,471,336			2,471,336			2,463,736			2,463,736			7,600			7,600			PLANTA PERSONAS	1 14,754	100.00	100%	100%	
2019-CEA-MAY-153-0257	AP-IP-JUN-024/2019 I 5/06/2019 AP-IP-SEP-211/2019 R 30/09/2019	REHABILITACIÓN PTAR ORIENTE (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	24/07/19			14,873,457			14,873,457			5,651,914			5,651,914			9,221,543			9,221,543			PLANTA DE TRATAMIENTO PERSONAS	1 1,099	0.42	42%	38%	
						SUMA DE LA HOJA		17,344,793			17,344,793			8,115,650			8,115,650			9,229,143			9,229,143								
						SUBTOTAL		17,344,793			17,344,793			8,115,650			8,115,650			9,229,143			9,229,143								
						TOTAL		**17,344,793**			**17,344,793**			**8,115,650**			**8,115,650**			**9,229,143**			**9,229,143**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE ESTADO	INVERSION APROBADA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/OT	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS	% AVANCE FIN	OBSERVACIONES
2019-CEA-MAY-054-0201	AP-IP-MAY-086-/2019 I 23/05/2019 AP-IP-SEP-190-/2019 R 30/09/2019	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL LAS CANTERAS 4TA. ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C				13,340,111			13,340,111									13,340,111			13,340,111			OBRA PERSONAS	1 2,245				
2019-CEA-MAY-083-0217	AP-IP-MAY-104/2019 I 28/05/2019 AP-IP-SEP-197/2019 R 30/09/2019	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CANAL PLUVIAL EL SABINO 1 ERA. ETAPA (REFINANCIAMIENTO)	TEPIC TEPIC	C	30/07/19			17,632,697			17,632,697			5,642,463			5,642,463			11,990,234			11,990,234			SISTEMA PERSONAS	1 1,421	0.32	32%	32%	
						SUMA DE LA HOJA		30,972,808			30,972,808			5,642,463			5,642,463			25,330,345			25,330,345								
						SUBTOTAL		30,972,808			30,972,808			5,642,463			5,642,463			25,330,345			25,330,345								
						TOTAL		**30,972,808**			**30,972,808**			**5,642,463**			**5,642,463**			**25,330,345**			**25,330,345**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS

FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
SC AGUA POTABLE		14,864,644			14,864,644									14,864,644			14,864,644		
SD ALCANTARILLADO		12,045,851			12,045,851									12,045,851			12,045,851		
SUMA DE LA HOJA		26,910,495			26,910,495									26,910,495			26,910,495		
SUBTOTAL		26,910,495			26,910,495									26,910,495			26,910,495		
TOTAL		26,910,495			26,910,495									26,910,495			26,910,495		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BEN EF./OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS	% AVANCE FIN	OBSERVACIONES
2019-CEA-ENE-020-0165	AP-IP-MAY-052/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADO POR HURACÁN WILLA	DEL NAYAR SEGUNDO PASO (EL PASO CUATE)	C				1,467,595			1,467,595									1,467,595			1,467,595			SISTEMA PERSONAS	1 192				
2019-CEA-ENE-021-0167	AP-IP-MAY-053/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR HUERTITAS, LAS (SAMUARE)	C				499,254			499,254									499,254			499,254			SISTEMA PERSONAS	1 153				
2019-CEA-ENE-022-0169	AP-IP-MAY-054/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR MIRADOR, EL	C				531,655			531,655									531,655			531,655			SISTEMA PERSONAS	1 19				
2019-CEA-ENE-024-0171	AP-IP-MAY-056/2019 I 22/05/2019	ACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI TEPEHUAJE, EL	C				566,451			566,451									566,451			566,451			SISTEMA PERSONAS JORNALES	1 78 1				
2019-CEA-ENE-026-0173	AP-IP-MAY-057/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "PUENTE DE CEMENTO" EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR JESÚS MARÍA	C				506,154			506,154									506,154			506,154			SISTEMA PERSONAS	1 33				
2019-CEA-ENE-028-0176	AP-IP-MAY-059/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA IGLESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR PIEDRA DE LA IGLESIA, LA	C				1,282,439			1,282,439									1,282,439			1,282,439			SISTEMA PERSONAS	1 33				
2019-CEA-ENE-029-0177	AP-IP-MAY-060/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	ACAPONETA LLANO DE LA CRUZ	C				247,681			247,681									247,681			247,681			POZO PERSONAS	1 694				
2019-CEA-ENE-025-0180	AP-IP-MAY-061/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI HUAJICORI	C				760,855			760,855									760,855			760,855			SISTEMA PERSONAS	1 1,850				
2019-CEA-ENE-033-0183	AP-IP-MAY-063/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUINEA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL NAYAR, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR GUINEAS DE GUADALUPE, LAS	C				145,368			145,368									145,368			145,368			SISTEMA PERSONAS	1 238				
2019-CEA-ENE-034-0184	AP-IP-MAY-064/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS, MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	TECUALA MORILLOS, LOS	C				1,935,769			1,935,769									1,935,769			1,935,769			SISTEMA PERSONAS	1 404				
2019-CEA-ENE-035-0166	AP-IP-MAY-065/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI HUIZACHE, EL	C				956,058			956,058									956,058			956,058			SISTEMA PERSONAS	1 15				
2019-CEA-ENE-036-0168	AP-IP-MAY-066/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI RODEO DE ABAJO, EL	C				99,074			99,074									99,074			99,074			SISTEMA PERSONAS	1 37				
					SUMA DE LA HOJA			8,998,353			8,998,353									8,998,353			8,998,353								
					SUBTOTAL																										
					TOTAL																										

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) APARTADO RURAL 2019

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BEN EF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OT	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BEN EF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-ENE-039-0172	AP-IP-MAY-067/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI GUAMUCHILAR, EL	C				367,125			367,125									367,125			367,125			SISTEMA PERSONAS	1 281				
2019-CEA-ENE-042-0175	AP-IP-MAY-068/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI LLANO DE TENEPANTA	C				475,174			475,174									475,174			475,174			SISTEMA PERSONAS	1 107				
2019-CEA-ENE-031-0178	AP-IP-MAY-069/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE "ARROYO DEL FRAILE" EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DEL NAYAR, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	DEL NAYAR JESÚS MARÍA	C				341,087			341,087									341,087			341,087			SISTEMA PERSONAS	1 855				
2019-CEA-ENE-037-0179	AP-IP-MAY-070/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE PIEZAS ESPECIALES EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE HUAJICORI , SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI RODEO DE ARRIBA, EL	C				250,727			250,727									250,727			250,727			SISTEMA PERSONAS	1 61				
2019-CEA-ENE-038-0182	AP-IP-MAY-071/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI QUEMADAS, LAS	C				682,122			682,122									682,122			682,122			SISTEMA PERSONAS	1 32				
2019-CEA-ENE-040-0189	AP-IP-MAY-072/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI ZAPOTILLOS	C				139,456			139,456									139,456			139,456			SISTEMA PERSONAS	1 70				
2019-CEA-ENE-041-0186	AP-IP-MAY-073/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE (EL SALTO), MUNICIPIO DE TECUALA, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	TECUALA AGUA VERDE (EL SALTO)	C				3,610,600			3,610,600									3,610,600			3,610,600			SISTEMA PERSONAS	1 433				
					SUMA DE LA HOJA			5,866,291			5,866,291									5,866,291			5,866,291								
					SUBTOTAL			14,864,644			14,864,644									14,864,644			14,864,644								
					TOTAL			**14,864,644**			**14,864,644**									**14,864,644**			**14,864,644**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTOS INTERNOS
FONDO: FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF/OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF/OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF/OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-ENE-019-0164	AP-IP-MAY-051/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C				1,653,655			1,653,655									1,653,655			1,653,655			SISTEMA PERSONAS	1 21,709				
2019-CEA-ENE-023-0170	AP-IP-MAY-055/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI,, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN WILLA	HUAJICORI SAN ANDRES MILPILLAS	C				178,328			178,328									178,328			178,328			SISTEMA PERSONAS	1 650				
2019-CEA-ENE-027-0174	AP-IP-MAY-058/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUÁREZ ENTRE FORTUNA Y MADERO, INDEPENDENCIA ENTRE BRAVO Y MORELOS, CORONA ENTRE MORELOS Y MADERO, VICTORIA ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C				3,581,349			3,581,349									3,581,349			3,581,349			SISTEMA PERSONAS	1 876				
2019-CEA-ENE-030-0181	AP-IP-MAY-062/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE VERACRUZ Y NARCISO MENDOZA, MADERO ENTRE VERACRUZ Y JUAN ESCUTIA, LAURELES ENTRE MADERO Y MÉXICO, NARCISO ENTRE ZARAGOZA Y MEXICO, VERACRUZ ENTRE CARRANZA Y PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, SINIESTRADA POR EL HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C				3,679,259			3,679,259									3,679,259			3,679,259			SISTEMA PERSONAS	1 732				
2019-CEA-ENE-032-0187	AP-IP-MAY-074/2019 I 22/05/2019	REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANZANILLO ENTRE CENTENARIO Y ALVARO OBREGON ENTRE TABASCO Y JUAN ESCUTIA, CARMONA ENTRE CORONA Y JUAN ESCUTIA, MANUEL URIBE ENTRE MAZATLAN Y TABASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN. SINIESTRADA POR HURACÁN WILLA	TUXPAN TUXPAN	C				2,953,260			2,953,260									2,953,260			2,953,260			SISTEMA PERSONAS	1 637				
						SUMA DE LA HOJA		12,045,851			12,045,851									12,045,851			12,045,851								
						SUBTOTAL		12,045,851			12,045,851									12,045,851			12,045,851								
						TOTAL		**12,045,851**			**12,045,851**									**12,045,851**			**12,045,851**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMORS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL		4,013,028			4,013,028			2,532,726			2,532,726			1,480,302			1,480,302		
SUMA DE LA HOJA		**4,013,028**			**4,013,028**			**2,532,726**			**2,532,726**			**1,480,302**			**1,480,302**		
SUBTOTAL		**4,013,028**			**4,013,028**			**2,532,726**			**2,532,726**			**1,480,302**			**1,480,302**		
TOTAL		**4,013,028**			**4,013,028**			**2,532,726**			**2,532,726**			**1,480,302**			**1,480,302**		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-ENE-004-0008	AP-IP-FEB-015/2019 (I) 12/02/2019 AP-IP-JUN-086/2019 (A) 13/06/2019	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	VARIOS VARIAS	C	12/02/19			4,013,028			4,013,028			2,532,726			2,532,726			1,480,302			1,480,302			INFORME	1	0.63	63%	63%	
					SUMA DE LA HOJA			4,013,028			4,013,028			2,532,726			2,532,726			1,480,302			1,480,302								
					SUBTOTAL			4,013,028			4,013,028			2,532,726			2,532,726			1,480,302			1,480,302								
					TOTAL			**4,013,028**			**4,013,028**			**2,532,726**			**2,532,726**			**1,480,302**			**1,480,302**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL

FONDO: RECURSO ESTATAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL		1,252,957			1,252,957									1,252,957			1,252,957		
SUMA DE LA HOJA		**1,252,957**			**1,252,957**									**1,252,957**			**1,252,957**		
SUBTOTAL		**1,252,957**			**1,252,957**									**1,252,957**			**1,252,957**		
TOTAL		**1,252,957**			**1,252,957**									**1,252,957**			**1,252,957**		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONVENIO CULTURA DEL AGUA

PROGRAMA: U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (D/M/A)	FECHAS TERMINO (D/M/A)	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL DIRECTO	INVERSION APROBADA FEDERAL R33	INVERSION APROBADA ESTATAL DIRECTO	INVERSION APROBADA MPAL	INVERSION APROBADA BENEF./ OTROS	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA FEDERAL R33	INVERSION EJERCIDA ESTATAL DIRECTO	INVERSION EJERCIDA MPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF./ OTROS	SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO) TOTAL	SALDO FEDERAL DIRECTO	SALDO FEDERAL R33	SALDO ESTATAL DIRECTO	SALDO MPAL	SALDO BENEF./ OTROS	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	METAS ALC. ALCANZADAS DE PROYECTO	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2019-CEA-AGO-196-0601	AP-IP-SEP-015/2019 2/09/2019	ELABORACIÓN DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TEPIC	TEPIC TEPIC	AD				1,252,957			1,252,957									1,252,957			1,252,957			INFORME	1				
					SUMA DE LA HOJA			1,252,957	0		1,252,957									1,252,957	0		1,252,957								
					SUBTOTAL			1,252,957	0		1,252,957									1,252,957	0		1,252,957								
					TOTAL			**1,252,957**	**0**		**1,252,957**									**1,252,957**	**0**		**1,252,957**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 **DE** 1

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL		1,389,542			1,389,542									1,389,542			1,389,542		
SUMA DE LA HOJA		**1,389,542**			**1,389,542**									**1,389,542**			**1,389,542**		
SUBTOTAL		**1,389,542**			**1,389,542**									**1,389,542**			**1,389,542**		
TOTAL		**1,389,542**			**1,389,542**									**1,389,542**			**1,389,542**		

ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL

NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INVERSION ESTATAL
FONDO: RECURSO ESTATAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

FECHA DE ELABORACION 1 DE OCTUBRE DE 2019

NUM. DE HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)						METAS PROG.		METAS ALC.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.	
2019-CEA-AGO-164-0567	AP-IP-SEP-067/2019 (I) 5/09/2019	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO HOSPITAL, JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DEL NAYAR	DEL NAYAR JESÚS MARÍA	C				1,389,542			1,389,542									1,389,542			1,389,542			OBRA PERSONAS	1 2,638				
					SUMA DE LA HOJA			1,389,542			1,389,542									1,389,542			1,389,542								
					SUBTOTAL			1,389,542			1,389,542									1,389,542			1,389,542								
					TOTAL			**1,389,542**			**1,389,542**									**1,389,542**			**1,389,542**								

ING. RAÚL MONTERO MATAMOROS
DIRECTOR GENERAL