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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 09:30 Horas del dia 08 de Octubre de 2021, se reunieron en el sitio de la obra denominada;

“Rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Jardines de Matatipac 3ra. Etapa, en la Cabecera
Municipal de Xalisco, Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,
representada legalmente por su Director General el C. Ing. Alvaro Roberto Luna, Director de Infraestructura el
C. Ing. Fernando Camberos Guerrero, el Jefe del Departamento de Obras el C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada
Lépez y el Supervisor de Obra el C. Ing. Mario Gustavo Covarrubias Carrizoza, por la otra parte, la Empresa
Contratista; Infraestructura y Construccién Meral S. de R.L. de C.V., representada por el C. Ing. Ramon Alberto
Romero Esqueda, en su caricter de Gerente General Unico, que en lo sucesivo indistintamente se

denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de

la obra en mencién.

Descripcion de los Trabajos: Red de atarjeas, pozos de visita, descargas domiciliarias.

Contrato de Obra Publica: CEA-NAY-FAFEF-008-21-IR
Importe Contratado IVA Incluido: $2,937,059.85
Importe Ejecutado IVA Incluido: $2,899,663.32
Saldo mds IVA: $37,396.53

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 01 de Julio de 2021 a 13 de Septiembre de 2021.
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Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 4417-07842-1 por un importe de $293,705.99 con IVA de fecha 16 de Septiembre de 2021.

Términos del finiquito.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por
obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para
lo cual "EI Contratista" presenta como garantia la Fianza Numero 4417-07842-1 por un importe de
$293,705.99 de fecha 16 de Septiembre de 2021, Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el
articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, E/
pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o
entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso

que se haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le
ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de recibir estos
trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin

costo alguno para "La Contratante”.

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplip finiquito~que en derecho proceda,

renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquigr pago reJationado con el Contrato

de Obra Publica NGmero CEA-NAY-FAFEF-008-21-IR.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucién de esta obra, quedando

vigente las sefialadas en el Gltimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el articulo 66 de la Ley de obra

publica y servicios relacionados con las mismas.

Veppie ™
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No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad
al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a los 08 dias del

mes de octubre de dos mil veintiuno, siendo las 10 am.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

Direttor General Dixector de estructura

C. Ipé var oberto\?a C.Ing. Fern mberos Guerrero

s A

X
C. Ing. Guadalupe E}ges%a Lépez C.Ing. io Gustavo Covarrubias Carrizoza
" Jefe del Dpto. de Obra / Supervisor de Obra

Por “El Contratista” INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION MERALS. DE R.L. DE C.V.

2o
C. Ing. Ramén Alberto Romero Esqueda
Gerente General Unico
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