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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:00 Horas del dia 14 de Enero de 2022, se reunieron en las

instalaciones de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Insurgentes niimero
1060 Ote. Colonia Centro. Para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada; A) Reactivacién
y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante Jauregui en la Cabecera Municipal de Acaponeta Nayarit.
Siniestrado por el Huracdn "Pamela", B) Reactivacién y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante 3 en la
Cabecera Municipal de Acaponeta Nayarit. Siniestrado por el Huracdn "Pamela”, por una parte, la
Comisidn Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Director General el C.
Ing. Alvaro Roberto Luna, Director de Infraestructura el C. Ing. Fernando Camberos Guerrero, el Jefe del
Departamento de Obras el C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada Lopez y el Supervisor de Obra el C. Arg.
Benjamin Garcia Herndndez, por la otra parte, la Empresa Contratista; Hugo Edmundo Real Torres,
representada por el C. Ing. Hugo Edmundo Real Torres, en su caracter de Administrador Unico, que en lo

sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente.

I. INVERSION EJERCIDA:
e Contrato de Obra Publica: CEAPA-FNP-005/21
e Importe Total Contratado IVA Incluido: $1,097,881.73

e Importe Total Ejecutado IVA Incluido: $1,097,881.73
¢ Importe Ejecutado IVA incluido (designado a la obra “A”): $530,325.88
e |mporte Ejecutado IVA incluido (designado a la obra “B”): $567,555.86
e Saldo mas IVA: $0.00

e Importe Convenio Adicional: 50.00

e Periodo Real de Ejecucion de los Trabajos: 17 de Diciembre de 2021 a 28 de Diciembre de 2021.
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Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Designado a la obra “A”

Linea de media tensidn, equipamiento de galeria, equipo de cloracién, equipamiento de caseta de control

y cloracion, limpieza y desazolve, desinstalacion y retiro.

Designado a la obra “B”

Cruce de arroyo encofrado, equipamiento de galeria, desinstalacion y retiro, equipo de cloracién.
lil. GARANTIAS:

Fianza de Cumplimiento:

Ntmero 2147646 por un importe de $109,788.17 con VA, de fecha 16 de Diciembre de 2021.

Fianza de Anticipo:
No aplica al presente objeto de contrato, por motivos de la empresa contratista denominada Hugo

Edmundo Real Torres, representada por el C. Ing. Hugo Edmundo ReatJorres, en su cardcter de

Administrador Unico, presento oficio mediante el cual renuncio a la entriga del anticjpé de obra, segun

lo estipulado en el contrato CEAPA-FNP-005/21.

Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 2151250 por un importe de $109,788.17 de fecha 31 de Diciembre de 2021.

IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

A) Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante Jauregui en la Cabecera Municipal de

Acaponeta Nayarit. Siniestrado por el Huracdn "Pamela"
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No. Periodo Importe Amortizacion No saldo
Estimacion | |nicio Termino || EstimaciénC/l | Anticipo C/I Fa m; "
01 17/12/21 | 28/12/21 $530,325.88 $0.00 A-73 $0.00
TOTAL $530,325.88 $0.00 - $0.00

B} Reactivacién y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante 3 en la Cabecera Municipal de Acaponeta

Nayarit. Siniestrado por el Huracédn "Pamela”

No. Periodo importe Amortizacion No saldo

Estimacion | nicio Termino | Estimacién C/l | Anticipo C/I Factura
01 17/12/21 | 28/12/21 $567,555.86 $0.00 A-74 $0.00
TOTAL $567,555.86 $0.00 - $0.00

V. TERMINOS DEL FINIQUITO.

Srminos.del contrato, recibe los

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los t
trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente| las reclarnpaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los\ maté€riales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como gardhtia la Fianza Numero 2151250
por un importe de $109,788.17 de fecha 31 de Diciembre de 2021,Al efecto, sobre los pagos efectuados a
El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las
mismas prevé que, El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que la dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y,

en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya

se le ha cubierto el 100% de |

abajos ejecutados y se encuentra operando correctamente; asi mismo
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Queda sefialado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacién de

ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado

con el Contrato de Obra Publica Niimero CEAPA-FNP-005/21.

VI. OPERACION DE LA OBRA.

Una vez verificada la obra por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se
encuentra totalmente terminada al 100% y funcionando correctamente, por lo que se hizo entrega de la
misma mediante Acta Entrega Recepcion del Municipio de la obra denominada A) Reactivacion y Puesta
en Marcha de Galeria Filtrante Jauregui en la Cabecera Municipal de Acaponeta Nayarit. Siniestrado por
el Huracdn "Pamela” se recibid el dia 10 de enero del 2022 a las 09:30 horas y la obra denominada B)
Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante 3 en la Cabecera Municipal de Acaponeta Nayarit.
Siniestrado por el Huracan "Pamela” se recibio el dia 10 de enero del 2022 a las 11:00 horas, lo anterior
al C. Ing. Ismael Diaz Romero Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Acaponeta, Nayarit. Quien recihe y manifiesta explicitamente el

compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su ta_operacion.

Vil. CIERRE:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el cortenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a

los 14 dias del mes de enero de dos mil veintidds, siendo las 13:30 horas.
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POR “LA CONTRATANTE” COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

)

C. Ing. Ab}%ro Ro o Lun C. Ing. Fernando Camberos Guerrero
DirectopGeneral Director de\\nfr

C. lfwﬂé{Wa Lopez
Jefe del Dpto. de Obra

POR “EL CONTRATISTA” HUGO EDMUNDO REAL TORRES

|

C. Ing. Hugo Ed‘;undo Real Torres
Administrador Unico
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