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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 11:00 Horas del dia 18 de noviembre de 2022, se reunieron en las

instalaciones de la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Insurgentes numero
1060 Ote. Colonia Centro. Para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada; “Rehabilitacién
del Sistema de Alcantarillado Sanitario lera Etapa en la localidad de Pantanal, municipio de Xalisco,
Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente
por su Director General el C. Ing. Fernando Camberos Guerrero, Director de Infraestructura el C. Ing.
Mayolo Lépez Vargas, el Jefe del Departamento de Obras el C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada Lépez y el
Supervisor de Obra el C. Ing. Orlando Raziel Aguirre Tejeda, por la otra parte, la Empresa Contratista; MIGIO
S.A. DE C.V., representada por el Ing. Miguel Amador Saldafia Pelayo, en su cardcter de Apoderado Legal,

que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente.

I. INVERSION EJERCIDA:

e Contrato de Obra Publica: 918020999-003-22
* Importe Total Contratado IVA Incluido: $3,244,767.08

* Importe Total Ejecutado IVA Incluido: $3,931,981.49
Saldo IVA incluido: $2.00

¢ Importe Convenio Adicional: $687,216.41
® Periodo Real de Ejecucién de los Trabajos: 15 de Junio de 2022 a 11 de Noviembre de 2022.

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAIJOS:
Red de Atarjeas, Pozos de Visita, Descargas Domiciliarias, Rehabilitacién de Desarenador, Transformador,
Equipamiento de Caseta de Control, Equipamiento de Bombeo, Equipamiento de Carcamo, Equipamiento

de Desarenador, Construccién de Murete para medicién, Equipamiento de Murete de Medicién,

Alumbrado Publico, Retiro y Desinstalacién, Desazolvé de Desarenador y Carcamo y Extraordinarios.
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lil. GARANTIAS:

Fianza de Cumplimiento:

Numero 10309-01265-1 por un importe de $324,476.71 con IVA, de fecha 11 de Junio de 2022.

Fianza de Anticipo:

Numero 10309-01266-6 por un importe de $973,430.12 con IVA, de fecha 11 de Junio de 2022.

Fianza de Vicios Ocultos:

Numero 10309-01366-9 por un importe de $393,198.35 de fecha 12 de Noviembre de 2022.

Fianza de Convenio en Monto y Tiempo:

En relacién a la Fianza Numero 10309-01265-1 tiene una ampliacion por un importe de $68,721.64 dando

un importe total de $393,198.35 con IVA, de fecha 11 de Octubre de 2022.

IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

“Rehabilitaciéon del Sistema de Alcantarillado Sanitario lera Etapa en la localidad de Pantanal, municipio

de Xalisco, Nayarit”:
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No. Periodo Importe Amortizacién saldo
Estimacion Inicio Termino | Estimacién C/I | Anticipo C/I
01 15/06/22 | 14/07/22 || $1,047,548.97 | $314,264.69 $2,197,218.12 \
02 15/07/22 | 14/08/22 || $2,053,068.92 || $659,165.43 $144,149.18 \<
03 15/08/22 || 12/09/22 $91,345.02 $0.00 $52,804.16
04 13/09/22 || 12/10/22 $52,802.17 $0.00 $687,218.41
05 13/10/22 | 11/11/22 $687,216.41 $0.00 $2.00 J/
TOTAL $3,931,981.49 - $2.00
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V. TERMINOS DEL FINIQUITO.,

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes,
por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos
para lo cual "El Contratistg" presenta como garantfa la Fianza Ndmero 10309-01366-9 por un importe de
$393,198.35 de fecha 12 de Noviembre de 2022, Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el
articulo 100 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que,
El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados ¥, en su caso,

del pago en exceso que se haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que a la fecha se encuentra en tramite de pago por la “La Contratante” |a
estimacién numero 5 (cinco) por un importe de $ 687,216.41; asi mismo queda sefialado gue el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacién de ejecutar los faltantes, reponer los mal

ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado no

mencionado anteriormente con el Contrato de Obra Publica Niumero 918020999-003-22.

VI. OPERACION DE LA OBRA.

Una vez verificada la obra por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra
totalmente terminada al 100% y funcionando correctamente, por lo que se hizo entrega de la misma X<

mediante Acta Entrega Recepcién del Municipio de 1a obra denominada “Rehabilitacién del Sistema de

Alcantarillado Sanitario 1era Etapa en la localidad de Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit” se recibié

el dia 17 de noviembre del 2022 3 |as 13:00 horas, al HECTOR A. DOLORES VIRGEN, PRESIDENTE DEL
COMITE DE AGUA POTABLE DE PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT Quien recibe y manifiesta/i/

explicitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta
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VIl. CIERRE:
No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de |a misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a

los 04 dias del mes de octubre de dos mil veintidds, siendo las 11:30 horas.

POR “LA CONTRATANTE” COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE\Y ALCANTARILLADO

&

C. Ing. Fernando Cambexos
Director Genera

/”%

C. Ing%{%ﬁéa Lopez C. Ing. C;)ando Raziel Aguirre Tejeda
Jefe del . de Obra Supervisor de Obra

POR “EL CONTRATISTA” MIGIO S.A. DE C.V.

Ing. Migy\{n’{(ﬂaldaﬁa Pelayo

Apoderado Legal
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