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ACTA ENTREGA RECEPCION

siendo las 10:00 horas del dia 04 de Abril de 2023, se reunieron en el sitio de la obra denominada; “Obra B)

Reactivacién Y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante en la localidad Las Quemadas, municipio de
Huajicori, Nayarit. Siniestrado por el Huracdn Pamela”. Por una parte, la Comision Estatal de Agua Potable
y Alcantarillado, representada legalmente por su Director General el C. Ing. Fernando Camberos Guerrero,
Director de Infraestructura C. Ing. Mayolo Lépez Vargas, el Jefe del Departamento de Obras el C. Ing.
Guadalupe Ernesto Estrada Lopez y el Supervisor de Obra el C. Ing. José Oscar Orozco lara, por la otra
parte, la Empresa Contratista; CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., representada por el C. Ing. Faustino
Gonzalez Ramos, en su caracter de Apoderado Legal, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran
“la Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el ACTA ENTREGA-
RECEPCIGN DE LA OBRA en mencion.

I. INVERSION EJERCIDA:

e Importe Total Contratado IVA incluido: e 51,416,081.01

e Importe Total Ejecutado IVA incluido: e 51,245,122.11

e Importe Ejecutado IVA incluido (designado a la obra “B"): e 5768,171.24

e Saldo IVA incluido (designado a la obra “B"): e 5$9.97

e Importe Convenio Adicional: e S0.00

e Modalidad de Adjudicacion: e Contrato

e Numero de Concurso: e 918020999-FNP-034-22
e Cantrato de Obra Piihlica: e O1R2020999-FNP-034-22
e Fecha de Inicio de los Trabajos (designado a la obra “B”): e 24 de Diciembre de 2022

e Fecha de Término de los Trabajos (designado a la obra e 15 de Marzo de 2023

”B”)'
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Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAIJOS:

Galeria Filtrante, Linea de Conduccién, Cercado Perimetral, Caseta de Cloracién, Tren de Piezas Especiales,

Equipamiento de Media Tensién y Extraordinarios.
fii. GARANTIAS:

Fianza de Cumplimiento:

NUmero 4417-08780-3 por un importe de $141,608.10 con IVA, de fecha 22 de Diciembre de 2022.

Fianza de Anticipo:
Numero 4417-08781-0 por un importe de $424,824.30 con IVA, de fecha 22 de Diciembre de 2022.

Fianza de Vicios Ocultos:

NUmero 4417-09042-5 por un importe de $124,512.21 con IVA, de fecha 31 de Marzo de 2023,
IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Liquidacién de la obra denominada:

“Obra B) Reactivacién Y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante en la localidad Las Quemadas, municipio de

Huajicori, Nayarit. Siniestrado por el Huracdn Pamela”:

El total de los trabajos ejecutados se pagé mediante la presentacion de 03 (tres) estimaciones, que dan un

total de $768,171.24con IVA. &r
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ESTIMACION 01 5120,368.24
ESTIMACION 02 5113,677.81
ESTIMACION 03 $534,125.19

V. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA EL ACTA ENTREGA-RECEPCION:

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos y operando, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o
vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la Fianza Nimero 4417-09042-5 por un
importe de $124,512.21 con iVA, de fecha 31 de Viarzo de Z023. Ai efecto, sobre ios pagos efectuados a Ei
Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las
mismas prevé que, El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que la dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en

su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

"E| Contratista” manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se
le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de recibir estos
trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin

costo alguno para "La Contratante".

VI. CIERRE:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de

conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en

los dias 04 del mes de abril de dos mil veintitrés, siendo las 10:30 horas.
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C. Ing. Fernanﬁak%gwﬁrrem C. | : Hspez Vargas
Director Geperal irectok de Infraestructura

(L

C. Ing. José/Oscar Orozco Lara
Supgrvisor de Obra

C. Ing. Faustino Mez Ramos
Apoderado Legal

AY. XAUSCO feo. 211 INT. ATT
col. MARCO ANTONIO FERNANDEL
C.P. 03195

CEL311-847-87-38

CONSTRUCTORA INUS, 5. DE R.L. DEC.Y.



