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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 11:00 Horas del dia 06 de Marzo de 2023, se reunieron en las

instalaciones de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Insurgentes nimero
1060 Ote. Colonia Centro. Para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada; “Ampliacién de
Sistema de Alcantarillado Sanitario en la colonia Nuevo Amanecer en la cabecera municipal de Tepic,
Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente
por su Director General el C. Ing. Fernando Camberos Guerrero, Director de Infraestructura el C. Ing.
Mayolo Lépez Vargas, el Jefe del Departamento de Obras el C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada Lépez y el
Supervisor de Obra el C. Ing. Homero Ortiz Veldzquez, por la otra parte, la Empresa Contratista; JOSE
RAMIREZ CORTES, representada por el C, José Ramirez Cortes, en su caracter de Propietario, que en lo

sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente.

I. INVERSION EJERCIDA:

Contrato de Obra Publica: NAY-CEA-RE-27-22
Importe Total Contratado IVA Incluido: $4,142,300.36

¢ Importe Total Ejecutado IVA Incluido: $4,142,300.34 °
e Saldo IVA incluido: $0.02
e [mporte Convenio Adicional: $0.00

¢ Periodo Real de Ejecucidn de los Trabajos: 19 de Diciembre de 2022 a 28 de Febrero de 2023.

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: /

Red de Atarjeas, Pozos de Visita y Descargas Domiciliarias.

\
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Ill. GARANTIAS:

Fianza de Cumplimiento:
Ntmero 4417-08727-0 por un importe de $414,230.04 con IVA, de fecha 14 de Diciembre de 2022.

Fianza de Anticipo:
Numero 4417-08729-2 por un importe de $2,071,150.18 con IVA, de fecha 14 de Diciembre de 2022.

Fianza de Vicios Ocultos:
Nimero 4417-08959-9 por un importe de $414,230.04 con IVA, de fecha 28 de Febrero de 2023.

V. LIQUIDACION DEL CONTRATO

“Ampliacién de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la colonia Nuevo Amanecer en la cabecera

municipal de Tepic, Nayarit”:

No. Periodo Importe Amortizacion saldo
01 19/12/22 | 17/01/23 || $3,914,015.87 || $1,957,007.94 $228,284.49
02 18/01/23 | 16/02/23 $205,545.07 $102,772.54 $22,739.42
03 17/02/23 | 28/02/23 $22,739.40 $11,369.71 $0.02
TOTAL $4,142,300.34 || $2,071,150.18 $0.02
\ /
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V. TERMINOS DEL FINIQUITO.

La Comisidn Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes,
por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos
para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la Fianza Numero 4417-08959-9 por un importe de
$414,230.04 con IVA, de fecha 28 de Febrero de 2023, Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista
el articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé
que, El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,

del pago en exceso que se haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se
le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados y se encuentra operando correctamente; asi mismo queda
sefialado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los

faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado

con el Contrato de Obra Pablica Niumero NAY-CEA-RE-27-22.

VI. OPERACION DE LA OBRA.
Una vez verificada la obra por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra
totalmente terminada al 100% y funcionando correctamente, por lo que se hizo entrega de la misma

mediante Acta Entrega Recepcién del Municipio de la obra denominada “Ampliacién de Sistema de

Alcantarillado Sanitario en la colonia Nuevo Amanecer en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit” se / /
recibié el dia 03 de Marzo de 2023 a las 14:00 horas, a ARQ. JOAQUIN JARA BRAVO, DIRECTOR GENERAL DEL /
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, NAYARIT. Quien recibe y manifiesta
explicitamente el compromiso de darle mantenimiento, consefvarla, vigilar y sufragar su correcta

operacion.
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VIl. CIERRE:
No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a

los 06 dias del mes de marzo de dos mil veintitrés, siendo las 11:30 horas.

POR “LA CONTRATANTE” COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALEANTARILLADO

X A

C. Ing. Fernando Camber errero 44» Lépez Vargas
Director General \ Director de Infraestructura

— /
P
MM ES] Mnero Ortiz Veldzquez
lefe del. pto:’ifé"Obra Supervisor de Obra

POR “EL CONTRATISTA” JOSE RAMIREZ CORTES

C. Arqg. José Ramirez Cortes
Propietario
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