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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 10:00 horas del dia 15 de Octubre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra denominada:

‘“Ampliacion del sistema de agua potable de la colonia Cerro de la Cruz, en la localidad de Mora, Mpio.
De Tepic, Nayarit”, por una parte, la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada
legalmente por su Director General el C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado y el Supervisor de Obra el C.
Ing. José Oscar Orozco Lara, por la otra parte, la Empresa Contratista Arq. José Luis Gonzéalez Montero,
representada por el; C. Arq. José Luis Gonzéalez Montero, en su caracter de Propietario, que en lo sucesivo
indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a
cabo el finiquito de la obra en mencién.

Descripcion de los Trabajos:

Linea de Conduccion a gravedad, carcamo de bombeo, estudio geotérmico del carcamo de bombeo, linea
eléctrica de media tension, subestacion eléctrica, cableado de control y fuerza, alumbrado y contactos, tren de
piezas especiales, linea de conduccién a presion, tanque superficial 100m3, piezas de llegada, piezas de salida,
piezas de limpieza, caseta de cloracién, equipo de cloracién, cercado perimetral de tanque de regulacion, red
de distribucion, tomas domiciliarias, linea de alimentacion, cercado perimetral de caja colectora.

Contrato de Obra Publica: 918020999-006-18

Importe Contratado IVA Incluido: $ 4'495,156.26

Importe de Convenio IVA Incluido: $ 0.00

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 4'495,156.26

Saldo IVA Inciuido: $ 0.00

Periodo real de Ejecucién de los Trabajos: Del 14 de Junio de 2018 al 01 de Octubre de 2018

Fianza de Vicios Ocuitos:
Numero 4417-04250-3 por un importe de $ 387,513.47 de fecha 01 de Octubre de 2018

“El contratista” manifiesta que no tiene reclamacién que hacer a “La Contratante” en virtud de que ya se le
pago el 100% de los trabajos ejecutados en 05 (Cinco) estimaciones, la cual suma la cantidad de $
4'495,156.26 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y seis pesos 26/100
M.N.) IVA incluido, no existiendo adeudo por parte de “El Contratante”.
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En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda,

renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el Contrato
de Obra Publica nimero 918020999-006-18.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucién de esta obra, quedando
vigente las sefialadas en el articulo 66 de la Ley de obra piblica y servicios relacionados con las
mismas.

No habiendo asunto que tratar y estando de acuerdo con el contenido del presente, firman de conformidad las
personas que real y fisicamente intervinieron en el acto.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agua Potahlo;&lca[

C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado C. Ing,José Oscar Orozco Lara
Directora General Supervisor de Obra

Por “El Contratista” ARQ. JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO

C. Arq. José LEis‘Gonzélez Montero
Propietario
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