AGUA POTABLE Enaimol

N Aan YALCANTARILLADO
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

) CEAPA NAYARI

Siendo las 13:00 horas del dia 30 de Noviembre de 2018 se reunieron en el sitio de la obra denominada;
‘Mejoramiento de PTAR oriente, en la localidad de Tepic, Mpio. De Tepic, Nayarit”, por una parte, la

Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Director General el C.
Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, Director de Infraestructura el C. Arq. José Luciano Rodriguez
Macedo, Jefa de Departamento de Obra Ia C. Arq. Wendolyne Martinez Veldzquez y el Supervisor de Obra el
C. Arq. Benjamin Gracia Hernandez, por la otra parte, la Empresa Contratista EDIFICACIONES,
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A DE C.V., representada por
la; C. Sergio Adrian Sayén Davlla,' en su caracter de Apoderado Legal, quien otorga poder al C. Francisco
Alejandro Lezama Mier que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El
Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mencién.

Descripcion de ios Trabajos:
Equipamiento general, Equipamiento mecénico.

Contrato de Obra Publica: 918020999-037-18

Importe Contratado IVA Incluido: $ 218512205

Importe de Convenio IVA Incluido: $ 0.00

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 2,165,122.05

Saldo IVA Incluido: $ 0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: Del 10 de Octubre de 2018 al 26 de Noviembre de 2018

Fianza de Vicios Ocultos:
NUmero 3471-27873-4 por un importe de $ 216,512.20 de fecha 26 de Noviembre de 2018

“El contratista” manifiesta que no tiene reclamacién que hacer a “La Contratante” en virtud de que ya se le
pago el 100% de los trabajos ejecutados en 02 (Dos) estimaciones, la cual suma la cantidad de $ .
2,165,122.05 (Dos millones ciento sesenta y cinco mil ciento veintidés pesos 05/100 M.N.) IVA incluido, no
existiendo adeudo por parte de “El Contratante”.
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En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda,
renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el Contrato

de Obra Publica nimero 918020999-037-18.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucién de esta obra, quedando

vigente las sefialadas en el articulo 66 de la Ley de obra piblica y servicios relacionados con las

mismas.

No habiendo asunto que tratar y estando de acuerdo con el contenido del presente, firman de conformidad las

personas que real y fisicamente intervinieron en el acto.

Por “La Contratante” Comisién Estatal d Agua Rotable y Alcantarillado
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C. Arg. Martha Patricia Urenda Delgado
Directora General

irectorge Infraestiuctura
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C. Arg. Wendolyge N’Frﬁnez Velazquez C. Arg. Berﬂ'{amf\x\éarcia Hermandez
Jefa de Departamento de Obras Supervisor de Obra

Por “El Contratista” EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y
TRANSPORTES PARA CONSTRUCCION E(}QPROJET S.ADEC.V.
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C. Francisco Algﬁdé/ Lezama Mier
Apoderado Legal
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