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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 10:00 Horas del dia 06 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra
denominada; “Mejoramiento de PTAR Trapichilio en |a localidad de Tepic, Mpio. De Tepic,
Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada
legalmente por su Directora General la C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, Director de

Velasco Islas, en su caracter de Administrador Unico, Que en lo sucesivo indistintamente se
denominaran “La Contratante” y “E| Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el
finiquito de la obra en mencion. *

Descripcién de los Trabajos:
Equipamiento general, Equipamiento mecanico

Contrato de Obra Publica: 918020999-038-18

Importe Contratado IVA Incluido: $ 1,962,643.99

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 1,962,644.00

Saldo mas IVA: $ 0.00

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 16 de Octubre de 2018 a 26 de Noviembre de 201
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Fianza de Vicios Ocultos:
NUmero 3471-27876-5 Por un importe de $ 196,264.39 de fecha 26 de Noviembre de 2018

Términos del finiquito.

convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Nimero
3471-27876-5 por un importe de $ 196,264.39 con IVA, de fecha 26 de Noviembre de 2018,

Al efecto, sobre los pagos efectuados a E| Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas preveé que, E/ pago de las estimaciones no se
considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendré el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados: asi mismo queda sefialado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista” de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “E| Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Piblica nimero 918020999-038-18.
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Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agug Potable y Alcantarillado

B ——

C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado
Directora General

C. Arg. Wen lyne Blartinez Velazquez

—
C. Arq. Josué Martinez Tello
Jefe de Departamento de obra Supervisor de Obra

Por “El Contratis

7ISLAYEL S.A DE C.V.

a

C. Ing. h&ncisco Velasco Islas
Administrador Unico
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