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Habiendo comunicado “El contratista” a esta Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado la
conclusion de los trabajos en términos del articulo 64 de la ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con la mismas y clausula novena contractual se procede a elaborar la siguiente,

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Siendo las 11:00 horas del dia 18 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra denominada;
“Reactivacion y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante en la Localidad de El Rodeo de Arriba,
Municipio de Huajicori; Nayarit, Siniestrados por el Huracan Willa,” por una parte, la Comisiéon Estatal

de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Directora General la C. Arq. Martha
Patricia Urenda Delgado, Director de Infraestructura el C. Arq., José Luciano Rodriguez Macedo, Jefa
del Departamento de Obra la C. Arq. Wendolyne Martinez Velazquez y el Supervisor de Obra el C. Ing.
Rodolfo Sandoval Flores, por la otra parte, la Empresa Confratista DN, Disefio Construccion y
Tecnologia, S.A. de C.V., representada por el C. Lic. Noé Pérez Gonzdlez, en su caracter de
Administrador General Unico, gue en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El
Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el Acta Entrega-Recepcion de la obra en
mencién.

Inversidén Ejercida:

= Importe Contratado IVA incluido: $ 116,362.87

 Importe Ejecutado IVA incluido: $ 111,600.49

+ Saldo IVA incluido: $ 4,762.38

« Modalidad de Adjudicacidén: Contrato

¢ Numero de Concurso: CEAPA-FONDEN-004-18-A
« Fecha de Inicio de los Trabajos: 23 de Noviembre de 2018

+« Fecha de Término de los Trabajos: 09 de Diciembre de 2018

Nombre de la Obra: ‘Reactivaciéon y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante en la Localidad de El
Rodeo de Arriba, Municipio de Huajicori, Nayarit, Siniestrados por el Huracan Willa,”
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Descripcién de los Trabajos:
¢ Equipo de bombeo, Cloracién, Desazolve, media tension,

Garantias:

Fianza de Anticipo:

No se otorgo anticipo para la obra.

Fianza de Cumplimiento:

Numero 2269855 por un importe de $ 11,636.28 con IVA de fecha 22 de Noviembre de 2018
Fianza de Vicios Ocultos:

Numero 2273293 por un importe de $ 11,636.28 con IVA de fecha 10 de Diciembre de 2018.

Liquidacion:

No se otorge anticipo para el inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y equipo, el total de los
trabajos ejecutados se pagé mediante la presentacion de 01(Una) estimacion, que da un total de
$ 111,600.49 con IVA

ESTIMACION 01 $ 111,600.49 con IVA

TOTAL $ 111,600.49 con IVA

Términos Bajo los Cuales se Efectuara el Acta Entrega-Recepcion:

La Comision estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por
obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos
para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Numero 2273293 por un importe de $
11,636.28 de fecha 10 de Diciembre de 2018, al efecto, sob
articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Se

los pagos efectuados a El Contratista el

ios Relacionados con las Mismas prevé

que, el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptaci a de los trabajos, ya que la
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dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.
También "El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de
que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo, queda sefialado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligaciéon de ejecutar los faltantes, reponer los mal
ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

Cierre:
No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de

conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a
los dieciocho dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 12:30 pm.

Por “La Contratante” Comision Estatal de Agda Pptable y Alcantariilado

—

C. Arq. Martha Patricia Urenda

Delgado
Directora General

C.Ing. R%d(olfo Sandoval Flores
Jefe del Depto. De Obra Supervisor de Obra

Por “El Contratista” DN, D , Construccién y Tecnologia, S.A. de C.V.

,

C. Lie: 5 Pexez Gonzalez
Administrador Geheral Unico
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