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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 12:00 Horas del dia 14 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra
denominada; “Reactivacién Y puesta en Marcha del carcamo de bombeo Calle Morelia en la
cabecera Municipal de Tecuala, Nayarit, Siniestrado por el Huracan Willa”, por una parte, Ia
Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legaimente por su Directora
General 1a C. Arq. Martha Patricia Urenda Deigado, Director de infraestructura el C, Arq. José

la Empresa Contratista: Ing. Joel Jesis Santana Ulloa, representada por el C. Ing. Joel Jesiis
Santana Ulloa, en sy caracter de Propietario, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran
“La Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de Ia
obra en mencion.

Descripcién de los Trabajos:
Rehabilitacién, de caseta de control, cableado de control y fuerza, tren de piezas especiales, relleno.

Contrato de Obra Publica: CEAPA-FONDEN-009-18-A

Importe Contratado IVA Incluido: $ 818,247.91

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 818,247.91

Saldo mas IVA: $ 0.00

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucién de los Trabajos: 23 de Noviembre de 2018 a 09 de Diciembre de 2018

Av. Insurgentes nimero 1060 Ote.. Colonia Centro

Tepic, Nayarit. México C.p, 463000
ceapan@nayan’t.go b.mx

Tel. (311) 213-52-18 ¢ 213-55-32

%\Qﬁf@r\@fﬁﬁ@n@ﬂ@ﬁ@ﬁ&ﬁ@ﬁ

V- G



™

AGUA POTABLE ety
Y ALCANTARILLADO Enamora

' )GEAPA NAYARIT
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO

Pagina 2 de 3

Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 1968905 por un importe de $ 81,824.79 de fecha 09 de Diciembre de 2018

Términos del finiquito.

convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Niamero

considerara como |la aceptacion plena de los trabajos, ya que Ia dependencia o entidad tendra el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en sy caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "E| Contratista" de Ia obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “E| Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
Telacionado con el Contrato de Obra Publica nimero CEAPA-FONDEN-009-18-A_ ’A,‘
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Con ia presente se dan por extinguidas ias obligaciones contraidas para ia ejecucién de esta obra,
quedando vigente las sefialadas en el Gltimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el articulo

66 de la Ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas.

, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el

acto a los 14 dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 13:30 horas.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de A Potable y Alcantarillado

S TR 1

C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado
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Macedo
Directora General Directora Re Infraestructura

\ e _-:' " v Vi
e N ©

= ’ g™
C. Arqg. We doly\g Mthinez Velazquez C. IngJ/osé S‘aﬂﬁage—%zgoming@_z_ﬁ

Jefé de Departamento de obra Supervisor de Obra

Por “El Contratista” ING. JOEL JESUS SANTANA ULLOA

C. Ing. antana Ulloa

Propietario
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