AGUA POTABLE F AYARI

YALCANTARILLADO enamora

- ) CEAPA
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO

Habiendo comunicado “El contratista” a esta Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado la
conclusion de los trabajos en términos del articulo 64 de la ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con la mismas y clausula novena contractual se procede a elaborar la siguiente,

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Siendo las 09:00 horas del dia 14 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra denominada:
“Reactivacion y Puesta en Marcha en la Linea de Alimentacién de la Localidad de Llano Grande,

i i Municipio de Huajicori; Nayarit, Siniestrados por el Huracan Willa,” por una parte, la Comisién Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Directora General la C. Arq. Martha
Patricia Urenda Delgado, Director de Infraestructura el C. Arq., José Luciano Rodriguez Macedo, Jefa
del Departamento de Obra la C. Arq. Wendolyne Martinez Velazquez y el Supervisor de Obra el C. Ing.
Rodolfo Sandoval Flores, por la otra parte, la Empresa Contratista GRUPO URBACO S.A. de Cc\V.,
representada por el C. Ing. Carlos Hernandez Moreno, en su caracter de Administrador General Unico,
que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente
para efecto de llevar a cabo el Acta Entrega-Recepcion de la obra en mencién.

Inversion Ejercida:

* Importe Contratado IVA incluido: $2.632,049.16
* Importe Ejecutado IVA incluido: $ 2,600,489.51
+ Saldo IVA incluido: $ 31.559.65

T » Modalidad de Adjudicacién: Contrato
*» Nuamero de Concurso: CEAPA-FONDEN-010-18-A
* Fecha de Inicio de los Trabajos: 23 de Noviembre de 2018
¢ Fecha de Término de los Trabajos: 09 de Diciembre de 2018

Nombre de la Obra: “Reactivacion y Puesta en Marcha en Linea de Alimentacién de la Localidad de
Llano Grande, Municipio de Huajicori, Nayarit, Siniestrados por el Huracan Willa,”
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“Descr 1|')£c‘:l¥§‘r?cda los Trabajos:
» Cruces encofrados.

+ Linea de alimentacion.

Garantias:

Fianza de Anticipo:

No se otorgo anticipo para la obra.

Fianza de Cumplimiento:

Namero 1962972 por un importe de $ 263,204.92 con IVA de fecha 22 de Noviembre de 2018
Fianza de Vicios Ocultos:

Namero 1965475 por un importe de $ 263,204.92 con IVA de fecha 09 de Diciembre de 2018.

Liquidacion:

No se otorgo anticipo para el inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y equipo, el total de los
trabajos ejecutados se pagé mediante la presentacion de 01(Una) estimacién, que da un total de
$ 2, 600,489.16 con IVA

ESTIMACION 01 $ 2, 600,489.16 con IVA

TOTAL $ 2, 600,489.16 con IVA

Términos Bajo los Cuales se Efectuara el Acta Entrega-Recepcion:

La Comision estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por
obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos
para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Nimero 1965475 por un importe de $
263,204.92, de fecha 09 de Diciembre de 2018, al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el
articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas prevé
que, el pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
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“U°d8periaéntia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y,
del pago en exceso que se haya efectuado.

en su caso,

También "El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante” en virtud de
que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo, queda sefialado que el hecho de

recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacién de ejecutar los faltantes, reponer los mal
ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

Cierre:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, fiman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a
los catorce dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 10:30 am.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de AGua Pothble y Alcantariffa

|
C. Arg. Martha Patricia Urenda = ez Macedo
Delgado Difecterde Infraestfuctura
Directora General [

o

C. Ing. Ré&lﬁ Sandoval Flores

Supervisor de Obra
Por “El Contratista” G BACO S.A.de C.V
C. Ing! Carlo$ dez Moreno
Administrador General Unico
Av. InACTFADE EGA RECEPCIONEN 0
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMER®. GEAPA-FONDEN-010-18-A :
ceapan@nayarit.gob.mx Pégma 3de3

Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32

\®ﬂ©ﬁ@ﬁ©ﬁ©ﬁ®ﬁ@ﬂ@ﬁ©ﬁAﬁ®ﬁ®ﬁ@ﬂ@ﬁ@ﬁ@ﬁ©ﬁ©ﬂ§



