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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 10:00 horas del dia 17 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra

denominada; “Reactivacion y puesta en marcha de pozo profundo “Callejon”, en la cabecera
municipal de Acaponeta, Nayarit”, Siniestrados por el Huracan “Willa”, por una parte, la
Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Directora
General la C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, Director de Infraestructura el C. Arq. José
Luciano Rodriguez Macedo, Jefa de Departamento de Obra la C. Arq. Wendolyne Martinez
Velazquez y el Supervisor de Obra el C. Ing. Homero Ortiz Velazquez, por la otra parte, la Empresa
Contratista EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
representada por él; C. Ing. Cesar Martinez Ortiz, en su caracter de Gerente General, que en lo
sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente para

efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mencién.

Descripcion de los Trabajos:
- Preliminares,
- Equipamiento,
- Base de medicion,
- Interruptor,

- Cloracion.

Contrato de Obra Pablica: CEAPA-FONDEN-012-18-A

Importe Contratado IVA Incluido: $ 497,900.86

Importe de Convenio IVA Incluido: $ 0.00

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 474,912.91

Saldo IVA Incluido: $ 22,987.95

Periodo real de Ejecucién de los Trabajos: Del 23 de Noviembre de 2018 al
09 de Diciembre de 2018

Fianza de Vicios Ocultos:

Numero 8043-00085-4 por un importe de $ 49,790.09 de fecha 12 de Diciembre de 2
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“El contratista” manifiesta que no tiene reclamacion que hacer a “La Contratante” en virtud de que
ya se le pago el 100% de los trabajos ejecutados en 01 (una) estimaciones, la cual suma la
cantidad de $ 474,912.91 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos doce pesos 91/100
M.N.) IVA incluido, no existiendo adeudo por parte de “El Contratante”.

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Piblica nimero CEAPA-FONDEN-012-18-A.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,
quedando vigente las sefialadas en el articulo 66 de la Ley de obra publica y servicios
relacionados con las mismas.

No habiendo asunto que tratar y estando de acuerdo con el contenido del presente, firman de

conformidad las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto.

Por “La Contratante” Comision Estatal dé Agua|Potable y Alcantagjllado
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Por “El Contratista” EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS ELECTRICOS
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C. Ing. Cesar Martinez Ortiz

Gerente General
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