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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 10:00 Horas del dia 17 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra

denominada; “Reactivacion y puesta en marcha de linea de conduccién en la Localidad de El
Venado, Municipio de Ruiz, Siniestrados por el Huracan “Willa”, Nayarit”, por una parte, la
Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Directora
General la C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, Director de infraestructura el C. Arq. José
Luciano Rodriguez Macedo Jefe de Departamento de Obra el C. Arq. Wendolyne Martinez
Velazquez y el Supervisor de Obra el C. Arq. Josué Martinez Tello, por la otra parte, la Empresa
Contratista; Ing. José Antonio Garcia Rodriguez, representada por el C. Ing. José Antonio Garcia
Rodriguez, en su caracter de Propietario, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La
Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra
en mencion.

Descripcion de los Trabajos:
Linea de conduccion.

Contrato de Obra Publica: CEAPA-FONDEN-019-18-A

Importe Contratado IVA Incluido: $2,663,814.78

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 1,964,524 .45

Saldo més IVA: § 699,290.33

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 24 de Noviembre de 2018 a 09 de Diciembre de 2018
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Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 2050369-0000 por un importe de $ 196,452.45 de fecha 10 de Diciembre de 2018

Términos del finiquito.

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los
trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista” presenta como garantia la fianza Namero
2050369-0000 por un importe de $ 196,452.45 con IVA, de fecha 10 de Diciembre de 2018,

Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, E/ pago de las estimaciones no se
considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendra el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefalado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista” de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante”.

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho

proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Publica nimero CEAPA-FONDEN-019-18-A.
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Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,
quedando vigente las sefialadas en el ultimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el articulo
66 de la Ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas.

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de

conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el
acto a los 17 dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 10:30 horas.

Por “La Contratante” Comisiéon Es de Agua Potable y Alc rillado

—

“'\,\\ ] ’
C. Arg. Martha Patricia Urenda Delgado : t z Macedo
Directora General Directdga De Infraestructura
%
—— Y
C.A endolyne I\}artinez Velazquez C. Arg. Josué Martinez Tello
“Jefe de Departamento de obra Supervisor de Obra

Por “El Contratista” ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
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