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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 13:00 horas del dia 18 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra
denominada; “Reactivaciéon y Puesta en Marcha de Galeria Filtrante en la Localidad de
Pachecos, Municipio de Huajicori, Nayarit, Siniestrados por el Huracan Willa,” por una parte,
la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Directora
General la C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, el Director de Infraestructura, el C. Arq.,
José Luciano Rodriguez Macedo, la Jefa del Departamento de Obra, la C. Arq. Wendolyne
Martinez Velazquez, y el Supervisor de Obra el C. Ing. Rodolfo Sandoval Flores, por la otra
parte, la Empresa Contratista Perforadores Unidos PERGOL, S.A. de C.V., representada por el
C. Ing. Alfonso Enriquez Chavez, en su caracter de Administrador General Unico, que en lo
sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente
para efecto de llevar a cabo el Acta Entrega-Recepcién de la obra en mencién.

Descripcion de los Trabajos:

e Equipo eléctrico, Cloracion, Desazolve.

Contrato de Obra Publica: CEAPA-FONDEN-003-18-B

Importe Contratado IVA Incluido: $ 260,501.62 \
Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 260,501.62 GJ'L
Saldo mas IVA: $ 0.00

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: Del 23 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2018

Fianza de Vicios Ocultos:

Numero 2273136 por un importe de $ 26,050.16 con IVA, de fecha 10 de Diciembre del 2018. 9
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Términos del finiquito.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe
los trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados,
pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza
Numero 2273136 por un importe de $ 26,050.16 con IVA de fecha 10 de Diciembre del 2018.
Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, El pago de las estimaciones no
se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendra
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que se haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de
que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el
hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los
faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en

derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier
pago relacionado con el Contrato de Obra Piblica nGmero CEAPA-FONDEN-003-18-B. 0\

)

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,
quedando vigente las sefaladas en el altimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el

articulo 66 de la Ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas.
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No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en
el acto a los dieciocho dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 14:30 pm.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado

Directora General Diregctor de Yafraestructura

¥

d odol
. Wen§olyne Martinez Velazquez C. Ing. Rodolfo Sandoval Flores
Jefa del Departamento de Obra. Supervisor de Obra

Por “El Contratista” Perforadores Unidos PERGOL, S.A. de C.V.
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