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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 11:00 horas del dia 14 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra

denominada; “Reactivacion y Puesta en Marcha de Caja Colectora en la Localidad de San
Andrés Milpillas, Municipio de Huajicori, Nayarit, Siniestrados por el Huracan Willa,” por una
parte, la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su
Directora General la C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, el Director de Infraestructura, el C.

— Arq., José Luciano Rodriguez Macedo, la Jefa del Departamento de Obra, la C. Arg.
Wendolyne Martinez Velazquez, y el Supervisor de Obra el C. Ing. Rodolfo Sandoval Flores,
por la ofra parte, la Empresa Contratista GRUPO URBACO S.A. de C.V., representada por el C.
Ing. Carlos Hernandez Moreno, en su caracter de Administrador General Unico, que en lo
sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente
para efecto de llevar a cabo el Acta Entrega-Recepcién de |a obra en mencion.

Descripcion de los Trabajos:

e Caja colectora, Cercado perimetral de caja colectora milpa grande, Acarreos.

Contrato de Obra Publica: CEAPA-FONDEN-010-18-B

Importe Contratado IVA Incluido: $ 383.395.16

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 378,374.74

Saldo mas IVA: $ 5,020.42

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: Del 23 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2018

Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 1965463 por un importe de $ 38,339.52 con IVA, de fecha 10 de Diciembre del 2018.
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Términos del finiquito.

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe
los trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados,
pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza
Numero 1965463 por un importe de $ 38,339.52 con IVA de fecha 10 de Diciembre del 2018.
Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas preve que, E/ pago de las estimaciones no
se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendra
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que se haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de
que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefalado que el
hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los
faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

& En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en
derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualqui
pago relacionado con el Contrato de Obra Piblica nimero CEAPA-FONDEN-010-18-B.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,

quedando vigente las sefialadas en el dltimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en e
articulo 66 de la Ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas.
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No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en

el acto a los catorce dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 12:30 pm.

Por “La Contratante” Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado s do
Directora General Directoxde Infraestructura
s
o
C. Ing. Rodolfo Sandoval Flores
Jefa del Departamento de Obra. Supervisor de Obra

Por “El Contratista” G
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