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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 14:00 Horas del dia 17 de Diciembre de 2018, se reunieron en el sitio de la obra
denominada; “Reactivacién y puesta en marcha del carcamo de bombeo “El Rastro” en la
cabecera Municipal de Ruiz, Nayarit, Siniestrados por el Huracan “Willa”, por una parte, la
Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Directora
General la C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado, Director de infraestructura el C. Arq. José
Luciano Rodriguez Macedo Jefe de Departamento de Obra el C. Arq. Wendolyne Martinez
Velazquez y el Supervisor de Obra el C. Arq. Josué Martinez Tello, por la otra parte, la Empresa
Contratista; Ing. José Antonio Garcia Rodriguez, representada por el C. Ing. José Antonio Garcia
Rodriguez, en su caracter de Propietario, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La
Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra
€n mencion.

Descripcion de los Trabajos:
Media tension, Tren de piezas especiales.

Contrato de Obra Publica: CEAPA-FONDEN-019-18-E

Importe Contratado IVA Incluido: $ 159,097.18

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 157,783.13

Saldo mas IVA: $ 1,314.05

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 24 de Noviembre de 2018 a 09 de Diciembre de 2018
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Fianza de Vicios Ocultos:
Namero 2050367-0000 por un importe de $ 15,778.31 de fecha 10 de Diciembre de 2018

Términos del finiquito.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los
trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Numero
2050367-0000 por un importe de $ 15,778.31 con IVA, de fecha 10 de Diciembre de 2018,

Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas preveé que, El pago de las estimaciones no se
consideraré como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrs el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista” manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados: asi mismo queda sefalado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante”.

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Publica niimero CEAPA-FONDEN-019-18-E.
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Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,
quedando vigente las sefaladas en el Gltimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el articulo
66 de la Ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas.

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el
acto a los 17 dias del mes de Diciembre de dos mil dieciocho, siendo las 14:30 horas.

Por “La Contratante” Comision Estatal de/Agua Potable y Alcantarillado

r

N e —
C. Arq. Martha Patricia Urenda Delgado —AFg: iguez Macedo
Directora General Directora De Infraestructura

end olynJ Martinez Veldzquez C. Arq. Josué Martinez Tello
Jefe de Departamento de obra Supervisor de Obra

Por “El Contratista” ING. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ

C. Ing. José Antonio ¥4 Rodriguez
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