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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 10:00 Horas del dia 17 de Septiembre de 2019. se reunieron en el sitio de la obra
denominada; “Rehabilitacion de la red de atarjeas en calle Benito Juarez, entre 20 de
Noviembre y Santa Clara en la cabecera municipal de Ahuacatlan, Nayarit.”, por una parte, la
Comisi6én Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por su Director
General el C. Ing. Radl Montero Matamoros, Director de infraestructura el C. Arq. José Luciano
Rodriguez Macedo, y el Supervisor de Obra el C. Ing. José Santiago Valdez Dominguez, por la
otra parte, la Empresa Contratista; GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.,
representada por la C. Arq. Karla Liliana Zepeda Llamas, en su caracter de Representante
Legal, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista”
respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mencion.

Descripcion de los Trabajos:

Descargas domiciliarias, red de atarjeas, pozo de visita

Contrato de Obra Publica: 918020999-005-19

Importe Contratado IVA Incluido: $ 2,101,839.40

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 2,101,839.40

Saldo mas IVA: $ 0.00

Importe Convenio Adicional: $ 205,214.86

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 07 de junio de 2019 a 28 de agosto de 2019.

Av. Insurgentes nimero 1060 Ote.. Colonia Centro
Tepic, Nayarit. México C.P, 63000
ceapan@nayarit.gob.mx
Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32
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Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 3945-10412-7 por un importe de $ 210,420.90 de fecha 10 de septiembre de 2019

Términos del finiquito.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los
trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Namero
3945-10412-7 por un importe de $ 210,420.90 de fecha 10 de septiembre de 2019, Al efecto,
sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, El pago de las estimaciones no se
consideraré como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendra el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Publica niimero 918020999-005-19.

Tel. (311) 213-52-18 y 213-55-32
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Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,
quedando vigente las sefialadas en el ultimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el articulo
66 de la Ley de obra pliblica y servicios relacionados con las mismas.

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el

acto a los diecisiete dias del mes de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las 11:00 Horas.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agua Patable y Alcantarillado

/ / @ r e | [
C. Ing. Ray M?f(ero Matamoros AT i cedo
irector General Dijrector de Infraestructura
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C/Kg. José Santiagom%ﬁqgagzr-r----

Supervisor de Obra

Por “El Contratista” GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

IZapu )

C. Arq. Karla Liliana Zepeda Llamas

Representante Legal

Av. Insurgentes niumero 1060 Ote.. Colonia Centro
Tepic. Nayarit. México C.P. 63000
ceapan@nayarit.gob.mx
Tel (311) 213-52-18 y 213-565-32
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