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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
Siendo las 09:30 Horas del dia 21 de Agosto de 2019, se reunieron en el sitio de la obra

denominada; “Rehabilitacion PTAR La Cantera, tercer modulo en la localidad de Tepic,

Mpio. De Tepic, Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,
representada legalmente por su Director General el C. Ing. Rail Montero Matamoros, Director de

infraestructura el C. Arq. José Luciano Rodriggez_Manedo_y_el_Supemsor—de—GbFa—ef—%th.i

Homero Ortiz Velazquez, por la otra parte, la Empresa Contratista; Nayeli Renteria Maldonado,
representada por el C. Lic. Nayeli Renteria Maldonado, en su caracter de Propietario, que en lo
sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente para
efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mencion.

Descripcién de los Trabajos: Equipamiento de tercer modulo, recalibracién para transformador de
125 KVA, tramite ante CFE.

Contrato de Obra Publica: CEA-NAY-FINAN-001-19-IR

Importe Contratado IVA Incluido: $ 2,471,336.73

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 3,204,041.36

Saldo mas IVA: $ 7,600.37

Importe Convenio Adicional: $ 739,305.00

Periodo real de Ejecucién de los Trabajos: 03 de Julio de 2019 a 11 de Agosto de 2019.
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Fianza de Vicios Ocultos:
NUmero 4417-05456-4 por un importe de $ 247,133.67 de fecha 11 de Agosto de 2019

Terminos del finiquito.

La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los
trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista” presenta como garantia la fianza Namero
4417-05456-4 por un importe de $ 247,133.67 con IVA, de fecha 11 de Agosto de 2019, Al efecto,
sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, El pago de las estimaciones no se
considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrs el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante” en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista” de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Piblica nimero CEA-NAY-FINAN-001-19-IR.

Av. insurgentes nimero 1060 Ote., Colonia Centro
Tepic. Nayarit. México C.P. 63000
ceapan@nayarit.gob.mx

Tel. (311) 213-52- 18y213 55-32




£
COMISION EST:\TAL D A ﬁ R I ;
AGUA PO

Y ALCAH'I’ARII.LADO enamorae

) CEAPA
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADRO

Pagina 3 de 3

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra,
quedando vigente las sefialadas en el tiltimo parrafo del articulo 64 y lo seiialado en el articulo
66 de la Ley de obra piblica y servicios relacionados con las mismas.

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de

conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron-enel

acto a los 21 dias del mes de Agosto de dos mil diecinueve, siendo las 10:00 Horas.

== SaS i

C.Ing. R?/ Montero Matamoros C.Arq. Joi/.uclano fguez-Macedo
irector General Directora De Infraestructura

\__/
C. Ing. Homero Ortiz Velazquez
Supervisor de Obra

Por “El Contratista” LIC. NAYELI RENTERIA MALDONADO

L
C. Lic. Naye! Rer(té'ia Maldonado
ropietario
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