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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 09:30 Horas del dia 10 de Enero de 2020, se reunieron en el sitio de la obra

denominada; “Rehabilitacién de laguna de oxidacién con Humedal, en la cabecera municipal de
San Pedro Lagunillas, Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado, representada legalmente por su Director General el C. Ing. Radl Montero
Matamoros, Director de infraestructura el C. Arq. José Luciano Rodriguez Macedo, el jefe del
departamento de Obra la C. Arq. Eneyda Jacqueline Fajardo Benitez y el Supervisor de Obra el C.
Ing. Homero Ortiz Velazquez, por la otra parte, la Empresa Contratista; Marco Antonio Partida
Panuco, representada por el C. Ing. Marco Antonio Partida Panuco, en su caracter de Propietario,
que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista”
respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en mencion.

Descripcién de los Trabajos:

Rehabilitacién de laguna de oxidacion, Limpieza de lagunas.

Contrato de Obra Publica: 918020999-024-19

Importe Contratado IVA Incluido: $ 3,255,120.09

Importe Ejecutado IVA Incluido: $ 3,255,120.09

Saldo mas IVA: $ 0.00

Importe Convenio Adicional: $ 0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 19 de Noviembre de 2019 a 02 de Enero de 2020.
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Fianza de Vicios Ocultos:
Numero 4417-05780-0 por un importe de $ 325,512.01 de fecha 02 de Enero de 2020.

Términos del finiquito.

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los
trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime
convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos
indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la fianza Niumero
4417-05780-0 por un importe de $ 325,512.01 con IVA, de fecha 02 de Enero de 2020, Al efecto,
sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, El pago de las estimaciones no se
considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendré el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se
haya efectuado.

"El Contratista” manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante” en virtud de que
ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de
recibir estos trabajos no exime a "El Contratista” de la obligacion de ejecutar los faltantes, reponer los
mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho

proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el Contrato de Obra Publica niimero 918020999-024-19.
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Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucién de esta obra,
quedando vigente las sefialadas en el ultimo parrafo del articulo 64 y lo seiialado en el articulo
66 de la Ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas.

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el
acto a los Diez dias del mes de Enero de dos mil diecinueve, siendo las 10 am.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agia Potable y Alcs
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C. Ing. Rau 7‘{ero Matamoros 5 irq. Jogé Lucx

rector General

harillado

Macedo

Diréctor De Infraestructura
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C. Arq. Eneyda Jacqueline Fajardo Benitez C. IngWOrtiz Vergzquez

Jefe del departamento de Obra Supervisor de Obra

Por “El Contratista” MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO

Z

C. ln%)&:co Antonio Partida Panuco

Propietario
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