

## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
CEA-SE-LDM-001-12	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO MOLOLOA EN EL TRAMO QUE VA DE LA AV. P. SANCHEZ AL PUENTE DEL FERROCARRIL. EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DEL M.N.; NAYARIT,	NAY-CEA-LPE-001-12 29/06/2012	02/07/2012	2/JUL/12 9:00 AM	2/JUL/12 13:00 HRS. CEA	9/JUL/12 10:00 HRS.	13/JUL/12 14:00 HRS.	14/JUL/12 Servicios de Construcción del Nayar, S.A. de C.V.	4'859,561.37 antes de IVA	16/07/2012 al 15/09/2012	180,000
47102001-003-12	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 1ª. ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO UNIDOS POR TU TRANQUILIDAD	NAY-CEA-LPN-001/12 28/07/2012	28//07/2012	30/Julio/12. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	31/Julio/12 11:00 hrs. CEA	06/Ago/12 08:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	10/AGO/12 14:00 HRS.	11/AGO/12 Edificación Arquitectónica y Civil, S.A. de C.V.	10'085,683.51 Antes de IVA	20/08/2012 111 días	6,000
47102001-004-12	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL REY NAYAR 2ª. ETAPA. TEPIC, NAY.	NAY-CEA-LPN-002/12 16/08/2012	16/08/2012	20/Ago/12. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Ago/12 10:00 hrs. CEA	27/Ago/12 08:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	31/AGO/12 15:00 HRS.	01/SEP/12 Campo Lugo Construcciones, S.A. de C.V.	7'172,010.24 Antes de IVA	10/09/2012 AL 9/12/2012 91 días	180,000
47102001-005-12	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SANTA GERTRUDIS, MPIO. DEL EL NAYAR	NAY-CEA-LPN-002/12 16/08/2012	16/08/2012	28/Ago/12. a las 08:00 hrs. En La CEAPA	30/Ago/12 10:00 hrs. CEA	05/Sept/12 08:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	<b>SE CLAUSURO</b>			106	
47102001-006-12	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CARRIZAL DE LAS VIGAS, MPIO. TEPIC	NAY-CEA-LPN-002/12 16/08/2012	16/08/2012	28/Ago/12. a las 06:00 hrs. En La CEAPA	30/Ago/12 11:00 hrs. CEA	05/Sept/12 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	10/09/2012 15:30 HRS.	11/09/2012 Ing. Andrés Alfonso Mercado Hernández	3'090,275.47	17/09/2012 30/11/2012 75 DIAS	231
47102001-007-12	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN COL. PEDREGAL DE SAN JUAN, TEPIC	NAY-CEA-LPN-002/12 16/08/2012	16/08/2012	20/Ago/12. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Ago/12 11:00 hrs. CEA	27/Ago/12 11:00 hrs. Sala de Juntas CEAPA	31/08/2012 15:30 hrs.	01/sept/12 Urbanizaciones 3057, S. de R.L. de C.V.	\$1'992,815.37	10/09/2012 AL 15/12/2012 97 Días	50
47102001-008-12	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN IXTLAN DEL RIO, NAY.	NAY-CEA-LPN-002/12 16/08/2012	16/08/2012	20/Ago/12. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	21/Ago/12 12:00 hrs. CEA	27/Ago/12 13:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	31/08/2012 16:00 hrs.	01/sept/12 Fernando Jesús Sánchez Zatarain	\$1'493,609.28	10/09/2012 AL 17/11/2012 69 días	23.303
47102001-024-12	Para la Ejecución de Proyecto y Obra para la Construcción y Puesta en Marcha a Precio Alzado (Llave en mano), de La Planta de Tratamiento de Aguas	NAY-CEA-LPN-003/12 11/09/2012	19/09/2012	18/09/2012 09:00 hrs.	19/09/12 12:00 hrs.	25/sept/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	28/sept/2012 16:00 hrs	29/sept/2012 Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V	11'629,214.98	01/10/2012 AL 31/12/2012	13,212



## COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### CALENDARIO DE OBRAS 2012

CONCURSO	OBRA	TIPO DE LIC	BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS TECNICA/ECONOMICA	FALLO	Fecha de contrato Adjudicación a contratista	Monto de contrato Sin/IVA	Inicio/termino	beneficiarios
	Residuales en La Localidad de Tecuala, Municipio del M.N., Nayarit.										
47102001-025-12	Para la Ejecución de Proyecto y Obra para la Construcción y Puesta en Marcha a Precio Alzado (Llave en mano), de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Localidad de Santa María del Oro, Municipio del M.N., Nayarit.	NAY-CEA-LPN-003/12 11/09/2012	19/09/2012	18/09/2012 09:00 hrs.	19/09/12 11:30 hrs.	25/sept/2012 11:00 hrs. Sala de juntas CEAPA	28/sept/2012 16:00 hrs	29/sept/2012 Vanguardia Agrícola e Industrial, S.A. de C.V	12'857,599.27	01/10/2012 AL 31/12/2012	4,482
47102001-026-12	Para la Ejecución de Proyecto y Obra para la Construcción y Puesta en Marcha a Precio Alzado (Llave en mano), de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Localidad de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas., Nayarit.	NAY-CEA-LPN-003/12 11/09/2012	19/09/2012	18/09/2012 09:00 hrs.	19/09/12 13:00 hrs.	25/sept/2012 13:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	28/sept/2012 16:00 hrs	29/sept/2012 Vanguardia Agrícola e Industrial, S.A. de C.V	14'461,014.21	01/10/2012 AL 31/12/2012	2,318
47102001-030-12	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en Acajoneta, Nayarit	NAY-CEA-LPN-004/2012 DEL 17/09/12	17 AL 21/09/2012	20/09/2012 09:00 hrs.	21/09/12 12:00 hrs.	27/sept/2012 08:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	02/10/2012 18:00 hrs	03/10/2012 Terrazuza Construye, S.A. de C.V.	6'663,622.14	04/10/2012 al 23/12/2012	1,000
47102001-031-12	Construcción del Sistema de Agua Potable 1ª Etapa en el Fraccionamiento Unidos por Tu Tranquilidad	NAY-CEA-LPN-004/2012 DEL 17/09/12	17 AL 21/09/2012	20/09/2012 09:00 hrs.	21/09/12 13:00 hrs.	01/oct/2012 14:30 hrs. Sala de juntas CEAPA	02/10/2012 18:30 hrs	05/oct/2012 Edificación Arquitectónica y Civil, S.A. de C.V	9'357,129.94	08/10/2012 al 23/12/2012	6,000

