

ACTA ENTREGA RECEPCION

PERFORACIONES

Siendo las **11:00 horas del día 08 de Noviembre de 2022**, se reunieron en el sitio de la obra denominada; **"Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Mojarritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit."**. Por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado**, representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Fernando Camberos Guerrero**, Director de Infraestructura **C. Ing. Mayolo López Vargas**, el Jefe del Departamento de Obras el **C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López** y el Supervisor de Obra el **C. Ing. José Oscar Orozco Lara**, por la otra parte, la Empresa Contratista; **GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**, representada por el **C. Ing. Carlos Batista Benítez**, en su carácter de **Representante Legal**, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante"** y **"El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el **ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA** en mención.

EQUIPO DE BOMBEO

REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLEAFORO DE POZOS
PROFUNDOSLIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS


I. INVERSIÓN EJERCIDA:

TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICASVENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACIONARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROLMOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA

- **Importe Total Contratado IVA incluido:** • \$1,398,445.37
- **Importe Total Ejecutado IVA incluido:** • \$1,392,519.77
- **Saldo IVA incluido:** • \$5,925.60
- **Importe Convenio Adicional:** • \$0.00
- **Modalidad de Adjudicación:** • Contrato
- **Número de Concurso:** • NAY-CEA-RE-11-22
- **Contrato de Obra Pública:** • NAY-CEA-RE-11-22
- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** • 08 de Agosto de 2022
- **Fecha de Término de los Trabajos:** • 05 de Noviembre de 2022

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:**PERFORACIONES**

Perforación Exploratoria, Construcción de Pozo Profundo y Extraordinarios.

EQUIPO DE BOMBEO**III. GARANTÍAS:****Fianza de Cumplimiento:****REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE**Número **2175908** por un importe de **\$139,844.54** con IVA, de fecha 06 de Agosto de 2022.**Fianza de Anticipo:****AFORO DE POZOS
PROFUNDOS**Número **2175887** por un importe de **\$699,222.69** con IVA, de fecha 06 de Agosto de 2022.**Fianza de Vicios Ocultos:****LIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS**Número **2191802** por un importe de **\$139,251.98** de fecha 05 de Noviembre de 2022.**IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO****TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS****Liquidación de la obra denominada:****"Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Mojarritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit":****VENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACION**El total de los trabajos ejecutados se pagó mediante la presentación de **03 (tres)** estimaciones, que dan un total de **\$1,392,519.77** con IVA.**ARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROL****MOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA**

PERFORACIONES

ESTIMACION 01

\$404,805.62

ESTIMACION 02

\$302,924.30

EQUIPO DE BOMBEO

ESTIMACION 03

\$684,789.85

V. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUARÁ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN:

REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE

La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos y operando, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantía la **Fianza Número 2191802 por un importe de \$139,251.98 de fecha 05 de Noviembre de 2022.**

AFORO DE POZOS
PROFUNDOS

LIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS

Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, *El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.*

TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS

VENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACION


"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; así mismo queda señalado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligación de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

ARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROL

VI. CIERRE:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y físicamente intervinieron en el acto a los 08 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las 11:30 horas.

MOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA



GRUPO A.B. CONSTRUCTOR

**S.A.
de
C.V.**


Página 4 de 4

PERFORACIONES

POR "LA CONTRATANTE" COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EQUIPO DE BOMBEO

REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE



C. Ing. Fernando Camberos Guerrero
Director General


C. Ing. Mayolo López Vargas
Director de Infraestructura

AFORO DE POZOS
PROFUNDOS

LIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS



C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López
Jefe del Dpto. de Obra


C. Ing. José Oscar Orozco Lara
Supervisor de Obra

TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS

POR "EL CONTRATISTA" GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

VENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACION


C. Ing. Carlos Batista Benítez
Representante Legal

ARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROL

MOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA