

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EMERGENTE, EN SU APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) EMERGENTE 2020, POR LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD SARS-COV2 COVID-19

F1 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMA FEDERALIZADO

AVANCE AL 31 DE MAYO DE 2020

MES	ESTADO	ACCIÓN	PROGRAMA ANUAL					AVANCE EN EL PERIODO								AVANCE ACUMULADO			
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN			FISICO		FINANCIERO				FISICO		FINANCIERO			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		EJERCIDO	
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
MAYO	NAYARIT	Equipos hipocloradores eq3 de 17 kgs.	Equipo	92	1,393,844.87	206,955.13	1,600,800.00	50.00%	100.00%	696,922.43	103,477.57	1,377,795.10	204,604.23	50.00%	100.00%	696,922.43	103,477.57	1,377,795.10	204,604.23
MAYO	NAYARIT	Equipos hipocloradores eq1 de 17 kgs.	Equipo	5	78,364.59	11,635.41	90,000.00	100.00%	100.00%	78,364.59	11,635.41	77,488.12	11,507.08	100.00%	100.00%	78,364.59	11,635.41	77,488.12	11,507.08
MAYO	NAYARIT	Dispositivos cloradores rusticos eq6	Dispositivo	9	58,381.62	8,668.38	67,050.00	100.00%	100.00%	58,381.62	8,668.38	56,813.18	8,436.83	100.00%	100.00%	58,381.62	8,668.38	56,813.18	8,436.83
MAYO	NAYARIT	Hipoclorito de calcio al 65% (ahc)	kilogramo	540	56,657.60	8,412.40	65,070.00	25.00%	100.00%	14,164.40	2,103.10	55,009.70	8,169.01	25.00%	100.00%	14,164.40	2,103.10	55,009.70	8,169.01
MAYO	NAYARIT	Hipoclorito de sodio al 13% (ahs)	kilogramo	29,630	206,397.53	30,645.47	237,043.00	25.00%	100.00%	51,599.38	7,661.37	201,107.13	29,864.65	25.00%	100.00%	51,599.38	7,661.37	201,107.13	29,864.65
MAYO	NAYARIT	Adquisición de equipo para muestreo colorimetrico o digital	Estuche	40.00	13,931.48	2,068.52	16,000.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	13,234.39	1,965.32	0.00%	100.00%	0.00	0.00	13,234.39	1,965.32
MAYO	NAYARIT	Adquisición de pastillas dpd para muestreo de cloro libre residual (adp)	Pastilla	13,450.00	23,422.31	3,477.69	26,900.00	100.00%	100.00%	23,422.31	3,477.69	22,142.99	3,288.26	100.00%	100.00%	23,422.31	3,477.69	22,142.99	3,288.26
SUMA TOTAL				43,766	1,831,000.00	271,863.00	2,102,863.00			922,854.73	137,023.52	1,803,590.60	267,835.38			922,854.73	137,023.52	1,803,590.60	267,835.38

NOTA:

El día 14 de Abril se formalizó el Anexo de Ejecución EMERGENTE PROAGUA NÚM. 18 - 01 / 2020 y el Anexo Tecnico EMERGENTE AAL NÚM. 01 / 2020.

El día 24 de Abril se emitió el oficio de Aprobación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) EMERGENTE, en su Apartado Agua Limpia (AAL) EMERGENTE 2020, por la contingencia de la enfermedad SARS-COV2 COVID-19

El 15 de mayo dio inicio la entrega de insumos contemplados en el Programa, y el 29 de mayo se terminó la entrega al 100 %

 ING. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SOLIS
 DIRECTOR LOCAL NAYARIT DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA


 ING. RAUL MONTERO MATAMOROS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO