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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 09:30 Horas del dia 09 de Noviembre de 2021, se reunieron en el sitio de la obra denominada;

“Rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario lera. Etapa en la Colonia 15 de Mayo, en la Cabecera Municipal
de Tepic, Nayarit”, por una parte, la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada
legalmente por su Director General el C. Ing. Alvaro Roberto Luna, Director de Infraestructura el C. Ing.
Fernando Camberos Guerrero, el lefe del Departamento de Obras el €. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada Lopez
y el Supervisor de Obra el C. Ing. José Santiago Valdez Dominguez, por la otra parte, la Empresa Contratista;
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA G.C.H, S.A. DE C.V., representada por el C. Arg. Dony Yahir Herndndez
Sandoval, en su cardcter de Administrador Unico, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La
Contratante” y “El Contratista” respectivamente para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra en

mencioén.

Descripcion de los Trabajos: Red de atarjeas, pozos de visita, descargas domiciliarias.

Contrato de Obra Publica: CEA-NAY-FAFEF-003-21-IR
Importe Contratado IVA Incluido: $2,544,270.72
Importe Ejecutado IVA Incluido: $2,544,270.70
Saldo mas IVA: $0.02

Importe Convenio Adicional: $0.00

Periodo real de Ejecucion de los Trabajos: 15 de Junio de 2021 a 12 de Octubre de 2021.
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Fianza de Vicios Ocultos:

Numero 036238-00000 por un importe de $254,427.07 de fecha 30 de Octubre de 2021.

Términos del finiquito.

La Comisidn Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones gue estime convenientes, por
obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para
lo cual "El Contratista" presenta como garantia la Fianza Niumero 036238-00000 por un importe de
$254,427.07 de fecha 30 de Octubre de 2021, Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo
100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, E/ pago de
las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad
tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se

haya efectuado.

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le
ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de recibir estos
trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacidn de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin

costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio i efle en derecho proceda,

20 relacionado con el Contrato

renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier p

de Obra Publica Nimero CEA-NAY-FAFEF-003-21-IR.

Con la presente se dan por extinguidas las obligaciones contraidas para la ejecucion de esta obra, quedando
vigente las sefialadas en el Gltimo parrafo del articulo 64 y lo sefialado en el articulo 66 de la Ley de obra

publica y servicios relacionados con las mismas.
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No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad
al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a los 09 dias del
mes de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 10 am.

Por “La Contratante” Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

y,)-/

C. Ing. Fernandoyﬁaﬁﬁ:s Guerrero
Director de Infraestructura

Gua da AC. Ing. José Santiago Valdez b
Jefe del Dpto. de Obra Supervisor de Obr

Por “El Contratista” CONSTRUCCIONES E INGENIERIA G.C.H, S.A. DE C.V.

) '
C. Arg. Dony Yahir Hefndndez Sandoval

Administrador Unico
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