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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 11:00 Horas del dia 15 de Enero de 2022, se reunieron en las

instalaciones de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Insurgentes nimero
1060 Ote. Colonia Centro. Para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada; A) Reactivacion
y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de “Atotonilco” para abastecer a las localidades del
Sistema Miuiltiple Tecuala-Novillero, municipio de Tecuala, Nayarit. Siniestrado por el huracdn "Pamela”,
B) Reactivacién y puesta en marcha de cdrcamo de bombeo de agua potable en la localidad de “Arenitas”,
municipio de Tecuala, Nayarit. Siniestrado por el huracédn "Pamela" y C) Reactivacién y puesta en marcha
de pozo profundo “Callején 1y 2” en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit. Siniestrado por el
huracdn "Pamela", por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada
legalmente por su Director General el C. Ing. Alvaro Roberto Luna, Director de Infraestructura el C. ing.
Fernando Camberos Guerrero, el Jefe del Departamento de Obras el C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada
Lépez y el Supervisor de Obra el C. Ing. Homero Ortiz Veldzquez, por la otra parte, la Empresa Contratista;

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S. DE RL DE CV, representada pof~el C. Ing.

Jorge Gonzélez De Paz, en su caracter de Administrador Unico, que en lo sucesivo indistinta

denominaran “La Contratante” y “El Contratista” respectivamente.

I. INVERSION EJERCIDA:
¢ Contrato de Obra Publica: CEAPA-FNP-009/21
s [mporte Total Contratado IVA Incluido: 5$1,640,985.80
* Importe Total Ejecutado IVA Incluido: $1,640,985.80
e |mporte Ejecutado IVA incluido (designado a la obra “A”): $687,920.19
¢ Importe Ejecutado IVA incluido (designado a la obra “B”): $398,377.55
¢ Importe Ejecutado IVA incluido (designado a la obra “C"): $554,688.06
e Saldo mas IVA: 50.00

e Importe Convenio Adicional: $0.00

¢ Periodo Real de Ejecucién de los Trabajos: 18 de Diciembre de 2021 a 28 de Diciembre de 2021.
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i. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Designados a la obra “A”: Tren de Piezas Especiales, Cableado de Control y Fuerza, Cloracion,

Mantenimiento de Pozo Profundo, Murete para Medicién, Cercado Perimetral.

Designados a la obra “B”: Preliminares, Rehabilitacién de Caseta de Cloracion y Control, Equipamiento de
Caseta de Cloracién y Control, Cercado Perimetral, Desmantelamiento de Tuberia, Rehabilitacion de Tren

de Piezas Especiales, Cableado de Controly Fuerza, Alumbrado, Equipamiento de Rebombeo, Desinstalacién

y Retiro.

Designados a la obra “C”: Equipamiento de Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Desinstalacion y Retiro,

Sello de Pozo.

iil. GARANTIAS:

Fianza de Cumplimiento:

Ntumero 3945-12382-9 por un importe de $164,077.70 con IVA, de fecha 17 de Diciembre de 20

Fianza de Anticipo:

No aplica al presente objeto de contrato, por motivos de la empresa contratista denominada
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S. DE RL DE CV, representada por el C. Ing.
Jorge Gonzélez De Paz, en su caracter de Administrador Unico, presento oficio mediante el cual renuncio

a la entrega del anticipé de obra, seguln lo estipulado en el contrato CEAPA-FNP-009/21.

Fianza de Vicios Ocultos:

Nimero 3945-12517-1 por un importe de $164,077.70 de fecha 31 de Diciembre de 2021.

IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

A) Reactivacién y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de “Atotonilco”™para abastecer
a_las localidades del Sistema Miiltiple Tecuala-Novillero, municipio de Tecuala, Nayarit.

Siniestrado por el huracidn "Pamela"
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No. Periodo Importe Amortizacion No. saldo
Estimacion | jnicio Termino || Estimacién C/I Anticipo C/I FhHiia
01 18/12/21 | 28/12/21 $687,920.19 $0.00 1 $0.00
TOTAL $687,920.19 $0.00 - $0.00

B) Reactivacién y puesta en marcha de cdrcamo de bombeo de agua potable en la localidad de “Arenitas”,

municipio de Tecuala, Nayarit. Siniestrado por el huracdn "Pamela”

No. Periodo Importe Amortizacién No saldo

Estimacion | |nicio Termino || Estimacién C/l | Anticipo C/ Fa ctl;ra
01 18/12/21 } 28/12/21 $398,377.55 $0.00 2 $0.00
TOTAL $398,377.55 $0.00 - $0.00

C) Reactivacién y puesta en marcha de pozo profundo “Callején 1 y 2” en la cabecera municipal de

Acaponeta, Nayarit. Siniestrado por el huracdn "Pamela"”

No. Periodo Importe Amortizacion No saldo

Estimacion Inicio Termino | Estimacién C/I Anticipo C/I Fa ctl.;r 5
01 18/12/21 | 28/12/21 $554,688.06 $0.00 3 $0.00
TOTAL $554,688.06 $0.00 N $0.00

V. TERMINOS DEL FINIQUITO.
La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del copirato, recibe los trabaj

descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamacion@és c1|ue estime convenient

por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos
para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la Fianza Niimero 3945-12517-1 por un importe de
$164,077.70 de fecha 31 de Diciembre de 2021,Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el
articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y servicios relacionados con las mismas prevé que,

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la

dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,

del pago en exceso que se haya efectuado.
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"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante” en virtud de que ya se
le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados y se encuentra operando correctamente; asi mismo queda
sefialado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista” de la obligacién de ejecutar los

faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado

con el Contrato de Obra Piiblica Nimero CEAPA-FNP-009/21.

VI. OPERACION DE LA OBRA.

Una vez verificada la obra por las partes que intervienen en este acto, se concluye que |a obra se encuentra
totalmente terminada al 100% y funcionando correctamente, por lo que se hizo entrega de la misma
mediante Acta Entrega Recepcion del Municipio de la obra denominada A) Reactivacién y puesta en
marcha de pozo profundo en la localidad de “Atotonilco” para abastecer a las localidades del Sistema
Multiple Tecuala-Novillero, municipio de Tecuala, Nayarit. Siniestrado por el huracén "Pamela” se recibié
el dia 11 de enero del 2022 a las 11:00 horas, al C. Salvador Silla Renteria, Director General del Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tecuala, Nayarit, la obra
denominada B) Reactivacién y puesta en marcha de cdrcamo de bombeo de agua potable en la localidad

de “Arenitas”, municipio de Tecuala, Nayarit. Siniestrado por el huracdn "Pamela" se recibid el dia 11 de

enero del 2022 a las 08:00 horas, al C. Salvador Silla Renteria, Director General del Organisrao Operador

horas, al C. Ing. Ismael Diaz Romero, Director General del Organismo Operador Muniéipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Acaponeta, Nayarit. Quien recibe y manifiesta explicitamente el
compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operacidn.

x,
\.
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Vil. CIERRE:
No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a

los 15 dias del mes de enero de dos mil veintidés, siendo las 11:30 horas.

POR “LA CONTRATANTE” COMJSION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

C. Ing. Alvaro RoberteLuna -
. M GE/( C. Ing. Fernando Ca}réfagGuerrero
Director eral

Director de Infraestructura

d
3 s —
C.lng. G _ negg:@&a Lépez C. Ing. Homero Ortiz éelézquez
Jefe del Dpto. de Obra Supervisor de Obra
POR “EL CONTRATISTA”

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ S. DE RL DECV

C.Ing. Jorge
Adminj
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