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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 11:00 Horas del dia 10 de octubre de 2022, se reunieron en las

instalaciones de la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado ubicadas en Av. Insurgentes numero
1060 Ote. Colonia Centro. Para efecto de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada; “Ampliacién del
Sistema de Alcantarillado Sanitario en la colonia Primero de Mayo, en la cabecera municipal de Tepic,
Nayarit”, por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente
por su Director General el C. Ing. Fernando Camberos Guerrero, Director de Infraestructura el C. Ing.
Mayolo Lépez Vargas, el Jefe del Departamento de Obras el C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada Lépez y el
Supervisor de Obra el C. Ing. José Oscar Orozco Lara, por |a otra parte, la Empresa Contratista; JORGE ELIAS
OSORNIO ESTRADA, representada por el C. ing. jorge Elias Osornio Estrada, en su cardcter de Apoderado
Legal, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “la Contratante” y “El Contratista”

respectivamente.

I. INVERSION EJERCIDA:

e Contrato de Obra Publica: 918020999-019-22
¢ Importe Total Contratado IVA Incluido: $514,998.50

e Importe Total Ejecutado IVA Incluido: $451,089.78
e Saldo IVA incluido: 563,908.72
¢ Importe Convenio Adicional: $0.00

e Periodo Real de Ejecucién de los Trabajos: 01 de Julio de 2022 a 28 de Septiembre de 2022. —

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Red de Atarjeas, Pozos de Visita, Descargas Domiciliarias y Extraordinarios.
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I1l. GARANTIAS:

Fianza de Anticipo:
Numero 2685294 por un importe de $154,499.55 con IVA, de fecha 01 de Julio de 2022.

Fianza de Cumplimiento:
NUmero 2685295 por un importe de $51,499.85 con IVA, de fecha 01 de Julio de 2022.

Fianza de Vicios Ocultos:

Numero 2745511 por un importe de $51,499.85 de fecha 03 de Octubre de 2022.

IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

“Ampliacién del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la colonia Primero de Mayo, en la cabecera

municipal de Tepic, Nayarit”:

No. Periodo Importe Importe Amortizacion saldo
Estimacion Inicio Termino || Estimaciéon C/I Sancién Anticipo C/I
01 01/07/22 30/07/22 $237,454.92 - $71,236.49 $277,543.58
02 31/07/22 29/08/22 $112,012.29 $8,433.53 $33,603.69 $165,531.29
03 30/08/22 28/09/22 $101,622.57 $4,280.98 $49,659.37 $63,908.72
TOTAL $451,089.78 $12,714.51 - $63,908.72
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V. TERMINOS DEL FINIQUITO.

La Comisidn Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes,
por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos
para lo cual "El Contratista" presenta como garantia la Fianza NGmero 2745511 por un importe de
$51,499.85 de fecha 03 de Octubre de 2022, Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo
100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, El pago
de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o
entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en

exceso que se haya efectuado.

"E| Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se
le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados y se encuentra operando correctamente; asi mismo queda
sefialado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligacién de ejecutar los

faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

En virtud de lo anterior “El Contratista” declara que extiende el mds amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado

con el Contrato de Obra Piblica Nimero 918020999-019-22.
Q(’J’
VI. OPERACION DE LA OBRA.

Una vez verificada la obra por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra
totalmente terminada al 100% y funcionando correctamente, por lo que se hizo entrega de la misma
mediante Acta Entrega Recepcién del Municipio de la obra denominada “Ampliacién del Sistema de
Alcantarillado Sanitario en la colonia Primero de Mayo, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit” se
recibié el dia 10 de octubre del 2022 a las 13:00 horas, al ARQ. JOAQUIN JARA BRAVO, DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, NAYARIT Quien recibe y

operacion.
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Vil. CIERRE:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de
conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a

los 10 dias del mes de octubre de dos mil veintidéds, siendo las 11:30 horas.

POR “LA CONTRATANTE” COMISION ESTATAL DE AGUA POTAB LCANTARILLADO
/J}

C.Ing. Fernando Cambergx‘.&ero
Director General

!4: Lépez Vargas
Infraestructura

C. Ing. J6sé Oscar Orozco Lara
upervisor de Obra

C. Ing. Jorge Elias Osornic Estrada
Apoderado Legal
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