CEA
COMISION ESTATAL
DEL AGUA

Carta de Aceptacion

27 de julio del 2017.

Namero de Identificacién y Titulo del Contrato 918020999-028-17 “Ampliacion de la
Linea de Conduccién, en la Localidad de Lima de Abajo, Mpio. de Compostela, Nayarit, México”,
A: C. Lic, ES. Julidn Raymundo Obeso Velasco, Propictario DE LA EMPRESA Lic. E.S.
mundo Obeso Velasco, CON DOMICILIO EN calle Privada

E

' La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con
fecha 17 de Julio del 2017 para la ejecucion de: “Ampliacion de la Linea de Conduccién, en la
Localidad de Lima de Abajo, Mpio. de Compostela, Nayarit, México™., 918020999-028-17, por el
Precio del Contrato equivalente a $ 299.219.85 (Doscientos noventa v nueve mil

doscientos diecinueve pesos 85/100M.N.), mas el IVA $47,875.18 (Cuarenta y siete mil
ochocientos setenta y cinco pesos 18/100 M.N)) para un total contratado de $347,095.03
(Trescientos cuarenta y siefe mil noventa y cinco pesos 03/100 M.N.), VA Incluido,
con las correcciones v modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes.
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccién de las Obras mencionadas,

de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documenios
del Contrato adjuntos, de conformidad corta Clausula 345 de las IAQ y (c) envien la

Blimiento de conformidad /con la Clansula 35.1 de las IAO, y de
conformidad con la (fustila 52.1 deJas'CGC,
Firma Autorizada: N /

< Ariel Padilla Vergara, Director General..

Nombre de la Entidad-€omisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit.

Adjunto: Contrato

CONTRATO DE @ER@P@BK&A No. 9180209 9-028-17
P
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/
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ceadirecciong@gmail.com


uinfra
Rectángulo

uinfra
Rectángulo


CEA
COMISION ESTATAL
DEL AGUA

Contrato

Este Contrato se celebra el 27 de Julio de 2017 enire La Comisin Estatal de Agww Potuble y Alcartarillade
de Nayarit, representada legalmente por su Director General el C. Ing. Luis Arviel Padille Vergara, con
domicilio en Av. Insurgentes No. 1060 Ote. col. Centro de la Cindad de Tepic, Nayarii; México, en adelante

denominado “el Contratante” por una parte, y 4: C. Lic. E.S. Julidn Raymundo Obeso Velasco,

Propietario DE LA EMPRESA Lic. E.S. Julidn Raymundo Obeso Velasco, CON DOMICILIO EN
calle Privada Las Higueras No. 15, Colonia Primero De Mayo, C.P. 63783, Xalisco, Nayorit, México, en
adelante denominado “el Comtratista” por la ofra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute “Ampliacién de la Linea de Conduccitn, en la
Localidad de Lima de Abajo, Mpio. de Compostela, Nayarit, México”, con numero de conirato

918020999-028-17, en adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta para la
ejecucioén y terminacion de dichas Obrasy la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

Fn consecuencia, este Conirato atestigua lo siguiente:
1. En este Contrato las palabras v expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les
ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en
adelante, v las mismas se consideraran parte de este Contrato y se lecrén e interpretardn como paste

. del mismo. ' '

2. En consideracién a los pagos que el Coniratante hard al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar v completar las
Obras v a subsanar cualquier defecto de las mismas de copformidad en todo respecto con las
disposiciones del Confrato. :

3. El Contratante por este medio $e compromete a pagar al Contratista como retribucién por la
gjecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en dste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes indicados,

F1 Sello Oficial de La Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit.

fue estampado en el presente documento en presencia de: Ing. Luis Ariel Padilla Vergasa
Firmado, Sellado y Expedido por Ing. Luis Ariel Padilla Vergara 7 Y
en presencia de: Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre

g - / %? ; |
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Firma que compromete al Contratante ING/LUISARIEL PADILEA VERGARA &mm@m&m L ADE

DINECTOR GENE DE RAYARIT
-

Firma que compromete al Contratista: LIC. E.S. JULIAN RAYMUNDQ,
PROPIETARIO / !

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 918@20999'—@28%7

AVENIDA INSURGENTES NUMERC 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL 01 (311) 213 5532Y 213 5218
cea.direcciong@gmail.cormn
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales
del Contrato (CEC) y los ofros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un
documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas
partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la
experiencia internacional en la redaccion y administracion de contratos, feniendo en
cuenta la tendencia en la industria de la construccidn del uso de un idioma mds simple y
directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de Obras menores a precio
unitario y puede adaptarse, mediante lo introduccion de las modificaciones indicadas en
las notas de pie de pdgina, para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estdndar para construcciones y Obras civiles fomentardn en los paises
amplitud de cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos
y tiempo en la preparacién y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sdlido
antecedente historico de casos juridicos.

e ——

LR



Seccidn V. Condiciones Generales del Conirato 72
Indice de Clausulas

A. Disposiciones Generales ...coosssmonsecasusanes cousssssssusasossane sovsssssons sosssssonsess 14
LD e I THCIOTIES oavireveeessaseereassesaereeessesssesnsssenasnsesesmeaseosaRses e st sas Fan et PR A 18RS AL S og Ao s O RAE RSN £ SRS L HR0 0t Hrsr e 0 0a S 74
P g o o1 1)1 SOV REER RISt RSN A 77
3.1GHOMA Y LY APHEADIES covvvvvniisrisrerssissieisinss ettt 77
A Decisiones el GErente A8 ODIAS .oveirrirrivaressierroncesesiottanssorsssesasassensstasssmsrs stsssatosssasassannssesmirsssscssoves 77
5.D016gACION A8 TUNCIONES covuvvrrireriersirrsesssseess et et b s s 77
B OTTIUTICACIONIES 1rnvervevereeerasssessaersensasasananssastsssnssens aasesassosssssnnsiasrassanerassansossssionsstis asnsesnasesatressersanissasisusos 78
7.Subcontratos y cesion del CORIIALO .o.vvrer et reveeeeacerecnaees 78
Q HTOS COTITAIISIAS v eveereereseeserersessaseresssascisarsonssssssncoscat ot snsensssessabonsaesiaesmensyesote ssstsmstnasassssasnsonsentssnsssninsnss 78
O P ETSOMAL oot eeeeereeetesseseseemeoesessssenssassonsaaseneaeebent seeas s s s e 4 ea AR RS LR SRS AL LA 4SS AR S R A RS0 s 78
10.Riesgos del Contratante y del COMMTALISIA cvurvsrisreusiresimsisrsrsrrnsssrs st 78
11.RIESEOS AE] CONITALANE ..cuvoveereersresiessensses st ss s 79
12.RieSZ0S AE] CONMIALISIAL ...ovviruersrrrnssinssreneerssescssnescose e s s sSLsr 80
LT et Lot USROS TSRS RS 80
14.Informes de investigacion del Sitio de 15 ODIaS ..ot 81
15.Consultas acerca de las Condiciones Especiales del CONTAIO ovreenmneimiiisinenirnccnenenescssnsns 81
16.Construceion de las Obras por el COnratiSta.. .ottt secs oo niass 81
17.Terminacion de las Obras en 12 fecha DreVISIA coocivri et nee e ios s casnanas s oo 81
18.Aprobacién por el Gerente de OBI8S ... i 81
9 SERUTIARL «eerrverecvarcererereeasssimes s eae s e8RS 81
I D EECUITITTIEIIEOS ©eververenseereerasesaosesrsnaseassssssasasosenseasesstessssnsnasnsosans esssssacetsosnmtssirsas sssessssannenanasssansocsonass 81
21.Toma de posesion del Sitio de 188 OBTaS. ... womemcmrimiimmmiminiesss s 81
97 Acceso al Sitio de 1as ODras € MSIUCCIONES v eresrcsssesctimanasnss st ssseaeissisossocroass 82
23 Instrucciones, Inspecciones Auditorias en el caso del BID ot 82
23 Inspecciones y Auditorias en el caso del BIRF co.oiiminsiiiciamsissss s 82
24.Controversias de indole técnica relacionadas con la ejecucion del Contrato y procedimiento para la solucion 83
25 REEMPIAZO GBI PEIIIO coocovivmrireiasacmnessescerisim et ras st s e 83
26.Controversias derivadas de incumplimiento del Contrato y procedimientos para la SeluCION e 83

B. Control de Plazos ....ccocommsce evoasesasecsnsasases cosnsssssenssasansssasecs convsacasossseasssssiasease .7
PR 1oYW SRR RIRT TSRS ER ISR S S 84
28 Prérroga de la Fecha Prevista de TermiBacion oot 84
70 ACEIErACIOn (6 185 ODBTAS...ecvrrursrrererosiansssesioissosssamesss st casssesbes 1o d e a S a T eS8 s AR S0 85
30.Demoras ordenadas por el Gerente de OIS ..ottt s 8D
3] REUNIONES BOMINISITATIVAS ievrverreeeecreaeecerersicrsssestessasintanessastoracertssaisstanantesssstansseries iebiatimssrissatnrerssss 86&
32 AQVETTENCIA ANHCIPAGR. cvvverererecscisimsersreasssssss et SR RS 86

C. Control de Calidad.......cccorvacccavovsccees votensasaneerasansenaossts0sRSIRLnOaOaEeRSeRSTnSRTITO eS8 86
33 TAEntFICACION Q8 TIETECE0S. o rterrierreervarierencinmoserassr s st s s s e ne ot st e R R RS0 E LRSS S 86
B P TUEEIAS 1. vveversrevsssensesesnesoasstasossasatasssesosasoneesrosia SR eR TR R SRS YRS ER OSSOSO e 0 86
3G OTECCION A8 DIEFECIDS 1. eeeiviveiarrereeeeseenmstosassressiressenatsteser s s oS RS R eSS0 E T AS O SRS S0 87
36 DIEFEOIOS N0 COTTEIADS. cr.rrvmerecurmserseimsessesasanes sy ehe s cssor s 1880210840008 S b s 00 87

D. Control de Costo8 emeconsarssssssoscsscosasssnsonsas sosssessonessanssanensanssssasssssessasasasan ® 1
37710512 (6 CANEIABABS 1erereereeeeereesseseseesesseomessosstecasness s s e bse s Sa TS0 e R LSS 87
38 Modificaciones en las Cantidades ....coeenrevrneninns et eetereserpan et ar et e an e s At a ek e e 87 //
3G VATIACIONES cevvevvrereeererercarromessssissssssssrsssssesssarsvessesrassonsnsnassaressossansssssnassssfor osmer T /’N ....... 88 /

Nl
" |




Seccion V. Condiciones Generales del Contrato 73

40.Pagos de 185 VATIACIONES ....occvuiiriirrirsiesrinte st s ssssst st eb e s s a0 88
41.Proyecciones de Flujo de BISCTIVOS .ottt s s sssn s 89
42.CETtITICA005 Q8 PAZO coverreeemirerereseeeecaemvasirserens s rssnssterssss s et snssm st cseh o RS0 SRS s R 89
A3 PAZOS cvrrereeareressssenneisetsisses soness s bseae e e aE e 2 LR SR A A 89
44 Eventos COmMPENSADIES .o isesstas s stasssssesonsis s sbesasa s s s s s b 90
A5 TIOPUESEOS 1ovevoreerrmseomenamsensers st ceasssesiesassenas e s h s o100 08 RS RS S n 91
A IVLONIOAS 1 evsveeeveareeeseissvssearassssessssansssssssasessssesasarmn s s socodabuoss s e s b s E A bR a S SR O RS SRR SRR kR bR s 92
A7 AJUSEES 08 PTECIOS coveteeavuivnisensessincassssnssnsscsras s st a8 s 92
48 Retenciones ...eeeverece e e et e ee R bRt 93
49 Liquidacion por dafios ¥ PEIJUICIOS .ovuereiirerorirmresss ettt sss st st e 93
B B O CACIONES 12 eereereervestssesersessessassessasssinssesanoenensscs eossontersassrasstnssvscannssessennsaseasennesessseosonertssssarmonsantsnsns 94
51.PAZ0 (8 AIHCIDO corovrereerrsecrcrercscrmnesscometnsnsasarssessshssnass st sa s s s SRR 94
S GATAIIEIAS 11vevvereeeeeesestsveosessossaseserssessarneneanssanaenoraontanssstrs tossestsrsanstastanecacane 1aeetmostshorusoR s te s n T s A xR0 0000 94
53 TTADAJOS POT T8 cvrererecmremecrrrerrinse i iness s et bt b s E AR 94
54.COSI0 (6 TEPATACIONES w..omerersesrcssersenmserisssemss s eeas s st b e 95

E. Finalizacién del Contrato ..o mmneococoscs creesasersasossesssssssnsssessranssanerssesananaas e 95
55 Terminacion e 188 OBIAS .uvevivesrerscrcessermarmccesnoristersissisitsrssssissstessenssnosssmessasesssnecarsseasssanesasssssassnasseass 95
56.ReCEPCION A 185 ODIAS w..erieriuicriirisiesriess sttt creba e 95
57 LAGUIAACTON FINAL...vireremccreiisenseaseis s ieb sttt s 95
58 Manuales de Operacion y de Mantenimiento. ... renicinireeisit s 96
50 Terminacitn del COMITAIO .o erieereonerrerreorerotonsssseresssssostenas s sanseab et essaasssasstesasstartossorsssnsassassssrasran 96
60.Fraude y Corrupcién en el caso del BID oo e e es s seseeessess e seeesss e sessessssransss s ssnssessinens 98
60.Practicas Prohibidas en €l ¢aso del BID ..o sessnissnnsssrissinssssnnansenoss st asnssces 103
60.Fraude y Corrupeion en el caso del BIRFE cooooeoeeeeeeseeseereeeseesiosesersesssmsssneenssssssennssssissssesscsessesneescens 109
61.Pagos posteriores a la terminacion del COnIIAto v v i 111
62.Derechos de propledad ................................................................ 111
63.Liberacion de cumplInIBNLO «. e v imier s rene et s e 111
64 Suspension de Desembolsos del Préstamo del BANCO ....c.uvmrereorsonsesesermessessessssmsocssecsossassssessiseressssans 112
65.Elegibilidad en el caso del BID ..ottt 112
65.Elegibilidad en ¢aso del BIRF ...t s s st ies 113

— D
) /



Seccién V. Condiciones Generales del Contrato 74

1.

Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

1.1

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©

(d

(©

®

)]

(h)

El Perito es el especialista en construccién de Obras, de
reconocido prestigio designado por un organismo técnico
independiente de conformidad con la Cliusula 24.1 de
estas CGC, para resolver asuntos elevados a su
consideracién por el Contratista relacionados con la
ejecucion del contrato,

El Oferente es toda persona, firma, entidad o empresa
con personeria juridica, de naturaleza privada, pliblica
o estatal, o cualquier combinacién de ellas que tengan
Ja intencién formal de establecer un acuerdo o estdn
sujetas a cualquier acuerdo existente, en forma de
asociacién en participacion, comnsorcio o asociacion
(APCA), con o sin fines de lucro, que presenta una
Oferta para el suministro de Bienes o servicios,
construccién de obras, o prestacion de Servicios de
Consultorfa.

La Lista de Cantidades es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacién de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la Clausula
44 de estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacién de
Jas Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Clausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Clausula
2.3 de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta. para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada
por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacién que fue completado y entregado por el
Contratista al Contratante.
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()

@

(k)

O

(m)

(0)

(p)

C)

(©

(s)

®)

(w)

El Precie del Contrato es el precio establecido en la
Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que
se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicién a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
perfodo estipulado en la Clausula 35.1 de las CEC y
calculado a partir de la fecha de terminacidn.

Los planos incluyen los calculos y otra informacién
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para
la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucidén de las Obras, segin se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construccién de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

Ia Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra
ser modificada unicamente por el Gerente de Obras

mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar

los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte infegral-de las’Obras que
//' Y
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)

(W)

()

)

(a2)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

tenga una funcidn mecénica, eléctrica, quimica o
biologica.

Fl Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las
Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

Tl Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacién del Sitio de las Obras,
incluidos en los Documentos de Licitacién, son informes
de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion
o adicion hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucién de las Obras y
que estd estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona patural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el

‘ Sitio de las Qbras.

-Obras Provisionales son las Obras que el Contratista

debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o instalacién de las
Obras.

Una Variacién es una instruccién impartida por el
Gerente de Obras que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar v eatregar al Contratante
como se define en las CEC.
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2. Interpretacién 2.1

2.2

2.3

3. IdiomayLey 3.1
Aplicables

4, Decisiones 4.1
del Gerente
de Obras

A
-

5. Delegacién
de funciones

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asf lo
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
especificamnente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras,
a la Fecha de Terminacién v a la Fecha Prevista de Terminacion
aplican a cada Seccién de las Obras (excepto las referencias
especificas a la Fecha de Terminacién y de la Fecha Prevista de
Terminacién de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

H Especificaciones,

(& Planos,

()  Lista de Cantidades,'y

(1) Cualquier otro documento que em las CEC se

especifique que forma parte integral del Contrato.

Bl idioma del Contrato serd el espafiol y la ley que lo regird
serd la legislacién mexicana.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacién del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten enfre el Contratante y el
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Perito cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacion de funciones, después de notificar al

o ""'/

~
S
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it
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6. Comunicacion
s

7. Subcontratos
y cesién del
contrato

8. Otros
Contratistas

9, Personal

10. Riesgos del

6.1

7.1

7.2

8.1

9.1

9.2

9.3

10.1 Son riesgos del Contratante los que en %@@ﬁﬁé&o seestipilen

Contratista.

Las comumnicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serin vélidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Gerente de Obras. La subconiratacién no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista tinicamente podra ceder los derechos de cobro
sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, siempre y
cuando se cuente con la aprobacién del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con ofros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios puiblicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista

~ también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y

servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y deberd notificar al
respecto al Contratista.

Fl Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista,
u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacién, capacidad v
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes v no tenga ninguna otra participacién en los
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato
serdi el tnico responsable del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo v de seguridad social en
los Estados Unidos Mexicanos (México) y el Contratista
indemnizara al Contratante por cualquier dafio o perjuicio que
resulte del incumplimiento de estas obligaciones.

e
-
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Contratante
y del
Contratista

11. Riesgos del -
Contratante

11.1

11.2

11.3

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista
los que en este Contrato se estipulen que corresponden al
Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién
del Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos
por la ley, o interferencia con los derechos legales
por parte del Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del
Contratante o en el disefio hecho por el Contratante, 0 a
una guerra o contaminacién radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, serd riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constitufa un riesgo del Contratante; o

{c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

El Contratante deberd indemnizar y liberar de culpa al
Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,
por cualquier litigio, accién legal o procedimiento
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daflo, costo y
gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos
de abogado, que pudieran afectar al Contratista como
resultado de cualquier transgresion o supuesta transgresion de
patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas
registradas, derechos de autor, o cualquier ofre—derecho de
propiedad intelectual registrado o ya € istente a la Ie@iﬁ del

2
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

12.1

13.1

13.2

13.3

134

135

Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier
disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o
materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por el
Contratante o a nombre suyo.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales v Equipo) no sean riesgos del Contratante, serdn
riesgos del Contratista, y responderd ante cualquier reclamacién
de terceros.

El Contratista deberé contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte incluyendo a terceros

Fl Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su
aprobaci6n, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inmicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados. ‘

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrd contratar los seguros cuyas
polizas v certificados deberfa haber suministrado el Contratista
y podré recuperar las primas pagadas por el Contratante de los
pagos que se adeuden al Contratista, 0 bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condieiones de las

Olizas de seguro. e ‘
p \ /
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14.

17.

18.

19.

Informes de
investigacién
del Sitio de
las Obras

. Consultas

acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

. Construccién

de las Obras
por el
Contratista

Terminacién
de las Obras
en la fecha
prevista

Aprobacion
por el
Gerente de
Obras

Seguridad

20.Descubrimien

21.

tos

Toma de

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

182

18.3

184

18.5

19.1

20.1

Fl Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes
de investigacion del Sitio de las Obras indicades en las CEC,
ademas de cualquier ofra informacién de que disponga el
Oferente.

Fl Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

Fl Contratista deberd construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la
Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa
que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente
de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista
de Terminacion.

Bl Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las Obras
provisionales propuestas, quien deberd aprobarlas si dichas
Obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista serd responsable por el disefio de las Obras
provisionales.

La aprobaci6n del Gerente de Obras no liberard al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las Obras provisionales.

1 Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
Obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las Obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

Fl Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
Obras serd de propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la man.emvde}amg@gl;er.
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posesion del
Sitio de las
Obras

22.  Acceso al
Sitio de las
Obras e
instrucciones

23.Instrucciones,
Inspecciones
Auditorias en
¢l caso del
BID

23, Inspecciones
y Auditorias
en el caso del
BIRF

22.1

222

23.1

232

totalidad del Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesion
de alguna parte en la fecha estipulada en Jas CEC, se
considerard que el Coniratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista deberé permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir todas las instrucciones
del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio
de las Obras

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de
las Obras.

Fl Contratista permitird que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista y sus sub contratistas
relacionados con la presentacion de Ofertas y la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados
por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista deberd
prestar atencién a lo estipulado en la Subcléusula 59, segim la
cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente
el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeceion y
auditoria consignados en la Subcldusula 23.2 constituye una
practica prohibida que podra resultar en la terminacion del
contrato (al igual que en la declaracién de inelegibilidad de
acuerdo a las Normas de Adquisiciones)

23.1 El Contratista permitird que el Banco Mundial inspeccione las

cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentacién de ofertas y la ejecucion del
contrato v realice auditorias por medio de auditores designados
por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para estos efectos, el
Contratista debera conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Banco.
Igualmente, entregard al Banco todo documento necesario
para la investigacion pertinente sobre denuncias de fraude y
corrupei6n y ordenara a los individuos, empleados o agenies
del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco. El Contratista debe tener
en cuenta la Clausula 60 de las CGC [Fraude y Corrupcion] la
cual establece, entre otras cosas, que toda accion con la
intencion de impedir sustancialments /gl/@jﬁ*:@i@iﬁ de los
derechos del Banco de realizar insp&cciones y auditorjas

o
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24.Controversias

de indole
técnica
relacionadas
com la
ejecucion del
Contrato y
procedimient
o para la
solucién

25. Reemplazo

del Perito

26.Controversias

derivadas de
incumplimie
nto del
Contrato y
procedimient
os para la
solucion

241

24.2

25.1

26.1

26.2

26.3

constituye una practica obstructiva sujeto de sanciones por e
Banco.

Si durante la ejecucién surgiera cualquier evento respecto al
cual el Contratista no estuviera de acuerdo con la decisién del
Gerente de Obra en virtud de que las Especificaciones Técnicas
y planos no prevén solucidn clara y oportuna del evento, las
partes podran acordar que un organismo técnico independiente
designe un experto que actuard como Perite, a quien el
Contratista pagard la mitad de los honorarios y gastos
reembolsables y la otra mitad sera parte de la lista de cantidades.

El Perito debera resolver el asunto dentro de los catorce (14)
dias siguientes a la solicitud de intervencién, utilizando el mejor
juicio profesional, en forma consistente con las regulaciones
nacionales aplicables v sus decisiones serén obligatorias para las
partes. A juicio del Gerente de Obra, la gestion perital podra
suspender la ejecucién de los componentes de Obras
relacionados con el evento; si la decisidén del Perito coincide
con la decisién del Gerente de Obras, no se reconoceran gastos
no recuperables, ni se extenderd el plazo de ejecucién de la
obra; si la decisién coincide con la iniciativa del Contratista los
plazos vy el costo del Contrato serin ajustados en
correspondencia.

Si fuese necesario reemplazar al Perito se procederd de
conformidad con la Clausula 24.1 de las CGC.

Las Partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la
ejecucién de las Obras objeto de este Contrato, a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos. El
Contratante y el Contratista hardn todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos por presunto incumplimiento del referido
Contrato.

Cuando el Contratista considere que la Contratante ha
incumplido alguna de las disposiciones del Contrato, podra
notificar del incumplimiento a la Secretaria de la Funcion
Piiblica para que ésta inicie el procedimiento de conciliacién
en términos de las disposiciones legales aplicables.

Si a mas tardar transcurridos veintiocho (28) dias a partir de
que se haya presentado el desacuerdo o suscitado la
rla;. de
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resultado del procedimiento de conciliacién a que se refiere la
Clausula 26.2 no es satisfactorio, cualquiera de las partes
podré pedir que la controversia sea remitida a los mecanismos
formales de solucién de controversias, en los cuales la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las Partes
se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el
territorio mexicano, v a la jurisdiceién y competencia de los
Tribunales Federales de 1a Ciudad de México, D.F.

26.4 No obstante las referencias a arbitraje en este documenito,

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos
que las partes acuerden de otra manera; y

(b) el Contratante pagard el dinero que le adeude al
Contratista.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Carta de Aceptacién, el Contratista presentara al Gerente
de Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucién de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacién, un Programa con intervalos iguales que no excedan
el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el
Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

274 La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
Bl Contratista podrda modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberd reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prérroga de  28.1 El Gerente de Obras deberd prorrogar la
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ia Fecha
Prevista de
Terminacion

29, Aceleracion
de las Obras

30. Demoras
ordenadas
por el
Gerente de

28.2

28.3

29.1

29.2

30.1

Terminacioén cuando se produzea un Evento Compensable o se
ordene una Variacién que haga imposible la terminacién de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacién sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

Fn casos fortuitos o de fuerza mayor que supongan una
detencidn de la actividad en el lugar de las Obras, los plazos
de ejecucion de las Obras se prorrogaran de conformidad con
lo esiablecido en las CEC. En dicha circunstancia, ambas
partes ratificarn la prorroga mediante una enmienda al
contrato. Bsta prérroga se comunicard al Contratista por
escrito, en la que se precisard la duracién, que sera igual al
nimero de dias realmente comprobados durante los cuales las
actividades se hayan detenido debido a estos casos. Fuera de
lo previsto en el pérrafo anterior, el Contratista no podra tener
derecho a una prérroga de los plazos de ejecucion, salve por
incumplimiento del Contratante de sus obligaciones
contractuales. La formalizacién de estas modificaciones
deber4 realizarse a través de la aprobacion de un convenio.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los 21
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras una decisién sobre los efectos de una
Variacién o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no serd considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucién de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién serd modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar Ja
gjecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de
las mismas se incorporarén al Precio del Contrato.

Fl Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las

Obras. o -
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Obras

31. Reuniones 31.1
administrativ
as

312

32. Advertencia  32.1
Anticipada

32.2

33, Identificacion de
Defectos

34, Pruebas

34,1 Siel Gerente de Obras ordena al Coptrati

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas.
El objetivo de dichas reuniones serd la revision de la
programacién de los trabajos pendientes y la resolucitn de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a tedos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban adoptarse.

FEl Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre futurcs posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucidn de las
Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacién de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista deberd
proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea
razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no
exceda de treinta (30) dias a partir del momento en que se
estimen los eventos.

Fl Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacion v consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y
le notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho
control no modificar4 de manera alguna las obligaciones
del Contratista. El Gerente de Obras podrd ordenar al
Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto v someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algin
defecto.

T
ealizar alpuna

prueba que no esté contemplada endds Especificaciopts a
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fin de verificar si algin trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuenira ningin
defecto, {a prueba se considerard un Evento Compensable.

35. Correccion de 35.1 El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los
Defectos defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el
Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en
la fecha de terminacién v se define en las CEC. El Perfodo
de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras

queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregird dentro del plazo especificado en la notificacién

del Gerente de Obras.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
corregidos plazo especificado en la notificacién del Gerente de Obras,

este Gltimo estimard el precio de la correccién del defecto,
y el Contratista deberd pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Lista de 37.1 La Lista de cantidades deberd contener los rubros
Cantidades® correspondientes a la construccién, el montaje, las pruebas
v los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el

Contratista.

372 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precic del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades.

38. Modificaciones en 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en
las Cantidades’ més de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades
para un rubro en particular, y siempre que la diferencia
exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de

Obras modificara los precios para reflejar el cambio.

2 Bn el caso de contratos a suma alzada, suprimir “Lista de cantidades” y sustituir por "Calendario de actividades”, y reerplazar 1as
Clausulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

37.1 “BI Contratista debers presentar un Calendario de actividades actualizado deniro de los 14 dias siguientes a su solicitud por parte
del Gerente de Obras. Dichas actividades deberan coordinarse con las det Programa.”

372 “Bn el Calendario de actividades el Contratista deberd indicar por separado la entrega de los materiales en ¢l Sitio de las Obras
cuando el pago de los materiales en ef sitio deba efectuarse por separado.”
3 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de canfidades” y sustituir por *Calendario de actividades”, y reemplazar toda la
Clausula 38 con la siguiente Clausula 38.1: T
38.1“El Calendario de actividades serd modificado por el Contratista para incorporar las modificacionesen ¢l Programa-o método d
trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios det Calendario de actividades g irfriran ﬁ"m/diﬁcacién a@/};
cuando el Contratista introduzea tales cambios.” . A~

/
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39, Variaciones

40, Pagos de las
Variaciones

38.2

383

39.1

40.1

40.2

403

El Gerente de Obras no modificard los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en mas del 15%, a menos que cuente
con la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberd
proporcionarle  un  desglose  de los  costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista
de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas’
actualizados que presente el Contratista, deberan ser
autorizadas por escrito por el Gerente de Obras. Cuando las
variaciones superen el 15% del Precio Inicial del Contrato
se formalizarin mediante convenio modificatorio.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista
deberé presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacién. Bl Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera
determinado. El Gerente de Obras deberd analizar la
cotizacion antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y
si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Clausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el
precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo
unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacién
10 coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el
Contratista deberd proporcionar una cotizacién con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.’

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la
Variacién y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacién de los efectos de la Variacion sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la

4 En el caso de contratos 2 suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades” después de “Progra
% Suprimir esta Clausula en los contrafos a suma alzada. /

Variacién no permite obtener y analizar una cotizacién sin
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42, Certificados de
Pago

43. Pagos

405

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

demorar los trabajos, no se solicitard cotizacién alguna y la
Variacién se considerard como un Evento Compensable.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho
la Advertencia Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa,® el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccién podra
incluir diferentes monedas segin se estipulen en el
Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los irabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con
la Clausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista dentro de los catorce (14) dias siguientes a su
presentacion, y certificard la suma que deberd pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por
el Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor
de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la
Lista de Cantidades.”

Fl valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en un certificado anterior o reducir la proporcién de
cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en
consideracion de informacion més reciente. :

Los pagos serin ajustados para deducir los pagos de
anticipo v las retenciones. El Contratante pagard al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente se debera pagarle al Contratista a la tasa
establecida en las CEC, sobre el pago atrasado, por el

¢ Bn fos contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa’. 5 e

= )

7 En los contratos a suma alzada, reemplazar este parrafo por ef siguiente: L )
42 4 “Bl valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las actividades terminadas inciuidég en ¢l Calendario de W

o
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44. Eventos
Compensables

43.2

433

perfodo de la demora hasta que haya efectuado el pago
completo.

Si el monte certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de la decisién emitida por el
Perito, se le pagard interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta Clausula. El interés
se calculard a partir de la fecha en que se deberia haber
certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicé precio v se entenderd que estan
cubiertos en otros precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras de acuerdo con la Clausula 21.1 de las
CGC. '

() El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(¢) Bl Gerente de Obras ordena una demora o no emite
" los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucién oportuna de las Obras.

(@) El Gerente de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacién desaprucba una
subcontratacion. '

(f)  Las condiciones del terreno son mds desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
ls emisién de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del itiode las dbra‘s)bia
informacién  disponible P 'biivqém@m@ ’

v, la
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45. Empuegms

44.2

443

44.4

45.1

inspeccitn visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccién para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

(i) - El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacién algtma
la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacién, se deberd aumentar el
Precio del Contrato y/o se deberd prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras decidir4 si el
Precio del Contrato deberd incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse vy en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara
y ajustard el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacién del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard su
propia estimacién y ajustard el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrd que el
Contratista reaccionard en forma competente y
oportunamente frente al evento. :

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacién en la medida en que los intereses del
Confratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Gerente de Obras.
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46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

46.

47.

1

[o—y

periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias
anteriores a la de presentacién de las Ofertas para el
Contrato y la fecha del Gltimo Certificado de Terminacion.
El ajuste se hard por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la Clausula
47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustardn para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, Unicamente si asi se
estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados
en cada certificado de pago, antes de las deducciones por
concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda. Los indices seran los que
determine el Banco de México para el componente
cotizado en pesos mexicanos, en tanto que los indices
para los componentes cotizados en otras monedas serdn
de fuentes oficiales de los paises de origen, propuestos
por el Oferente en su Oferta y aceptables al Contratante.

Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado
una férmula similar a la siguiente:

Pe = 0.10 + B Je/loc) + Ce (Ic/loc) +... Ze (Ic/loc)

en la cual:

Pec

Be

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

y Cc son coeficientes® estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones ajustables del
Precio del Contrato que d@ben pagarse en esa moneda

i 01

especifica "c", e

I. son indices vigentes al final del mes que se factura, e loc s0D

% {a suma de los coeficientes, Be Co, De, mas la constante 0.10 debe ser 1 (uno) en la formula, corres

constante, relativa a la porcion no ajustable de los pagos, que toma en cuenta los elementos fij

los indices correspondiente a los insumos, vigente 28 dias
antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se

sxehéﬁte/; cada monéfia

Normalmerte, los coeficientes serén log mismos en todas las formulas correspondientes a las di ts wibnedas, puesto qug la
ek costo u otros componepts no

ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega af Precio del Contrato.
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48. Retenciones

49. Liguidacién por
dafios y perjuicios

47.2

482

48.3

49.1

49.2

493

refieren a la moneda “¢”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un caleulo, dicho célculo deberd corregirse y se
debera hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.
Se considerard que el valor del indice tiene en cuenta
todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en
los costos.

El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que
las Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacién de las Obras de conformidad con la
Clausula 55.1 de las CGC, se le pagara al Contratista la
mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
ranscurrido el Perfodo de Responsabilidad por Defectos
y el Gerente de Obras haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este perfodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retencién con una garantia
bancaria “a la vista” o mediante fianza.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios
y perjuicios conforme al precio por dia establecido en Jas
CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacién. El monto
total de dafios v perjuicios no deberd exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir
dicha indemmizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente
de Obras deber4 corregir en el siguiente certificado de pago
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista
por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se
deberan pagar intereses (gastos financieros) al Contratista
sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
perfodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso,
de la forma especificada en la Clausula 43.1 de las CGC.

Para determinar la aplicacion de las sancipne ipz‘ﬂ"a"d%é;,
no se tomaran en cuenta las demorag{nofivadas pm/wsg

e
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%0, Bonificaciones

51. Pago de anticipo

52. Garantias

53. Trabajos peor dia

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a
juicio del Contratante, no sea imputable al Contratista.

No se pagara al Contratista bonificacién por terminacion
anticipada de las Obras.

Bl Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulade en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacién por el
Contratista de una Garantia mediante Fianza o Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable
para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta que
el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto
de la garantia ser4 reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo tmicamente para
pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién
que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato. El Contratista deberé demostrar que ha utilizado
el anticipo para tales fines mediante la presentacién de
copias de las facturas u otros documentos al Gerente de
Obras.

Fl anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la
Garantfa de Cumplimiento a més tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacién y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en
pesos mexicanos. La  validez de la Garantfa de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el
caso de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos pq‘f{wgﬁa
indicadas en la Oferta se aplicasdn pard— pequefiag
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54.

58.

56.

Costo de
reparaciones

Terminacién de
fas Obras

Recepcion de las
Obras

. Liguidacién final

532

53.3

54.1

Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por
escrito para la ejecucidn de trabajos adicionales que se han
de pagar de esa manera.

Bl Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Gerente de Obras
debera verificar y firmar dentro de los dos dfas siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se Henen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estardn supeditados a la presentacion de los formularios
mencionados en la Clausula 53.2 de las CGC.

Fl Contratista serd responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento de] Periodo
de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

55.1

56.1

57.1

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacién de las Obras v el Gerente de
Obras lo emitirda cuando decida que las Obras estan
terminadas. Para la expedicién del Certificado de
Terminacion de las Obras, el Contratista debera presentar
una garantia de conformidad con las CEC, que garantice la
reparacién de los vicios o defectos ocultos.

Fl Contratante tomard posesién del Sitio de las Obras y de
las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha
en que el Gerente de Obras emita el Certificado de
Terminacién de las Obras.

Fl Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtad del
Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificard cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
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58. Manuales de
Operacién y de
Mantenimiento

58, Terminacion del
Contrato

Por el Contratante

58.1

59.1

(@)

(b)

(d)

(e)

que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final atin no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el
monto que deberd pagarse al Confratista, y emitird el
certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacién y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendrd la suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante podrd, dar por terminado el Contrato
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la recepcién de
una notificacién por escrito al Contratista, si €ste incurre
en incumplimiento fundamental del Contrato entre los
cuales se incluyen pero no esta limitado a los siguientes:

el Contratista saspende los trabajos por 28 dias cuando el

Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco ha -

sido autorizada por el Gerente de Obras;

el Contratista se declaran en quiebra o enfran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o
fusion de sociedades;

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
jncumplimiento  fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la
notificacion; :

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras
por el nitmero de dias para el cual se puede pagar el

monto maximo por concepto de dafios y perjuicios, segin
T N

lo estipulado en las CEC.
/ e -
-
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Para ambos Bancos  (f) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en

[En el caso del BID fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
para contratos de giecucion, conforme a lo establecido en las politicas
préstamos firmados sobre Fraude y Corrupcién del Banco, que se indican en
bajo la politica GN- la Clausula 60 de estas CGC.

2349-7]

En el caso del BID (f) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
[Para contratos de Practicas Prohibidas al competir por el Contrato ¢ en su
préstamo firmados ejecucién, conforme a lo establecido en las politicas
bajo politica GN- sobre Practicas Prohibidas del Banco, que se indican en
2349-9] la Clausula 60 de estas CGC.

Por el Contratista 59.2 Bl Contratista, mediante una notificacién por escrito al

Contratante con no menos de diez (10) dias de
anticipacién, podrd terminar este contrato cuando se
produzca v acredite ante el Contratante cualquiera de los
eventos especificados en los parrafos (a) y (b) de esta
Clausula.

i. el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes; o

ii. el Contratante no efectda al Contrafista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
dias siguientes a la fecha de emisién del certificado
por el Gerente de Obra.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato,
por una causa diferente a las indicadas en las Clausulas
59.1 v 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberd
decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

Terminacion por 59.4 Bl Contratante, mediante comunicacién enviada al
Conveniencia: Contratista, podrd terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
interés general o bien cuando por causas justificadas se
extinga la necesidad de requerir los servicios
originalmente  pactados. La  comunicacién _ de

T e T e,
terminacién deberd indicar que la fiepm@mﬂ es por
conveniencia del Contratante, 1

alcance de Ja
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Suspensién de
Financiamiento

60. Fraude y
Corrupcion en el
caso del BID

[Clausula  exclusiva

para  contratos  de

préstamo firmados
bajo  politica GN-

2349-7]

59.5-

59.6

60.1

terminacién de las responsabilidades del Contratista en
virtud del Contrato v la fecha de efectividad de dicha
terminacion.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

En el caso de que el Banco suspenda el préstamo o
“desembolso del crédito otorgado al Contratante, parte del

- cual se destinaba a pagar al Contratista. El Contratante

esta obligado a notificar al Contratista de esta suspension
en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de recepcion por parte del Contratante de la
notificacién de suspensién del Banco el tal situacion el
Contratante podrd terminar el contrato conforme la
clausula 59.4 de las CGC.

El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas - oferentes por participar o
participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre ofros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccidn y las negociaciones o la ejecucion
de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan
prohibidos. Fraude y corrupcién comprenden actos de:
(a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c)
practica coercitiva; y (d) préactica colusoria. Las
definiciones que se transcriben a continuaci6n
corresponden a los tipos més comunes de fraude vy
corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razém, el
Banco también adoptard medidas en caso de hechos o
denuncias similares relacionadas con supuestos actos de
fraude y corrupcitn, aungue no estén especificados en la
lista siguiente. El Banco aplicard en t@dg&ias;g:asas%@s
procedimientos establecidos en la 't{s/fﬂa'ﬁ@;l (©)- /}

»
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(a)

(b)

Fl Banco define, para efectos de esta disposicidn,
los términos que figuran a continuacién:

(i)  Una préactica corruptiva consiste en ofrecer,
dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, algo de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u
omisién, incluyendo la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberadamente
o por negligencia grave, engafie, o intente
engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra indole o para
evadir una obligacién;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar
o causar dafio, o amenazar con perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
en forma indebida las acciones de una parte;

M

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre
dos o més partes realizado con la intencién
de alcanzar un proposito  indebido,
incluyendo influenciar en forma indebida las
acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos  administrativos  del  Banco,
cualquier firma, entidad o persona actuando como
oferente o participando en un proyecto financiado
por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios,
oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores, y concesionarios,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo  sus  respectivos  funcionarios,
empleados y representantes) ha cometido un acto
de fraude o corrupeién, el Banco podra:

(i)  decidir no financiar ninguna propuesia de
adjudicacion de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicién de bienes,
servicios distintos a los de consultoria o la
coniratacién de obras, o servicios de
consultoria financiadas por el Bangg;/ 5

e
o

L s
de la operacion,

(i) suspender los desembols

//
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(©

(i)

(vi)

(vii)

El

se determina, en cualquier etapa, que existe
evidencia suficiente para comprobar el
hallazgo de que un empleado, agente o
representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacién relacionada con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario
de una donacién, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad
con las garantfas de debido proceso
establecidas en la legislacién del pais
Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducta de la
firma, entidad o individuo;

declarar a una persona, entidad o firma
inelegible, en forma permanente © por
determinado perfodo de tiempo, para que se
le adjudiquen o participe en contratos bajo
proyectos financiados por el Banco, excepto
bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer ofras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucién
de otras sanciones.

Banco ha establecido  procedimientos

administrativos para los casos de denuncias de
fraude y corrupcién dentro del proceso de
adquisiciones o la ejecucién de un coniraio
financiado por el Banco, los cuales  estén
disponibles en el sitio virtual-"del-Banty
(www.iadb.org). Para tales p pésﬁas cualquigr

0
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denuncia deberd ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (OII) para la
realizacion de la correspondiente investigacion. Las
denuncias podran ser presentadas confidencial o
andnirmamente;

(d) Los pagos estardn expresamente condicionados a
que la participacién de los Oferentes en el proceso
de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las
politicas del Banco aplicables en materia de fraude
v corrupcion que se describen en esta Cldusula
60.1.

(e) La imposicién de cualquier medida que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Clausula podra
hacerse en forma publica o privada, de acuerdo con
las politicas del Banco.

60.2 El Banco tendrd el derecho a exigir que en los coniratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los Oferentes,
proveedores, contrafistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y
registros v cualquier otros documentos relacionados con
la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicion
que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados
con los proyectos financiados por el Banco por un
perfodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen
todo documento necesaric para la investigacién de
denuncias de fraude o corrupcién y pongan a la
disposicién del Banco los empleados o agentes de los
oferentes, proveedores, contratistas, subconfratistas,
subcontratistas v concesionarios  que  tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para
responder a las consultas provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para ld revisién o
auditorfa de los documentos. Si el Oferente, proveedor,
contratista, subcontratista o mnsesmnam@”mcumpie\ el
requerimiento del Banco, o de w’lqwer otra ﬁr}ma

. {
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60.3

obstaculiza la revisién del asunto por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecién, podrd tomar medidas
apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o concesionario. Con el acuerdo
especifico del Banco, un Prestatario podra incluir en
todos los formularios de licitacién para contratos de gran
cuant{a, financiados por el Banco, la declaratoria del
oferente de observar las leyes del pais contra fraude y
corrupeién (incluyendo sobornos), cuando compita o
gjecute un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas
en los documentos de licitacion. El Banco aceptard la
introduccion de tal declaratoria a peticién del pafs del
Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa
declaratoria sean satisfactorios al Banco.

Los Oferentes declaran v garantizan:

a) que han leido y entendido la prohibicién sobre actos
de fraude y corrupcién dispuesta por el Banco y se
obligan a observar las normas pertinentes;

b) que no han incurrido en ninguna infraccién de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

¢) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicién o
negociacién del contrato o cumplimiento del contrato;

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas  principales han sido  declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados
culpables de delitos vinculados con fraude o
corrupeion;

) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
o accionista principal de ninguna ofra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para que
se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
fraude o corrupcion;

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacién
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el contrato o el contrato financiado pqg.ﬁlfﬁézﬂc&“\,\

) P Y
g) que reconocen que el incum Hmiento de cuaiqui»é{'a

e
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60.  Practicas
Prohibidas en el caso
del BID

[Clausula  exclusiva
para  contratos de
préstamos  firmados
bajo la politica GN-
2349-9}

de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en la Clausula
60.1 (b).

60.1 Fl Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar ©
participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de Dbienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas ¢ implicitas), observar los
maés altos niveles éticos y denuncien al Banco® todo acto
sospechoso de constituir una Préactica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de:
(a) practicas corruptivas; (b) précticas fraudulentas;
(c) practicas coercitivas; (d) précticas colusorias y (e)
précticas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisién de
Practicas Prohibidas. Toda demuncia deberd ser remitida a
la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco tambi¢n ha
adoptado procedimientos de sanci6n para la resolucion de
casos v ha celebrado acuerdos con ofras Instituciones
Financieras Internacionales (IFT) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por
sus respectivos 6rganos sancionadores.

a. El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(i)  Una préctica corruptiva consiste en ofrecer,
dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de
otra parte; '

(i) Una practica fraudulenta es cualqguier acto u
omisién, incluida la tergiversacion de hechos

N

‘//‘,.,w' e \é

o
«“./‘ vy
? Bn el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacién sobre cdmo denuriiiar la supuesta comzsmﬁi de
Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacién y sancién y ?@ Venio\gue Tige el reconogifniento
) e

reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

I
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b.

~ (incluidos  los  Beneficiarios

y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engafien, o intenfen
engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacién;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar
o causar dafio, o amenazar con perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte; y

(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre
dos o mads partes realizado con la intencién
de alcanzar un propGsito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; ¥

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente  evidencia  significativa
para la  investigacion o  realizar
declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una
investigacion del Grupo del Banco sobre
denuncias de wuna practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divuigue su
conocimiento  de  asuntos que  son
importantes para la investigacién o que
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente
el ejercicio de inspeccion del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el
parrafo 60.1 (f) de abajo.

Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subconiratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesiongrios; m;

de  donacionesy,
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organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucion de un
contrato, el Banco podra:

il.

i,

v,

Vi,

no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicién de bienes,
servicios distintos a los de consultoria o la
contratacidn de obras, o servicios de consultoria;

suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida;

declarar una confratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la
donacién relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacién, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente © por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen o participen en actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudiqgue un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes;-v/o -

vil. imponer otras sanczon/&;s}‘%u@” conside;/ ser
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C.

apropiadas bajo las circunstancias del ecaso,
incluyendo la imposicién de multas que
representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1
(b) se aplicard también en casos en los que las partes
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para
la adjudicaci6n de nuevos contratos en espera de que
se adopte una decisién definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente serd de cardcter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de dopaciones), organismos gjecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podré verse sujeto a sancién de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos
por el Banco con otra Institucién Financiera
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos
de lo dispuesto en el presente parrafo, el término
“sancién” incluye toda inhabilitacién permanente,
imposicién de condiciones para la participacién en
futuros contratos o adopcién publica de medidas en
respuesta a una contravencién del marco vigente de
una Institucién Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolucién de denuncias de comision de

v Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los Solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores ~. de
servicios v sus representantes d{;;concaszlityies
permitan al Banco revisg culesquiera cp€ntas,
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registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditorfa por auditores
designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, sub-consultor, proveedor de
servicios y concesionario deberd prestar plena
asistencia al Banco en su investigacién. El Banco
también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de Dbienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub-consultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos v registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un perfodo de siete (7)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacién de denuncias de
comisién de Practicas Prohibidas y (iil) aseguren que
los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de  servicios ¥
concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario
se niega a cooperar o incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su
sola discrecién, podrd tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y
su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios o concesionario. Con el acuerdo especifico
del Banco, un Prestatario podrd incluir en todos los
formularios de licitaciéon para contratos de gran
cuantia, financiados por el Banco, la declaratoria del
oferente de observar las leyes del pais contra fraude y

corrupeién (incluyendo sobomos), cyandd compita o
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incluidas en los documentos de licitacién. El Banco
aceptard la introduccién de tal declaratoria a peticion
del pais del Prestatario, siempre que los acuerdos que
rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios
distintos a los de consultorfa, obras o servicios de
consultoria  directamente  de  una  agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas
en el parrafo 3 relativas a sanciones y Précticas
Prohibidas se aplicardn integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra

entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia

especializada para la provisién de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en
conexién con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescisién. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una
firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes declaran y garantizan:

a)

d)

que han leido y entendido las Practicas Prohibidas del
Banco v las sanciones aplicables a la comisién de las
mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida
descritas en este documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial  durante  los procesos de seleccidn,
negociacion, adjudicacion o ejecucién de un contrato;

que ni ellos ni sus agentes, persgna} subroniratigtas,
subconsultores, directores, funclpfiarios o accioni S as
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60. Fraude y
Corrupcién en el
caso del BIRF

60.1

60.2

principales han sido declarados por el Banco o por
otra Institucion Financiera Internacional (IFI) con la
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento recfproco de sanciones, inelegibles
para que se les adjudiquen contratos financiados por
el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comisién de Practicas Prohibidas;

¢) que ninguno de sus directores, funcionarios o©
accionistas principales han sido director, funcionario
o accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por otra Institucién Financiera Internacional
(IFT) v con sujecién a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco  concemientes  al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen coniratos financiados por el Banco o ha
sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacién o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en la Clausula
60.1 (b). ‘

Si el Contratante determina que el Contratista, y/o
cualquiera de su personal, o sus agentes, o©
subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores
de insumos y/o sus empleados ha participado en
actividades  corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir o implementar el
Contrato en cuestién, el Contratante podrd terminar el
Contrato v expulsar al Contratista del Sitio de las Obras
dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicardn
las provisiones incluidas en la Clausula 59 del CGC.

Si se determina que algin empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas relacionadas con
este contrato, dicho empleado debera ser removido de su
cargo.
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60.3 Para efectos de esta subclausula:

(i)  “practica corrupta”!®. significa el ofrecimiento,

suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el
fin de influir impropiamente en la actuacion de
ofra persona.

(ily  “préctica fraudulenta” 1 significa cualquiera
actaacion u  omisién, incluyendo  una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta  © intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacién;

(i)  “practica de colusién'%” significa un arreglo de
dos o mds personas diseflado para lograr un
propésito  impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona

(iv)  “préctica coercitiva” 13 significa el dafio o
amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

{(v) “préctica de obstruccién” significa

(aa) la destruccion, falsificacién, alteracién o
‘escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacién o
brindar  testimonios falsos a los
investigadores para impedir
materialmente una investigacién por
parte del Banco, de alegaciones de
practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusién; y/o la
amenaza, persecucidn o intimidacién de
cualquier persona para evitar que pueda
revelar lo que conoce sobre asuntos

W “Persona” se refiere a un funcionario pliblico que actfia con relacion al proceso de contratacion o la gjecucién del contrato. En
este contexto, “funcionario piiblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

I “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio™ y “obligacién” se refieren al proceso de contratacién o a la
gjecucion del contraio; y el términe “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar ¢l proceso de contratacion o la
gjecucion de un contratc. :

o

X

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

15 “parcona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un COMX /

2 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién {inchiyendo a funcionarios publicog)que intentan estabksjr

o P
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61. Pagos posteriores
a la terminacion
del Contrato

62. Derechos de
propiedad

63. Liberacién de
cumplimiento

61.1

61.2

62.1

63.1

relevantes a la investigacion o lleve a
cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los
derechos del Banco a inspeccionar ¥
auditar de conformidad con la Clausula
23.2 [Inspecciones y Auditorias].

Si el Confrato se termina por incumplimiento fundamental
del Contratista, el Gerente de Obras deberd emifir un
certificado en el que conste el valor de los ftrabajos
realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista,
menos los anticipos recibidos por €l hasta la fecha de
emisién de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los
trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderd
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios.
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de- Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del -Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que
el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera

recibido hasta la fecha de emisién de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras
provisionales y las Obras se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una
guerra, o por un evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista (caso fortuito o de fuerza
mayor), el Gerente de Obras deberd certificar la
imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
ala brevedad posible después de recibir este cerfificado. En
este caso, deberé pagarse al Contratist os los tra'%ﬁj?s

(

"
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64. Suspensién de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad en el
caso del BID

64.1

realizados antes de la recepeidn del certificado, as{ como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera Jos desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(2) Fl Coniratante estd obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dfas
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte
del Contratante de la notificacion de suspension del
Banco

(b)  Siel Contratista no ha recibido algunas sumas que se
le adeudan dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la Cléusula 43.1, el
Contratista podrda emitir  inmediatamente una
notificacién para terminar el Contrato en el plazo de
14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberdn ser

originarios de paises miembros del Banco. Se considera
que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad
de un pafs elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(a) Un individue tiene la nacionalidad de un pais
miembro del Banco si él o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais
miembro como residente “bona fide” y
est4 legalmente autorizado para trabajar en
dicho pafs.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais
miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

1. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro
del Banco; v

ii. més del cincuenta por ciento (50%) del

capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros
del Banco.

652 Todos los socios de una asociacién en participacion,

consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad
mancomunada vy solidaria y todos los_subcontratistas
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Conflicto de Interés
Para el BID

65. Elegibilidad en
caso del BIRF

Conflicto de Interés
Para el BIRK.

deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3Fn caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en
cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se originan
en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pafs miembro
del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es
un  articulo  comercialmente = reconocido  cuyas
caracteristicas basicas, su funcién o propésito de usc son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

65.4 El Proveedor debe otorgar méaxima importancia a los
intereses del contratante, sin consideracion alguna respecto de
cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con
otros trabajos asignados o con los intereses de su firma.

65.1 El contratista deberda mantener su condicién de
elegibilidad y de los materiales, equipos y servicios en
los términos de las clausulas 4.1 y 4.2 de las IAO
respectivamente.  Para tal efecto, el contratista, a
solicitud del contratante, debera proporcionar prueba de
su continua elegibilidad, a satisfaccién del Contratante,
cuando éste razonablemente la solicite.

65.2 El proveedor o contratista debe otorgar maxima
importancia a los intereses del contratante, sin
consideracién alguna respecto de cualquier labor futura, y
evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con los intereses de su firma. De igual forma,
el proveedor no incurrird en actividades que generen
conflicto de interés en los términos de la clausula 4.1.3 de
las IAQ, so pena de que se le cancele el contrato.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes
de emitir los Documentos de Licitacicn. Se deberdn adjuntar los programas e informes que
el Contratante deberd proporcionar. El vinico texio que puede ser modificado, es el texio
marcado entre corcheles y/o lefras cursivas. ’

[Las instrucciones para llenar los DDL se dan, cuando es necesario, en las notas en letra
cursiva que aparecen en las clausulas pertinentes de las TAQ]

Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 1 (uno) Afio a partir del
Acto de Entrega recepcién de la obra

.CGC 1.1 (p) | El Contratante es: COMISION FSTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

La Direcciénes: AV. INSURGENTES NO. 1060 OTE. COL. CENTRO
C.P. 63000, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE
TEPIC; NAYARIT

El nombre del representante autorizado: ING. LUIS ARIEL PADILLA
VERGARA

CGC 1.1(s) |LaFecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es: 31 DE
AGOSTO DE 2017

CGC 1.1 (v) | El Gerente de Obras es: ING. FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE

La Direccidnes: AV. INSURGENTES NO. 1060 OTE. COL. CENTRO
C.P. 63000, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE.
TEPIC; NAYARIT

CGC 1.1 (x) | El Sitio de las Obras estd ubicada en: EN LA LOCALIDAD DE LIMA
: DE ABAJO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

CGC 1.1 (aa) | LaFecha de Inicio es: 02 DE AGOSTO DE 2017

CGC 1.1 (ee) | Las Obras consisten en: Ampliacién de la Linea de Conduccidn, en la
Localidad de Lima de Abajo, Mpio. de Compostela, Nayarit

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de ferminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA J—
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CGC 23 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
DOCUMENTO _ECO-11.- Programa de erogaciones de la ejecucién geﬂezal
mensual de los frabajos conforme al catalogo de conceptos con sus

erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos
determinados por la Comisién Estatal del Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit,
dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades
con ruta critica que refleje el porcentaje del avance en la ejecucién de los
trabajos

DOCUMENTO ECO-12.-Catalogo de Conceptos, donde se consignan los

volimenes a ejecutar e importes a pagar en cada concepto

En caso de que se requieran los convenios modificatorios al contrato por
plazos o costos.

CGCE.1

Lista de Otros Contratistas: NO APLICA

CGCI.1

Personal Clave: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

CGC13.1

Los seguros se mantendran vigentes hasta que se expida el certificado de
terminacién de las Obras y solo podrdan cancelarse previo aviso a la
Contratante.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serén:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: NO APLIQA

(b) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepio a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato: NO APLICA

(d) para lesiones personales é muerte:
(i) de los empleados del Contratante: NO APLICA
(i) de otras personas: NO APLICA
Los seguros que amparen estos conceplos deberan estar contratados
por el contratista, debiendo ser responsabilidad de esté y se

tomaran en cuenta para la cotrecta ejecucion de los trabajos, sin
que implique riesgo alguno para la contratante

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: Especificaciones
de Construccion, Catdlogo de Conceptos y Planos proporcionados

CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serd: EN LA
LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO, MUNICIPIO DE

COMPOSTELA, NAYARIT, el 02 DE AGOSTO DE 2017 —
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B. Control de Plazos
CcGC27a F1 Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de 05 (CINCO) dias a partir de la fecha de la Carta de
Aceptacion.
CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30
(TREINTA) dias. '
Fl monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de 10,000.00 (diez mil), pesos M. N.
CGC28.2 ¥l plazo de cumplimiento del proveedor PODRA. prorrogarse.
[en el caso de prorrogal '
El plazo de prorroga serd: Evaluado por el supervisor, dadas las
circunstancias que generen esta prorroga, para determinar el total de de
| dias otorgados. :
C. Control de la Calidad ‘
CGC 35.1 El Perfodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias. CONTADOS
A PARTIR DE LA ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA ‘
D. Control de Costos
CGC 43.1 En caso de pagos efectuados después de mas de veintiocho (28) dias, a

solicitud del Contratista, el Contratante deberd pagar gastos financieros
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos

- fiscales, de conformidad con la legislacion aplicable.

Cuando el Contratante efectiie pagos en exceso, el Contratista deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes. Los cargos se calcularédn en términos del pérrafo
anterior, sobre las cantidades pagadas en exceso y se computardn por
“dias naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del Contratante.
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CGC 46.1

La moneda del Pais del Contratante es el peso mexicano.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente a la moneda
nacional y que se realicen fuera del territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, el pago se efectuard en dichas monedas.

Para el caso de pagos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos
cotizados en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se
efectuard en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en
que se efectiie el pago.

Este tipo de cambio serd [(Indicar la opcién aplicable)
el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federacion, para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos.
o bien,
el determinado por el Banco (indicar el nombre del banco

comercial en México que se tomard para la referencia del tipo
de cambio aplicable o pagos).]

CGC 471

El Contrato esté sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 47 de las CGC.

Los coeficientes para el ajuste de precios son: NO APLICA

CGC48.1

Ta proporcion que se retendra de los de pagos es: 0 %

CGC49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 0.08 % del Precio final del Contrato por dia. El monto
méximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 10 %

CGC 511

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 0 % v se pagarad(n) al
Contratista a més tardar el : NO APLICA | ’

CGCS52.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es [indique el porcentajef
(a) Garantia Bancaria: 10 %
(b) Fianza de cumplimiento: 10 %

[Véase la Seccion X, Formularios de Garantias /.

CGC55.1

El perfodo de vigencia de la garantla de defectos, vicios ocultos y

‘cualguier otra responsabilidad, serd de doce meses y el mon’t@sem o \

e
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(a) del cinco por ciento (5%) del monto total ejercido por los trabajos
en el caso de Carta de Crédito Irr_@vocabie;

0
(b) del diez por ciento (10%) del monto total ejercido por los trabajos
en el caso de Fianza '

E. Finalizacion del Contrato

CGC58.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar el 15 dias naturales después de concluir la obra. '

Los planos actualizados finales deberén presentarse a més tardar el 10 dias
naturales después de concluir la obra.

CGC 58.2

La suma que se retendré por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales /o los manuales de operacién y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es de $ 70,000.00 (SETENTA MIL
PESOS 00/100 M.N).

CGC 59.1 (e)

Fl ntimero maximo de dias es 15 (QUINCE) DIAS [indique el nimero;
consistente con la Cldusula 49.1 sobre liquidacién por dofios y
perjuicios]. :

CGC61.1

| El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es: 25 %.




