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ACTA ENTREGA RECEPCION

Siendo las 10:30 horas del dia 10 de Enero de 2020, se reunieron en el sitio de la obra denominada;

”Rehabilitacion de laguna de oxidacion con Humedal, en la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas,

Nayarit”. Por una parte, la Comisién Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, representada legalmente por

su Director General el C. Ing. Raul Montero Miramontes, Director de infraestructura C. Arq. José Luciano

Rodriguez Macedo, el jefe del departamento de obra la C. Arq. Eneyda Jacqueline Fajardo Benitez y el

Supervisor de Obra el C. Ing. Homero Ortiz Velazquez, por la otra parte, la Empresa Contratista: Marco

Antonio Partida Panuco, representada por el C. Marco Antonio Partida Panuco, en su cardcter de

Propietario, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran “La Contratante” y “El Contratista”
respectivamente para efecto de llevar a cabo el ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA en mencion.

Inversion Ejercida:

Importe Contratado IVA inciuido: o $ 3,255,120.09

Importe Ejecutado IVA incluido: e §$ 3,255120.09

Saldo IVA incluido: e $ 000

importe Convenio Adicional: e $ 000

Modalidad de Adjudicacion: e Contrato

Numero de Concurso: e 918020999-024-19
Contrato de Obra Publica: e 918020999-024-19
Fecha de Inicio de los Trabajos: e 19 de Noviembre de 2019
Fecha de Término de los Trabajos: e 02 de Enero de 2020

Nombre de la Obra: "Rehabilitacion de laguna de oxidacién con Humedal, en la cabecera
municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit”.

Descripcion de los Trabajos: Rehabilitacién de laguna de oxidacién, Limpieza de lagunas.
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Garantias:

Fianza de Cumplimiento:
Numero 4417-05509-5 por un importe de $ 325,512.00 con IVA, de fecha 15 de Noviembre de 2019

Fianza de Vicios Ocultos:
Ndmero 4417-05780-0 por un importe de $ 325,512.01 de fecha 02 de Enero de 2020

Liquidacion:
El total de los trabajos ejecutados se pagé mediante la presentacién de 02 (DOS) estimaciones, que dan un
total de $ 3,255,120.09 con IVA.

ESTIMACION 1 $2,570,073.90

ESTIMACION 2 $ 685,046.19

Términos Bajo los Cuales se Efectuara el Acta Entrega-Recepcién:

La Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos
descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por
obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para lo
cual “El Contratista" presenta como garantia la fianza Namero 4417-05780-0 por un importe de $ 325,512.01
de fecha 02 de Enero de 2020. Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el articulo 100 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, El pago de las
estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad
tendré el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se

haya efectuado.
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"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le ha
cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; asi mismo queda sefialado que el hecho de recibir estos trabajos
no exime a "El Contratista" de la obligacién de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo
alguno para "La Contratante".

Cierre:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad al
margen y al calce de la misma las personas que real y fisicamente intervinieron en el acto a los 10 dias del mes
de Enero de dos mil diecinueve, siendo las 11:00 Horas.

Por “La Contratante” Comision Estatal de Agua P

/At~

C. Ing. Rau M:?é‘o Matamoros edo
Director General i

—

C. Arq. Eneydaxlacquellne Fajardo Benitez C. lng\.l:!gm.erﬁ Ortiz VeHézquez
Jefe del departamento de Obra Supervisor de Obra

Por “El Contratista” MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO

\ ﬂ /
C. Maw/xf-\ntonio Partida Panuco

Propietario
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