


ACTA ENTREGA RECEPCION




PERFORACIONES
 EQUIPO DE BOMBEO
 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
 AFORO DE POZOS PROFUNDOS
 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS PROFUNDOS
 TRANSFORMADORES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS
 VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE CLORACION
 ARRANCADORES INTERRUPTORES TABLEROS DE CONTROL
 MOTORES ELECTRICOS Y DE COMBUSTION INTERNA

Siendo las 13:00 horas del día 12 de Diciembre de 2022, se reunieron en el sitio de la obra denominada; **"B) Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en la localidad de El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit"**. Por una parte, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado**, representada legalmente por su Director General el **C. Ing. Fernando Camberos Guerrero**, Director de Infraestructura **C. Ing. Mayolo López Vargas**, el Jefe del Departamento de Obras el **C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López** y el Supervisor de Obra el **C. Ing. José Oscar Orozco Lara**, por la otra parte, la Empresa Contratista; **GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**, representada por el **C. Ing. Carlos Batista Benítez**, en su carácter de **Representante Legal**, que en lo sucesivo indistintamente se denominaran **"La Contratante"** y **"El Contratista"** respectivamente para efecto de llevar a cabo el **ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA** en mención.

I. INVERSIÓN EJERCIDA:

- **Importe Total Contratado IVA incluido:** • \$2,570,821.38
- **Importe Total Ejecutado IVA incluido:** • \$2,570,821.36
- **Importe Ejecutado IVA incluido (designado a la obra "B"):** • \$601,054.09
- **Saldo IVA incluido:** • \$0.01
- **Importe Convenio Adicional:** • \$0.00
- **Modalidad de Adjudicación:** • Contrato
- **Número de Concurso:** • NAY-CEA-RE-13-22
- **Contrato de Obra Pública:** • NAY-CEA-RE-13-22
- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** • 09 de Septiembre de 2022
- **Fecha de Término de los Trabajos:** • 07 de Diciembre de 2022



PERFORACIONES

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EQUIPO DE BOMBEO

Perforación Exploratoria, Construcción de Pozo Profundo y Extraordinarios.

III. GARANTÍAS:

REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Fianza de Cumplimiento:

Número **2181050** por un importe de **\$257,082.14** con IVA, de fecha 08 de Septiembre de 2022.

AFORO DE POZOS PROFUNDOS

Fianza de Anticipo:

Número **2181052** por un importe de **\$1,285,410.69** con IVA, de fecha 08 de Septiembre de 2022.

LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS PROFUNDOS

Fianza de Vicios Ocultos:

Número **2195917** por un importe de **\$257,082.14** de fecha 08 de Diciembre de 2022.

TRANSFORMADORES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS

IV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Liquidación de la obra denominada:


VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE CLORACION

"B) Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en la localidad de El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit":

ARRANCADORES INTERRUPTORES TABLEROS DE CONTROL

El total de los trabajos ejecutados se pagó mediante la presentación de **03 (tres) estimaciones, que dan un total de \$601,054.09 con IVA.**

MOTORES ELECTRICOS Y DE COMBUSTION INTERNA



ESTIMACION 01	\$217,877.34
ESTIMACION 02	\$250,438.43
ESTIMACION 03	\$132,738.32

PERFORACIONES

EQUIPO DE BOMBEO

V. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUARÁ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN:

REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE

La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos y operando, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos para lo cual "El Contratista" presenta como garantía la **Fianza Número 2195917 por un importe de \$257,082.14 de fecha 08 de Diciembre de 2022.**

AFORO DE POZOS
PROFUNDOS

LIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS

Al efecto, sobre los pagos efectuados a El Contratista el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas prevé que, *El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.*

TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS

VENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACION

"El Contratista" manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a "La Contratante" en virtud de que ya se le ha cubierto el 100% de los trabajos ejecutados; así mismo queda señalado que el hecho de recibir estos trabajos no exime a "El Contratista" de la obligación de ejecutar los faltantes, reponer los mal ejecutados, sin costo alguno para "La Contratante".

ARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROL

VI. CIERRE:

No habiendo asuntos que tratar y estando de acuerdo con el contenido de la presente, firman de conformidad al margen y al calce de la misma las personas que real y físicamente intervinieron en el acto a los 12 días del mes de diciembre de dos mil veintidós, siendo las 10:30 horas.


MOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA

PERFORACIONES

POR "LA CONTRATANTE" COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EQUIPO DE BOMBEO

REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE


C. Ing. Fernando Camberos Guerrero
Director General


C. Ing. Mayolo López Vargas
Director de Infraestructura

AFORO DE POZOS
PROFUNDOS

LIMPIEZA Y DESASOLVE
DE POZOS PROFUNDOS


C. Ing. Guadalupe Ernesto Estrada López
Jefe del Dpto. de Obra


C. Ing. José Oscar Orozco Lara
Supervisor de Obra

TRANSFORMADORES Y
SUBESTACIONES
ELECTRICAS

POR "EL CONTRATISTA" GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

VENTA Y REPARACION
DE EQUIPOS DE
CLORACION


C. Ing. Carlos Batista Benítez
Representante Legal

ARRANCADORES
INTERRUPTORES
TABLEROS DE CONTROL

MOTORES ELECTRICOS
Y DE COMBUSTION
INTERNA